




MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	EL PROYECTO DE AGUA, COMPRA DE MATERIAL.	Los Portillo	120,000.00	40% del proyecto en ejecución
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO	El Guante a La Champas	118,125.00	100% de la ejecucion



Angel Alberto Andino
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis




MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	DARWIN DIAZ IVAN VALLE
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	REPARACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESDE LA ALDEA DE EL GUANTE HACIA LA COMUNIDAD DE CORRALITOS.
Ubicación del Proyecto	<p>Coordenadas UTM</p> <p>14.565577°, -87.095699°</p> 
Propósito	Mejorar las condiciones de acceso de las comunidades de coralitos, champas, los pozos, la cidra y el panal
Descripción del Proyecto	REPARACION Y MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESDE LA ALDEA DE EL GUANTE HACIA LA COMUNIDAD DE CORRALITOS.
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO


Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Detalle del Encargado del Proyecto	Desarrollo Comunitario
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	118,125.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	culminado
Costo de Finalización (proyectado)	118,125.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	28 de Febrero 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario



Zedros in nostra Sanguinis



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	OMAR ANTONIO RAMIREZ
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO AL PATRONATO DE LOS PORTILLOS PARA EL PROYECTO DE AGUA, COMPRA DE MATERIAL.
Ubicación del Proyecto	<p align="center">Coordenadas UTM</p> <p align="center">14.592252° - -87.063598°</p>
Propósito	Elaboración de proyecto de agua para suministro de la comunidad
Descripción del Proyecto	SUBSIDIO AL PATRONATO DE LOS PORTILLOS PARA EL PROYECTO DE AGUA, COMPRA DE MATERIAL.
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el terreno y asentamientos	NINGUNO
Detalle del Encargado del Proyecto	OMAR ANTONIO RAMIREZ, PRESIDENTE DE PATRONATO
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	120,000.00 lempiras




MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	EN EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	JUNIO 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario



Zedros in nostra Sanguinis