



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS

MES DE FEBRERO 2020

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------|--|------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Construccion De Iglesia Catolica | Buena Vista El Volcan | 200 | 10/10/2019 | 3 Meses | CostruBloques Comayagua | 128201 | 12,300.00 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Construccion De Iglesia Evangelica | Barrio Lourdes | 250 | 10/10/2019 | 2 Meses | La Central Agroferreteria Ferreteria El Baratillo | 128210 128500 | 19,390.00 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Mejoramiento De Iglesia Catolica | El Resumidero | 200 | 28/10/2019 | 5 Meses | Ferreteria El Jordan | 128366 | 27,937.94 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Mejoramiento De Iglesia Catolica | Playitas De Selguapa | 260 | 28/10/2019 | 6 Meses | Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria | 128519 128520 | 62,709.99 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Colonia Nueva Comayagua | 300 | 28/10/2019 | 5 Meses | Ferreteria La Ferre | 128535 | 43,100.00 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-----|------------|---------|-------------------------|--------|-----------|-----|--|
| 6 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Barrio Suyapa | 350 | 28/10/2019 | 5 Meses | Ferreteria El Jordan | 128536 | 38,309.03 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 7 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Barrio Arriba | 250 | 28/10/2019 | 5 Meses | Roca Firme | 128539 | 25,555.23 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 8 | Mejoramiento De Iglesia Evangelica | Lomas De Cordero | 250 | 28/10/2019 | 4 Meses | Ferreteria El Baratillo | 128552 | 17,418.83 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
29 DE FEBRERO DE 2020