

MEMORANDUM DCGPPE/MP-094-2020

DEPARTAMENTO DE COOPERACION, GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS EXTERNO/MP

PARA: Abg. Gerson Misael Alonzo
Oficial de Acceso a la Información Pública del MP

DE: Lic. Eva Claudette Nazar
Jefe de DCGPPE/MP




ASUNTO: PAAC proyecto "Fortalecimiento al Acceso a la Justicia para las comunidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras"

FECHA: 11 de marzo de 2020

Por medio de la presente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones y a la vez con fundamento en lo establecido en el Acuerdo FGA-002-DSB-2019, Artículo 3, tengo a bien remitir el PAAC correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento al Acceso de Justicia para las Comunidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras" Expediente 2018/SPE/0000400167, financiado con fondos de AECID, con el objetivo de publicarlo en el Portal de Transparencia.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



CC. Archivo

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PROYECTO FORTALECIMIENTO AL ACCESO DE JUSTICIA PARA LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HONDURAS

| No. Ref. | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Descripción del bien a adquirir | Costo estimado de la Adquisición (Lempiras) | Licitación | No. Lote | Método de Adquisición | Fuente de | Moneda de pago | Precalificación 3 (Si/No) | Licitación | remisión TDRs AECID para aprobación | Fechas estimadas | |
|--------------------|---|--|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | AECID | | | | | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición | Terminación del Contrato |
| Subactividad 3.1.1 | Adecuación y fortalecimiento de la FEP-PEC de Tegucigalpa | Adecuación y fortalecimiento de la FEP-PEC de Tegucigalpa | L. 576,709.56 | Licitación Privada | 1 | LP | 100% | Lempiras | no | SI | N/A | 04/05/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 3.1.1 | Adecuación y fortalecimiento de la FEP-PEC de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. | Adecuación y fortalecimiento de la FEP-PEC de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida. | L. 170,000.00 | Compra menor | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 02/03/2020 | 31/03/2020 |
| Subactividad 3.1.2 | Equipamiento tecnológico de la Fiscalía de Tegucigalpa y Tela (Laptop, computadoras de escritorio, impresoras portátiles, celulares con cámara de alta resolución) | Equipamiento tecnológico de la Fiscalía de Tegucigalpa y Tela (Laptop, computadoras de escritorio, impresoras portátiles, celulares con cámara de alta resolución) | L. 357,291.43 | Catalogo Electronico | N/A | Catalogo | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 02/03/2020 | 02/03/2020 |
| Subactividad 1.1.1 | Asistencia técnica para el diseño e implementación de un Programa de Formación, dirigido a operadores de justicia, organizaciones e instituciones vinculadas al tema de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. | Consultoría | L. 270,979.53 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | 03/02/2020 | 16/03/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 1.1.2 | Taller de formación de formadores dirigido a personal fiscal, sobre los derechos de los pueblos indígenas. | Asistencia Técnica/Taller | L. 250,907.13 | N/A | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | Varias Fechas | Varias Fechas |
| Subactividad 1.1.3 | Proceso de capacitación y formación basadas en los estándares internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. | 6 Talleres de Formación | L. 349,289.08 | N/A | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | Varias Fechas | Varias Fechas |
| Subactividad 1.1.4 | Capacitación para fortalecer los conocimientos en derechos humanos de los afrodescendientes. | 6 Talleres de Formación | L. 361,306.13 | N/A | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | Varias Fechas | Varias Fechas |
| Subactividad 1.2.1 | Estudio de expedientes fiscales en zonas con mayor número de población indígena para conocer figuras de delitos impulsadas a sectores poblacionales indígenas y conocer el cumplimiento del debido proceso, en las zonas nor-occidental del país. | Giras de Monitoreo | L. 118,428.12 | N/A | N/A | N/A | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 13/03/2017 | 28/04/2017 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---------------|-----|-----|----|------|----------|----|----|-----|---------------|---------------|
| Subactividad 1.2.2 | Contratación de asistencia técnica para la elaboración de protocolo de actuación fiscal especial de Etnias, para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrohondureños. | Consultoría | L. 250,907.13 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 03/02/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 1.3.1 | Contratación de asistencia técnica sobre estudio de Pluralismo Jurídico de un pueblo indígena de Honduras. | Consultoría | L. 250,907.13 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 03/02/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 1.3.2 | Reunión estratégica de país, con el Fondo para el desarrollo de los PIA de América Latina y El Caribe, para materializar acciones conjuntas, sobre Pluralismo Jurídico y Observatorio de derechos de los pueblos indígenas. | Taller | L. 250,907.13 | N/A | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | Varias Fechas | Varias Fechas |
| Subactividad 2.1.1 | Asistencia técnica para desarrollar una campaña de Visibilidad de los PIA. | Contratación de Asistencia Técnica | L. 250,907.13 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 03/02/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 2.1.2 | Implementación de Propuesta de Comunicación e Información. | Contratación de Agencia de Publicidad y medios de comunicación. | L. 501,814.26 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 03/02/2020 | 31/07/2020 |
| Subactividad 2.1.3 | Capacitación para socializar la labor que atiende la Fiscalía de FEP-EPC. | 4 Talleres de socialización. | L. 200,725.60 | N/A | N/A | 3C | 100% | Lempiras | no | no | N/A | Varias Fechas | Varias Fechas |
| | Evaluación y Auditoría Externa | Auditoría Anual | L. 250,907.13 | N/A | N/A | CP | 100% | Lempiras | no | no | N/A | 01/07/2020 | 31/07/2020 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |



MINISTERIO PÚBLICO
 REPÚBLICA DE HONDURAS
“DCGPPE/MP”
 Eva Claudette Nazar Villalba
 Jefe Departamento de Cooperación, Gestión de Proyectos y Programas Externos