



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo
	Versión: 1
	Fecha de Entrega: 21/04/2020

ASPECTOS GENERALES				
NOMBRE DEL PROYECTO	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro (Emergencia por COVID-19)			
CÓDIGO DE PROYECTO:	54200	ACTA DE COMPROMISO:	XXXXXXXXXXXXX (Código o fecha de firma de acta de compromiso)	
FECHA ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO	08 de abril del 2020	TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	Día 08 de abril se realizó la compra Del 09 al 14 de abril elaboración de bolsa solidarias. Del 15 al 20 entrega de bolsa solidarias Total: 13 DÍAS	
DEPARTAMENTO	ATLANTIDA			
MUNICIPIO	EL PORVENIR			
ALDEA/CASERÍO	EL PORVENIR			
DIRECCIÓN EXACTA O REFERENCIA	B. EL CENTRO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL			
UBICACION GEO-REFERENCIADA				
ALCALDE	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE			
INGENIERO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	O YAENY OLIMPIA DOLMO (Encargado de compra) RAUL ENRIQUE TOCANO (Encargado de entrega de Raciones)			
MONTO TOTAL APROBADO				
VALOR DEL PROYECTO:	MONTO ASIGNADO:	MONTO DE CONTRAPARTE:	MONTO TOTAL:	
	L. 800,500.00	L. 0.00	L. 800,500.00	
VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS A LA FECHA:	SGJD-UCSEL		MUNICIPALIDAD	
	L. 800,500.00		INFORME AVANCE DE OBRA	
PRIMER DESEMBOLSO 40% <input type="checkbox"/>	VALOR	FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS		DURACIÓN
	L. 800,500.00 Se recibió un solo monto	1. Se realiza compra		1
		2. Elaboración de bolsa solidarias		6
		3. Entrega de bolsa solidarias		6
	4.			
SEGUNDO DESEMBOLSO 40% <input type="checkbox"/>	VALOR	FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS		DURACIÓN
	L. XXXXXXXX (EN NÚMEROS)	1.		
		2.		
		3.		



Luis don (2)
[Signature]

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo Versión: 1 Fecha de Entrega: 21/04/2020
---	---

DESEMBOLSOS	TERCER DESEMBOLSO 20% <input type="checkbox"/>	VALOR	4. FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS	DURACIÓN
		L. XXXXXXX (EN NÚMEROS)	1.	
			2.	
			3.	
			4.	

INFORMACIÓN ADICIONAL

ORDEN DE CAMBIO:	NA	ADENDUM:	NA
VALOR, SI APLICA:	L. 0.00		
DESCRIPCIÓN:	NA		
PRÓRROGAS	SUSPENSIONES		
NA	NA		

SUPERVISOR (A) EXTERNO (A) SEDECOAS

NOMBRE:	NA
DEPENDENCIA	NA

DESGLOSE DE DESEMBOLSOS

% DESEMBOLSO	FECHA	N° DE TRANSFERENCIA	MONTO NETO DESEMBOLSADO	TOTAL PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
40% SE RECIBION UN SOLO MONTO	08/04/2020	01	800,500.00	0.00
40%				
20%				
SUB TOTALES		01	800,500.00	0.00

Nota: El siguiente cuadro es requerido únicamente en la liquidación final.

ESTADO FINANCIERO DEL MONTO DEL PROYECTO	
VALOR DEL MONTO ASIGNADO POR PROGRAMA IMPULSA	L. 0.00
VALOR DE CONTRAPARTE MUNICIPAL (EN CASO DE QUE SE TENGA)	L. 0.00
VALOR REDUCCIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL (EN CASO DE QUE SE TENGA)	L. 0.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (MONTO ASIGNADO MÁS CONTRAPARTE)	L. 0.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE SGJD-UCSEL	L. 0.00



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo Versión: 1 Fecha de Entrega: 21/04/2020
---	---

AÑO	PERÍODO EJECUTADO (MES)	RESPONSABLE SUPERVISOR	RESPONSABLE MUNICIPIO	DOCUMENTOS ADICIONALES
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN TODAS LAS LIQUIDACIONES				
			X	Avance físico de proyecto. (Descripción de obras realizadas en periodo, Incluir gráfica)
			X	Avance financiero (estimaciones pagadas en el periodo, incluir gráfica)
			X	Problemas encontrados y soluciones. (Si aplica)
		X	X	Ordenes de cambio (si aplica)
		X	X	Presentar copia de Estimación de Avances de obra, tomando como referencia formato de UCSEL, incluir logos de alcaldía en formato (firmada por ejecutor, supervisor, representante de la municipalidad.)
			X	Recibo por monto de la transferencia.
		X		Dictamen de supervisión por parte de SEDECOAS-FHIS.
		X		Presentar copias de informes de visita del supervisor. (por parte de la SEDECOAS)
			X	Presentar copias de informes de visita del supervisor, ya sea técnico o ingeniero. (por parte de la Municipalidad)
			X	Comprobante de los pagos efectuados al contratista en todas las fases.
DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR EN LA PRIMERA LIQUIDACIÓN				
			X	Copia del Contrato por parte de las Alcaldías.
			X	Orden de inicio.
			X	Copia del compromiso de supervisión por parte de SEDECOAS-FHIS.
			X	Comprobante de veeduría social
DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR EN TERCERA LIQUIDACIÓN				
			X	Copia de la garantía de calidad de la obra en caso de contratación externa o nota de compromiso cuando se ejecuta el proyecto por administración delegada
			X	Acta de recepción provisional de la obra.
				Informe del departamento de la Secretaría de Educación de recibir conforme cuando aplique.
			X	Fotografías a color (Inicio y final de proyecto) (impresa y digital)

Folio Cuatro (4)


FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo Versión: 1 Fecha de Entrega: 21/04/2020
---	---

			X	Copia de Finiquito de municipalidad a UCSEL (Que los fondos han sido transferidos en su Totalidad)
			X	Explicación resumida de los principales logros obtenidos en la totalidad del proyecto.
			X	Acta de cierre definitiva.

*NOTA: Queda sujeto a cualquier cambio o adición de documentos que se puedan requerir por parte de la UCSEL.

Nombre y Firma  Juan Jone Erazo Domínguez CONTRATISTA	Nombre, Firma y Sello  Rodrigo Emilio Mendoza Pacheco SUPERVISOR (A) DE SEDECOAS
Nombre, Firma, Huella y Sello  Mario José Meléndez Mafute ALCALDE MUNICIPAL	
Elaboró: Bianca Michelle Padilla Pacheco Revisó:	

MONTE CARMELO
 TEL: 2031-3040, 9829-5556
 EL FINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
 HONDURAS, C.A.