



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE MARZO DE 2020

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de Puente Peatonal	San Francisco de La Ceibita	420	12/8/2019	3 meses	Nelson Sanchez	170-2019	212,929.80	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
2	Construccion De Huellas	La Jaguita	280	21/08/2019 12/10/2019	3 meses	Nelson Sanchez	184-2019	205,140.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
3	Construccion de Puente Peatonal	El Ciruelo	450	23/09/2019 12/10/2019	3 meses	SINPA	195-2019	576,947.78	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
4	Mejoramiento De Carretera De Tierra	El Volcan	280	14/10/2019	4 Meses	Inversiones Garcia Castro	244-2019	199,150.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
5	Construccion De Pavimento	Colonia 21 De Abril	250	14/10/2019	8 Meses	Construmar	245-2019	812,791.81	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
6	Construccion De Puente	La Palma	250	21/10/2019	5 Meses	Levis Castellanos	211-2018	42,253.74	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.



7	Construccion De 1,122.80 M2 De Pavimento Hidraulico	Sandra Valle Colonia Mejicapa	300	21/10/2019	3 Meses	Construmar	185-2019	42,253.74	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
8	Construccion De Puente Peatonal	El Sitio	400	11/11/2019	4 Meses	Nelson Gerardo Sanchez	282-2019	184,849.80	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
9	Construccion De 192 M2 De Pavimento Hidraulico (Sector Iglesia Santisima Trinidad)	Col.Francisco Morazan	280	11/11/2019 25/11/2019	3 Meses	Norman Ivis	228-2019	134,995.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
10	Mejoramiento de carretera	Colonia Espiritu Santo	130	11/11/2019	1 mes	Construcciones Mata	186-2019	612,600.00	80%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
11	Mejoramiento de carretera	La Jaguita, Bo. Santa Lucia, Col Centenario	450	11/11/2019	1 mes	Construcciones Mata	187-2019	292,400.00	60%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
12	Construccion De Caja Puente	San Francisco De La Ceibita	150	23/11/2019	4 Meses	Nelson Sanchez	283-2019	41,071.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
13	Construccion De Pavimento	Barrio La Independencia	200	23/11/2019	4 Meses	CONSTRUMAR	302-2019	544,968.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
14	Mejoramiento Calle De Tierra	Cascabeles	130	23/11/2019	3 Meses	Construcciones Mata	291-2019	108,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.



15	Mejoramiento De Calle De Tierra	Varios Barrios	350	25/11/2019	4 Meses	Constructora Roenge	299-2019	225,700.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
16	Construccion De Pavimento	Barrio San Blas	320	5/12/2019	5 Meses	Construmar	314-2019	392,141.75	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
17	Construccion De Caja Puente	El Paraiso	300	5/12/2019	4 Meses	Nelson Sanchez	315-2019	132,816.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
18	Balastado De Calles	Comayagua	350	16/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	323-2019	269,700.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
19	Balastado De Calles	Comayagua	320	17/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	324-2019	268,500.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.
20	Balastado De Calles	Comayagua	300	18/12/2019	5 Meses	Construcciones Mata	325-2019	120,800.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada y materiales.

Nota: Tomando en cuenta las características del Departamento De Desarrollo Comunitario cuya actividad se fundamenta en las acciones eminentemente sociales a partir del 16 de Marzo 2020. El departamento suspende todas las acciones que exigen los procesos de desarrollo del municipio y pasa a realizar actividades necesarias para contra restar la problemática generada por la pandemia del COVID-19.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAG
31 DE MARZO DE 2020