


Marcovia 12 de marzo del 2020

Srita. Angie Maldonado
Oficial de Transparencia

Por medio de la presente hago de su conocimiento en relación al seguimiento del proceso de licitación privada de "LP01/2019 Centro de Salud de Cedeño", el proyecto actualmente se encuentra en su etapa de ejecución, la cual presenta un avance físico de aproximadamente un 96%, estando a la fecha dentro de lo comprendido y acordado en las cláusulas contractuales y encontrándose en su proceso de finalización y detalles finales para su inauguración y entrega a la comunidad.

Adjunto fotografías que demuestran el estado actual de la obra.

Sin otro particular, me despido de Ud. atentamente;


José Rigoberto Avila Alvarado
Unidad de Infraestructura

Seal of the Municipality of Marcovia, 2016-2022, Unidad de Infraestructura.

