



PRIMER PROYECTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES

Tegucigalpa M. D.C., 05 de octubre de 2015
OFICIO No. ADQ-MITIGAR-313-2015

Lenín Francisco Díaz
 Encargado CENID-GDR
 Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
 Su Oficina.

Ref: Contrato de Préstamo No. 2152/BL-HO; Primer Proyecto de Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales. **Remisión del detalle de procesos de adquisición del mes de septiembre 2015.**

Estimado Lenín Díaz:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a su atenta nota en la cual nos solicita el detalle de los procesos de adquisición y contrataciones realizados durante el mes de septiembre del presente año, con el objeto de alimentar el Portal de Transparencia de la institución.

No. de proceso	Fecha de Publicación en Honducompras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación LPS.
CP-MITIGAR-30-2015	26/08/2015	Adquisición de Seguros de vehículos cobertura total, del Proyecto Mitigar.	Comparación de precios	En recepción de ofertas	Adquisición de Seguros de vehículos del proyecto Mitigar. Del 06-09-15 al 06-09-16	L. 153.689,84
EI/MITIGAR-11-2015	31/08/2015	Consultoría Individual: CATEDRÁTICO EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS.	(3CV's)	En firma de Contrato	Pendiente	Pendiente



PRIMER PROYECTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES

No. de proceso	Fecha de Publicación Honduras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación
EI/MITIGAR-12-2015	31/08/2015	Consultoría Individual: CATEDRÁTICO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA UNA-CATACAMAS	(3CV's)	En No Objeción del BID al informe de evaluación	Pendiente	Pendiente
EI/MITIGAR-14-2015	24/09/2015	Consultoría Individual: Supervisor de Diseño y Obras de Mitigación	(3CV's)	Evaluación de Hojas de Vida	Pendiente	Pendiente
EI-MITIGAR-08-2015	18/08/2015	Elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento del Centro NACIONAL DE Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS)	(3CV's)	Adjudicado	Elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento del Centro NACIONAL DE Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS)	L. 263,560.80
EI-MITIGAR-09-2015	18/08/2015	Especialista en Gestión de Riesgo a Nivel Institucional	(3CV's)	Adjudicado	Especialista en Gestión de Riesgo a Nivel Institucional Plazo de la consultoría (5 meses con 16 días)	L. 432,630.00
EI-MITIGAR-10-2015	27/08/2015	Revisión de Diseños de Puentes Estructurales	(3CV's)	Adjudicado	Revisión de Diseños de Puentes Estructurales	L.265,345.33
EI-MITIGAR-13-2015	03/09/2015	Especialista en Mitigación y Diseño de Obras	(3CV's)	Adjudicado	Especialista en Mitigación y Diseño de Obras (plazo 11 meses 17 días)	L.834,014.50





PRIMER PROYECTO DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A DESASTRES NATURALES

No. de proceso	Fecha de Publicación Hondu compras	Nombre del proceso	Método de Adquisición	Estado	Empresa Adjudicada	Monto de la Adjudicación
EI-MITIGAR-07-2015	30/06/2015	Servicios Consultoría Elaboración de 7 Diseños para Construcción de Obras Estructurales de Adaptación al Cambio Climático.	Calificación de los Consultores (SCC)	Oferta técnica y de precio recibidas	Pendiente	Pendiente
EI-MITIGAR-15-2015	24/09/2015	Servicios Consultoría Elaboración del Manual de Organización y Funcionamiento De la Unidad Técnica de Proyectos Especiales de Gestión de Riesgo UPEGR	(3CV's)	Evaluación Hojas de Vida	Pendiente	Pendiente
EI-MITIGAR-16-2015	28/09/2015	Asistente Regional de Apoyo a la Gestión Local del Riesgo con Sede en Tocoa.	(3CV's)	Fecha de recepción de expresiones de interés para el 05/10/2015	Pendiente	Pendiente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente,


Belinda Ramírez
Coordinadora General