

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2015
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA


Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado JULIO			Ejecutado AGOSTO			Ejecutado SEPTIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%	%
1	Canalizaciones	M3	31,343	0	4,062,190	6,003	19.15	823,832	20,505.00	65.42	509,032.00	-		-	26,508	84.57	1,332,864	84.574	32.8
2	Estructuras de gavion	M3	8,350	0	19,019,767	-	0	4,640,991	6,788.00	81.29	7,198,224.05	3,225		796,801.00	10,013	119.92	12,636,016	119.92	66.4
3	Alcantarillas	ML	34	0	1,071,238	34	100	304,413	26.00	76.47	867,010.40	3		-	63	185.29	1,171,423	185.29	109
4	Bordos	M3	185,090	0	14,032,755	116,456	62.92	6,324,477	47,732.00	25.79	3,075,220.00	27,564		-	191,752	103.60	9,399,697	103.6	67
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-			-	-		-	-		-	-	0	-	0	0
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	5,571,837			-	-		-	-		-	-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	5,727,349			859,435	-		2,962,130.94	-		1,048,473.47	-	0	4,870,040	0	85
TOTALES			224,817		49,485,136	122,493	54.49	12,953,148	75,051.00		14,611,617.39	30,792		1,845,274.47	228,336	101.57	29,410,040	101.57	59.4

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte


Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS

