



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



07/03/2014 10:08:59  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 3

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente																	
Misión:																	
SOMOS LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOGRAR LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, CON UN ACCIONAR ENM/																	
Objetivos:																	
01	LOGRAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS																
02	AUMENTAR LA EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA ASÍ COMO LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL PAÍS																
03	INCREMENTAR EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL																
04	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL PAÍS																
05	ARMONIZAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE Y PARTICIPATIVA																
06	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL CON CONOCIMIENTO SOBRE LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO																
07	FOMENTAR LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS.																
Actividad Obra: 002-SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA																	
			Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	DICTÁMENES TÉCNICOS Y LEGALES PARA PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA Y PROCESO DE RECAUDACIÓN DE CONTRATAS DE AGUA, REALIZADOS	30	DICTÁMEN	S	31.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	38.71	0.00
02	RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS SUPERVISADA Y BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN HIDROGEOLOGICA, REALIZADA	32	DOCUMENTO	S	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.57</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO																	
			Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	NORMA TECNICA DE AGUAS SUBTERRANEAS, ELABORADA	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	BALANCE HIDRICO A NIVEL DE DEMANDA, ELABORADO	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 004-CONSEJOS DE CUENCAS																	
			Programa: 11-MANEJO DE LOS RECURSOS HIDRICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	CONSEJO DE CUENCA, CONFORMADO	365	CONSEJO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PLAN DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL (PAN-LCD), ELABORADO	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																	
			Programa: 12-ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	PROCESOS DE CAPACITACION RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE CAMBIO CLIMATICO, REALIZADOS	156	TALLER	S	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	18.18	0.00
02	TALLERES DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAIS, REALIZADOS	156	TALLER	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE																	
			Programa: 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	AUDITORIAS Y CAPACITACIONES ENERGETICAS EN INSTITUCIONES DEL GOBIERNO, REALIZADAS	9	AUDITORIA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA, DICTAMINADOS	30	DICTÁMEN	S	34.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	141.18	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.14</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 003-PROTECCIÓN RADIOLÓGICA																	
			Programa: 13-APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y REGLAMENTO DE DESECHOS RADIOACTIVOS, ELABORADOS	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	REGISTRO DE FUENTES DE RADIACION A NIVEL NACIONAL, REALIZADA	80	REGISTRO	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Actividad Obra: 002-EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS																	
			Programa: 14-EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1		
01	DICTÁMENES TÉCNICOS POSTERIORES, EMITIDOS	30	DICTÁMEN	S	200.00	0.00	0.00	168.00	0.00	261,497.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	261,497.00	84.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,497.00</b>	<b>84.00</b>





República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 1**



07/03/2014 10:08:59  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
01	JARDIN ZOOLOGICO, OPERADO Y MANTENIDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	7.00	183,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	183,946.00	0.00	35.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		183,946.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		183,946.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 051 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS		Programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER				Sub Programa: 00 - -				Proyecto: 000 - -														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
01	OBRAS DEL JARDIN ZOOLOGICO, CONSTRUIDAS	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>Total Institución:</b>					814.00		0.00	343.00		619,391.00	0.00		0.00		0.00		0.00		343.00		619,391.00	42.14		0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					814.00		0.00	343.00		619,391.00	0.00		0.00		0.00		0.00		343.00		619,391.00			