



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 14:11:14
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 002-DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO																	
Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	TALLER DE CONSULTA Y SOCIALIZACIÓN DE INSTRUMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESARROLLADO	156 TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,948.00	0.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	294,373.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,948.00	0.00	0.00	120,425.00	0.00	0.00	294,373.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN																	
Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA TEMÁTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, BRINDADA	140 CANTIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TALLER DE GESTIÓN AMBIENTAL , DESARROLLADO	156 TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-ASISTENCIA TÉCNICA A LAS REGIONALES																	
Programa: 15-FORTEALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	CAPACITACIONES EN LA TEMÁTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, POR MEDIO DE LAS OFICINAS REGIONALES, DESARROLLADAS	556 ASISTENCIA	S	24.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	29.17	0.00	0.00	0.00
02	FECHAS AMBIENTALES, CELEBRADAS	39 EVENTO	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				27.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	25.93	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES																	
Programa: 16-PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	TALLERES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TORTUGAS MARINAS Y SU PLAN DE ACCIÓN, REALIZADOS	156 TALLER	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE TRABAJO PARA ELABORAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS EN TEMAS DE BIODIVERSIDAD, REALIZADOS	156 TALLER	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE																	
Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	ANÁLISIS DE LABORATORIO, REALIZADOS	4 ANÁLISIS	S	489.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	181.00	37.01	0.00	0.00	0.00
02	PROTOCOLOS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES, ELABORADOS	149 INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				490.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	181.00	36.94	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-ACCIONES REGULATORIAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL																	
Programa: 17-ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	OPINIONES TÉCNICAS EN: INSPECCIONES, DENUNCIAS, SINEIAS Y OTROS EMITIDOS	149 INFORME	S	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00
02	CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LA GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FORTALECIDAS	156 TALLER	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OPERACIÓN DE LA REPRESA COYOLAR																	
Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	REPRESA COYOLAR, OPERADA Y MANTENIDA	75 PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	64.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	64.00	0.00
Actividad Obra: 003-OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE																	
Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 000 - -					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE , OPERADA Y MANTENIDA	75 PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	24.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	24.00	0.00
Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS																	
Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO						Sub Programa: 00 - -						Proyecto: 002-DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	CONSTRUCCIÓN DE GALERIA DE INFILTRACIÓN, SUPERVISADA	75 PORCENTAJE	S	0.00	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	53.33	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	53.33	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



07/04/2014 14:11:14
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	JARDÍN ZOOLOGICO, OPERADO Y MANTENIDO	75 PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	7.00	183,946.00	0.00	7.00	92,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		183,946.00		0.00		92,107.00		0.00		276,053.00	0.00
Actividad Obra: 051-CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS			Programa: 20-ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER			Sub Programa: 00 - -			Proyecto: 000 - -						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%	
01	OBRAS DEL JARDIN ZOOLOGICO, CONSTRUIDAS	63 METRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Total Institución:				814.00		0.00		343.00		619,391.00		296.00		410,513.00	0.00
Totales del Reporte:				814.00		0.00		343.00		619,391.00		296.00		410,513.00	0.00