



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN MARZO 2020
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Unidad Responsable de Ejecución de Proyectos: UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO

| N | Código del Proyecto | Encargado de Ejecución (Contratista) | Nombre de Proyecto | Ubicación de Proyecto | Propósito | Descripción |
|---|---------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | GT-010-2020 | JOSUE DAVID URTECHO FIGUEROA | MANTENIMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNUARE | COMUNIDAD DE PUNUARE | MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN | CONFORMACIÓN DE CALZADA DE CALLE Y RECTIFICACIÓN DE CUNETAS |


ING. LORENZO ANTONIO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS






MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN MARZO 2020
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

ELABORACIÓN DE PROYECTOS

| N | Código del Proyecto | Alcance | Impacto Ambiental | Impacto de Terreno y Asentamientos | Financiamientos | Aprobación de Presupuesto | Estado Actual | Costo Finalización | Fecha Finalización |
|---|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | GT-010-2020 | CONFORMACIÓN DE CALZADA DE CALLE Y RECTIFICACIÓN DE CUNETAS | MODIFICACIÓN DE DRENAJES | N/A | Municipal | 06/03/2020 | Finalizado | L. 53,000.00 | 16/03/2020 |



ING LORENZO ANTONIO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS EN MARZO 2020
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| Código de Contrato | Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera Trimestral | Variación de Costos | Variación en el Alcance y Duración del Proyecto | Razones de los Cambios antes Mencionados |
|--------------------|--|---------------------|---|--|
| GT-010-2020 | N/A | No hay | No hay | No hay |


ING LORENZO DOMÍNGUEZ
JEFE DEPTO OBRA PÚBLICAS