



República de Honduras, C.A.

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Enero, 2015.

Abogado
Héctor Martín Cerrato
Director ONCAE
Su Oficina.

Estimado Abogado Cerrato:

Adjunto al presente encontrará el Plan Anual de Compras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2015 en físico y digital según lo establecido por su institución.

Agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me despido con las muestras de mí de consideración y estima me despido de Usted.

Atentamente,


Claudia Carolina Martínez Peña
Administradora General



ONCAE	
RECIBIDO POR:	<u>Brandy Méndez</u>
FECHA:	<u>12/01/15</u>
HORA:	<u>3:02 pm</u>



**Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Administración Central**

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AJUSTADO AL PRESUPUESTO 2015

(PACC)

Plan:

Código del Proyecto: 001-2015

Responsable del proyecto para el seguimiento: CLAUDIA MARTINEZ / MARCOS ORELLANA

Año: 2015

ÍNDICE

1.	<i>Información básica de identificación del proyecto</i>	3
2.	<i>Lógica de intervención del proyecto</i>	4
2.1	Descripción de las actividades previstas durante el POA	4
2.2	Cronograma de actividades.....	6

1. Información básica de identificación del proyecto

Título del proyecto:	POA 2015						
Duración del proyecto:	Fecha de inicio			Fecha de fin			Duración
	D	M	A	D	M	A	12 meses
	15	01	2015	31	12	2015	
Institución coordinadora del proyecto:	Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)						
Persona de contacto:	Claudia Carolina Martínez / Marcos Fernando Orellana						
Teléfono de la persona de contacto:	2231-0204						
Fax de la persona de contacto:	2231-0204						
Correo electrónico de la persona de contacto:	Claudia.martinez@conadeh.hn marcos.orellana@conadeh.hn						

2. Lógica de intervención del proyecto

2.1 Descripción de las actividades previstas durante el POA

Objetivo	Medio De Verificación	Tareas	Actividades previstas	Localización	Coordinación	
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones físicas de los edificios del CONADEH, equipo de transporte y todo lo referido a procesos de compra en suministros y accesorios de repuestos.	Controles y reportes de estado bimestrales	1.1 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.1.1 Mantenimiento y Rep. equipos y Medios de Transporte	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.1.2 Mantenimiento y reparación de edificios	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.1.3 Mantenimiento y Rep. Equipo de oficina y muebles	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.1.4 Mantenimiento y Rep. de otros equipos	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
	Reportes quincenales de Compras, publicados en la página de transparencia del CONADEH	1.2 COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS, MATERIALES Y SUMINISTRO EN GENERAL PARA OFICINA	1.2.1 Alimentos y bebidas para personas	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.2.2 Compra de productos de papel y cartón	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.2.3 Productos químicos combustible y lubricantes.	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.2.4 Otros repuestos y accesorios menores	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.2.5 Compra de Muebles Varios de oficina	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
			1.2.6 Compra de Equipo para Computación	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
	Mantener Actualizados todos los inventarios que de cada uno de los personas que trabajan para la institución, así como cada una de las descargas de bienes en mal estado	Reportes De Usuarios	2.1 ACTUALIZACION DE BIENES NACIONALES	2.1.1 Actualización de Bienes Nacionales al sistemas	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
				2.1.2 Correcciones de datos en la ficha de bienes nacionales por responsable	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
2.1.3 Revisión y procesamiento a las solicitudes internas de descargo de bienes en mal estado				CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central	
Actas y Resolución de Descargo definitivo de Bines Nacionales		2.2 DESCARGO DE BIENES NACIONALES	2.2.1 Evaluación y recolección de bienes en mal estado recolectado en la bodega de la Oficina Central (1er trimestre del año)	OFICINA CENTRAL	ADMON Central	
			2.2.2 Preparación del descargo en el sub sistema de bienes nacionales.	OFICINA CENTRAL	ADMON Central	

			2.2.3 Preparación y envío de la solicitud de descargo de Bienes Nacionales a la Secretaría de Bienes Nacionales (1er trimestre del año)	OFICINA CENTRAL	CONADEH/CONTADURIA
			2.2.4 Descargo y destrucción de bienes Nacionales en mal estado.	OFICINA CENTRAL	CONADEH/CONTADURIA
Realizar los procesos de compra y contratación de cada uno de los servicios de seguro y limpieza de que hace uso la institución.	Contratos, Órdenes de compra y procesos de licitación y compras directas en ONCAE	3.1 CONTRATACIÓN BIENES SERVICIOS, ADQUISICIÓN DE SEGUROS	3.1.1 Construcción de Sede "Delegación Departamental de Puerto Lempira"	D.D. DE PUERTYO LEMPIRA	ADMON Central
			3.1.2 Contratación de Seguro contra Robo e Incendio para los bienes Nacionales	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
			3.1.3 Contratación de Fianza de Fidelidad	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
			3.1.4 Contratación de servicios de Seguridad para Oficina Central.	OFICINA CENTRAL	ADMON Central
			3.1.5 Contratación de servicios de Seguridad para D.R. DEL NORTE.	D.R. DEL NORTE (S.P.S.)	ADMON Central
			3.1.6 Contratación de Seguro Colectivo de Vida para empleados del CONADEH	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
			3.1.7 Contratación de Seguro Vehicular	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central
			3.1.8 Contratación de servicios de Conexión a Internet para Oficina Central y Delegaciones Regionales.	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central / Informática
			3.1.9 Renovación de contratos de Arrendamiento de Para las Sedes de (Tegucigalpa, Colon, La Ceiba, San Pedro Sula, Valle, Gracias a Dios, Olancho y el Paraíso)	CONADEH A NIVEL NACIONAL	ADMON Central

2.2 Cronograma de actividades

Actividades previstas	2015											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1.1												
1.1.2												
1.1.3												
1.1.4												
1.2.1												
1.2.2												
1.2.3												
1.2.4												
1.2.5												
1.2.6												
2.1.1												
2.1.2												
2.1.3												
2.2.1												
2.2.2												
2.2.3												
2.2.4												
3.1.1												
3.1.2												
3.1.3												
3.1.4												
3.1.5												
3.1.6												
3.1.7												
3.1.8												
3.1.8												

ANEXOS

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Equipo					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el PCA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	1er COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL	3C		N 004-2015					12-04-15	22-04-15	23-04-15	23-04-15	23-04-15	25-01-15	25-04-15	28-04-15	29-04-15	30-04-15	30-04-15	03-05-15	01-05-15	15-05-15	REAL	REAL	50,960.50	REAL		
2	1er COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	3C		N 005-2015					06-04-15	06-04-15	10-04-14	10-04-14	10-04-15	10-04-15	10-04-15	13-04-15	14-04-15	14-04-15	14-04-15	14-04-15	14-04-15	27-06-15	REAL	REAL	111,718.50	REAL		
2	2da COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	3C		N 006-2015					03-08-15	03-08-15	07-08-15	07-08-15	07-08-15	07-08-15	08-08-14	10-08-15	11-08-15	11-08-15	11-08-15	11-08-15	11-08-15	28-08-15	28-08-15	REAL	REAL	111,718.50	REAL	
3	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	3C		LP 003-2014	31/09/2015	31/09/2015	31/09/2015	31/09/2015	01-09-15	01-09-15	10-09-15	10-09-15	11-09-15	14-09-15	15-09-15	21-09-15	22-09-15	22-09-15	23-09-15	23-09-15	30-09-15	30-09-15	REAL	REAL	338,600.00	REAL		
4	COMPRA DE SOFTWARE (antivirus)	3C		N 007-2015	01-04-15	10-04-15	01-04-15	10-04-15	12-04-15	22-04-15	23-04-15	23-04-15	23-04-15	25-01-15	25-04-15	28-04-15	29-04-15	30-04-15	30-04-15	03-05-15	01-05-15	15-05-15	REAL	REAL	61,130.00	REAL		
5	2da COMPRA DE LLANTAS PARA DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL	3C		N 008-2015					06-07-15	10-07-15	10-07-15	10-07-15	10-07-15	10-07-15	11-07-15	11-07-15	13-07-15	13-07-15	13-07-15	13-07-15	13-07-15	13-07-15	REAL	REAL	50,960.50	REAL		
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																							Estimada					
																							REAL	L725,088.00	L0.00			

Fecha de emisión: 05-01-15 DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: 05-01-15 DD/MM/AA

Emitido por: MARCOS ORELLANA
Aprobado por: CAROLINA MARTINEZ

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC)
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015 AJUSTADO AL PRESUPUESTO APROBADO

No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
					Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #
1	CONTRATACION DE SEGURO CONTRA ROBO E INCENDIO EN OFICINAS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL	3C		N.001.2015	14-01-15	16-01-15	16-01-15	17-01-15	16-01-15	23-01-15	23-01-15	23-01-15	26-01-15	26-01-15	26-01-15	26-01-15	29-01-15	29-01-15	31-01-15	31-01-15	02-02-15	22-02-15	REAL	REAL	L. 73.400.00	REAL	
2	FIANZA DE FIDELIDAD	3C		N.002.2015					03-03-15	09-03-15	09-03-15	09-03-15	10-03-15	10-03-15	10-03-15	10-03-15	11-03-15	11-03-15	11-03-15	11-03-15	12-03-15	12-03-15	REAL	REAL	L. 42.100.00	REAL	
3	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA CENTRAL Y SAN PEDRO SULA	LPN		N.003.2015					14-03-15	21-03-15	21-03-15	21-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	05-04-15	04-04-15	REAL	REAL	L. 629.144.40	REAL	
4	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE YORO	3C		N.003A.2015					14-03-15	21-03-15	21-03-15	21-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	05-04-15	04-04-15	REAL	REAL	L. 157.292.40	REAL	
5	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION REGIONAL DE COMAYAGUA	3C		N.003B.2015					14-03-15	21-03-15	21-03-15	21-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	05-04-15	04-04-15	REAL	REAL	L. 157.292.40	REAL	
6	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, YORO	3C		N.003C.2015					14-03-15	21-03-15	21-03-15	21-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	24-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	25-03-15	05-04-15	04-04-15	REAL	REAL	L. 157.292.40	REAL	
7	SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	LP		LP.001.2015	01-05-15	08-06-15	08-06-15	08-06-15	11-05-15	25-05-15	25-05-15	25-05-15	26-06-15	27-06-15	27-06-15	02-06-15	04-06-15	04-06-15	16-06-24	16-06-24	30-06-15	30-06-15	REAL	REAL	L. 189.000.00	REAL	
8	SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL CONADEH A NIVEL NACIONAL	3C		N.004.2015					01-05-15	11-05-15	11-05-15	11-05-15	12-05-15	12-05-15	12-05-15	14-05-15	15-05-15	15-05-15	21-05-15	21-05-15	30-06-15	30-06-15	REAL	REAL	L. 185.000.00	REAL	
9	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES	LP		LP.002.2015	02-11-15	06-11-15	06-11-15	06-11-15	09-11-15	20-11-15	20-11-15	20-11-15	23-11-15	24-11-15	24-11-15	30-11-15	30-11-15	30-11-15	30-11-15	30-11-15	01-12-15	01-12-15	REAL	REAL	L. 302.800.00	REAL	
10	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA TEGUCIGALPA	RENOVACION DE CONTRATO		A.001.2015												10-02-15	12-02-15	13-02-15	14-02-15	14-02-15	14-02-15	17-02-15	17-02-15	28-02-15	28-02-15	L. 39.516.16	REAL
11	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA COLON	RENOVACION DE CONTRATO		A.002.2015												02-06-15	06-06-15	9-6-14	10-06-15	12-06-15	13-06-15	13-06-15	15-06-15	15-06-15	15-06-15	L. 73.920.00	REAL
12	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA LA DEBA	RENOVACION DE CONTRATO		A.003.2015												01-10-15	02-10-15	6-10-14	07-10-15	08-10-15	10-10-15	10-10-15	31-10-15	31-10-15	L. 201.600.00	REAL	
13	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA SAN PEDRO SULA	RENOVACION DE CONTRATO		A.004.2015												10-02-15	12-02-15	13-02-15	14-02-15	14-02-15	14-02-15	17-02-15	17-02-15	01-03-15	01-03-15	L. 14.784.00	REAL
14	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA VALLE	RENOVACION DE CONTRATO		A.005.2015												18-07-15	24-07-15	24-07-15	28-07-15	28-07-15	30-07-15	31-07-15	31-07-15	01-08-214	01-08-215	L. 36.000.00	REAL
15	RENOVACION DE CONTRATO OFICINA GRACIAS A DIOS	RENOVACION DE CONTRATO		A.006.2015																						L. 68.544.00	REAL

Fecha de emisión: 05-01-15 DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: 05-01-15 DD/MM/AA

Emitted by: MARCOS ORELLANA
 Approved by: CAROLINA MARTINEZ

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC)
 CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
FONDOS NACIONALES
ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: OBRAS					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Metodo de Compra	Relacion con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
1	CONSTRUCCION DELEGACION PUERTO LEMPIRA	LICITACION PRIVADA		LP 003-2015	15-01-15	22-01-15	23-01-15	30-01-15	03-02-15	14-02-15	14-02-15	14-02-15	17-02-15	19-02-15	19-02-15	24-02-15	24/02/2015	28-02-15	28-02-15	28-02-15	01-03-15	31-08-15	REAL	REAL	600.000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
1	CONSTRUCCION DE MURO DE PERIMETRAL DE COMAYAGUA	LICITACION PRIVADA		LP 003-2015	15-01-15	22-01-15	23-01-15	30-01-15	03-02-15	14-02-15	14-02-15	14-02-15	17-02-15	19-02-15	19-02-15	24-02-15	24/02/2015	28-02-15	28-02-15	28-02-15	01-03-15	31-08-15	REAL	REAL	600.000.00	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																									Estimada	L1,200,000.00	L1,200,000.00	
																									REAL			



Fecha de emisión: 05-01-15 DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: 05-01-15 DD/MM/AA

Emitido por: MARCOS OREJANA
Aprobado por: CAROLINA MARTINEZ

Fecha de Modificación DD/MM/AA
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Iniciar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ (JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CENTRAL-CONADEH)