

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,243,000.00	L. 729,000.00	59%
f					
<b>Institución Responsable:</b>	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
<b>Sector/SubSector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
<b>Objetivo General</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
<b>Objetivos Específicos</b>	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li> <li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li> <li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li> <li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li> <li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li> <li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li> <li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li> </ul>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	abr-16				
<b>Estado Actual del Proyecto</b>	Iniciada la ejecución del proyecto.				
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	L. 674,300,00				
<b>Fecha de inicio</b>	Agosto de 2015.				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Agosto de 2017.				
<b>Período de Ejecución</b>					
<b>Datos de contacto</b>	*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. *Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn *Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

#### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Al mes de abril de 2020, se recibió información de parte de la Oficina Regional Centro, instancia regional de la DINAF que está a cargo de la ejecución del proyecto en donde se informó de la finalización de las actividades que se habían iniciado con anterioridad, descrito a continuación:

1) Taller con las Mesas Municipales de Protección de la Infancia-MMPI de Comayagua y Siguatepeque, Ajuterique, Lejamani, La Paz y San Jose de Comayagua para la capacitación sobre derechos, protocolo, prevención y estándares de atención a menores migrantes, Trata de personas, capacitando a un total de 50 integrantes de las Mesas.

2) Actividad de apoyo al seguimiento de los Planes de Acción de las MPN de Comayagua, Siguatepeque, La Paz y Ajuterique, Lejamani y San José de Comayagua planes , por parte de la Oficina Regional Centro. 3)

En el componente de equipamiento, el proyecto aportó parcialmente menaje (literas, colchones y juego de comedor) para el Centro de Paso Angeles de la Tierra II en Comayagua, así como de equipo informático y de oficina a la Regional Centro de DINAF, ejecutandose el componente de inversión en un 100%

4) En reunión técnica con AECID, Alcaldía Municipal de Comayagua, Oficina Regional Centro y Oficina Cooperación Externa de la DINAF, se retomó el curso de la ejecución del proyecto y se ha manifestado la intención de parte del donante optar por una ampliación del proyecto a diciembre de 2020 para la ejecución de los fondos sobrantes por el importe de € 19,000 aproximadamente L.512,000.00

\* Fecha de actualización: 30 de abril de 2020.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #311	L. 10,006,512.00	L. 3,261,027.00	L. 3,261,027.00	100.00%
<p>Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2019 firmado el 03 de mayo de 2019. Modificado el 13 de agosto de 2019.</p> <p><b>1er Desembolso FACE #284</b> por un importe de L.407,313.00 en fecha 03 de junio de 2019. UNICEF indicó realizar el reintegro de este importe del FACE #276 y DINAF reintegró el 02 de julio de 2019 mediante Oficio DINAF-DE-No.294-2019.</p> <p><b>2do Desembolso FACE #276</b> por un importe de L. 4,003,259.00 en fecha 12 de junio de 2019. Liquidación parcial unificada de los FACES #284 (Anticipo) y 276 respectivamente, según indicación de UNICEF por el importe de L.2,352,193.40 en fecha 29 de agosto de 2019, representando el 59% de ejecución, mediante Oficio DINAF-DE-560-2019. Liquidación final por el importe de L.1,651,065.60, representando el 41% de ejecución alcanzando el 100% de los fondos transferidos.</p> <p><b>3er Desembolso FACE #311</b> por un importe de L. 3,261,027.00 según transferencia recibida en fecha 20 de septiembre de 2019. Fue solicitada ampliación de tiempo para la ejecución de fondos por 3 meses, presentandose una Liquidación parcial del FACE #311 presentada el 05 de marzo de 2020 por el importe de L.2,542,088.65, mediante Oficio DINAF-DE-No.216-2020. Liquidación final del FACE#311 presentada en fecha 24 de abril de 2020 por el importe de L.718,938.35.</p>					
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
<b>Sector/SubSector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
<b>Objetivo General</b>	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
<b>Objetivos Específicos</b>	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	<p><b>Resultado 1:</b> La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p><b>Resultado 2:</b> Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p><b>Resultado 3:</b> DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p> <p><b>Resultado 4:</b> Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.</p> <p><b>Resultado 5:</b> Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia</p> <p><b>Resultado 6:</b> Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados</p> <p><b>Resultado 7:</b> Atendida la emergencia migratoria en puntos fronterizos, propiciando el retorno seguro de niños, niñas, adolescentes y sus familias.</p>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2019 DINAF-UNICEF enviado para revisión y aprobación el 25 de abril 2019, aun se espera aprobación y firma de dicho Plan				
<b>Costo del Proyecto Estimado</b>	L. 3,261,027.00				
<b>Fecha de inicio</b>	FACE #284: 03 de junio de 2019/FACE #276: 12 de junio de 2019/FACE #311: 20 de septiembre de 2019, ampliado al 20 de marzo				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	FACE #284: 03 de septiembre de 2019/FACE #276: 12 de septiembre de 2019/FACE #311: 20 de diciembre de 2019, ampliado al 20 de marzo. FACE #311: 20 de septiembre de 2019. Ampliación a abril de 2020				
<b>Período de Ejecución</b>	3 meses, desembolsos trimestrales				
<b>Datos de contactos</b>	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

#### FACE #311:

Al mes de abril del 2020, se realizaron las siguientes actividades:

- \*Pago por concepto de derechos adquiridos en el periodo trabajado (15 de enero- 31 de marzo), a favor de (06) seis Reintegradores contratados en atención y seguimiento a los casos de NNA migrantes retornados y destruidos en tres (3) Oficinas Regionales; Norte, Atlántica y Centro Oriente.
- \*Pago por concepto de derechos adquiridos en el periodo trabajado (15 de enero- 31 de marzo), a favor de (06) seis Oficiales de Protección a la Infancia OPI's contratados para brindar acompañamiento en los traslados de NNA retornados que ingresan al país por los diferentes puntos fronterizos y que son atendidos en el Centro Belén.
- \*Pago por concepto de reembolso de viáticos a favor de dos (02) reintegradores, lo anterior corresponde a giras de seguimiento de caso de reintegración de niñez migrante realizadas en su zona de trabajo en los meses de enero y febrero.
- \*Pago por concepto de reembolso de viáticos a favor de dos (2) Reintegradoras, lo anterior corresponde a giras de visita y seguimiento de casos de reintegración de Niñez Migrante, realizadas a la ciudad de Santa Rosa de Copán, en fecha del 05 al 07 de marzo.
- \*Reembolso por concepto de pago de viáticos a dos (03) motoristas, delegados a realizar la movilización del personal hacia Tegucigalpa para su participación en el taller de capacitación sobre herramientas estandarizadas bajo la metodología de IBCR, que se desarrolló en Santa Lucía Francisco Morazán.
- \*Pago por concepto de orden de compra de los siguientes insumos adquiridos con la finalidad de dotar las seis (06) Oficinas Regionales en la lucha de enfrentar la emergencia por COVID-19 que atraviesa el país:
  - 20 unidades de lata de leche Nestogeno 2 de 400 gramos.
  - 17 unidades de lata de leche Nido Crecimiento 1+ de 800 gramos.
  - 17 unidades de lata de leche Nido Crecimiento 3+ de 800 gramos.
  - 24 unidades de Alimentos procesados para bebé de 110-115 gramos.
- \*Pago por concepto de compra de los siguientes insumos, que fueron adquiridos con la finalidad de dotar las seis (06) Oficinas Regionales en la lucha de enfrentar la emergencia de COVID-19 que atraviesa el país:
  - 05 Rotoplast de 2500 litros mas accesorios.
  - 100 unidades de Cereal para bebé tipo NESTUM.
  - 78 galones de Cloro.
  - 66 jabon liquido desinfectante.
- \*Pago por concepto de orden de compra de los siguientes insumos, que fueron adquiridos con la finalidad de dotar las seis (06) Oficinas Regionales en la lucha de enfrentar la Emergencia de COVID-19 que atraviesa el país:
  - 20 unidades de latas de Leche NAN 1 de 400 gramos.
  - 15 unidades de latas de Leche NAN 2 de 400 gramos.
- \*Reembolso a favor de funcionario de Regional Centro Oriente, por concepto de compra de medicamento frente a un atención primaria de un Niño, brindada en la oficina Regional mencionada.
- \*Pago por concepto de Orden de compra de los siguientes insumos, que fueron adquiridos con la finalidad de dotar las seis (06) Oficinas Regionales en la lucha de enfrentar la Emergencia de COVID-19 que atraviesa el país:
  - 866 mascarillas Quirúrgicas de 3 capas de color azul.
- \*Pago por concepto de Impuestos.
- \*Pago por concepto de cuota de Seguro Patronal correspondiente al mes de marzo por los contrato de Oficiales de Protección a la Infancia, Reintegradores, Asistente Técnico de apoyo a la Coordinación de Programas Técnicos de la DINAF.
- \* Se presentó liquidación de los fondos restantes en fecha 24 de abril de 2020 mediante Oficio DINAF-DE-No.450-2020 por un importe de L.718,938.35

\* Fecha de actualización: 30 de abril de 2020