



**Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 3**

**Institución:** 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras**Misión:**

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.

02 REDUCIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICIÓN EN EL CORREDOR SECO

03 IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS

Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		55,208.00	0.00		0.00	

Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	106,141,189.00	0.00	0.00	3,822,117.00	0.00	0.00	13,958,716.00	0.00	0.00	19,131,223.00	0.00	0.00	36,912,056.00	0.00	0.00	34.78			
02	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	35.00	99,603,426.00	0.00	4.60	13,560,362.00	0.00	7.98	13,623,474.00	0.00	11.69	19,110,425.00	0.00	11.69	46,294,261.00	0.00	33.40	46.48			
Total Actividad - Obra:					0.00		205,744,615.00	0.00		17,382,479.00	0.00		27,582,190.00	0.00		38,241,648.00	0.00		83,206,317.00	0.00		40.44			

Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	HOGARES PARTICIPANDO EN PROYECTO	406	HOGAR	N	0.00	0.00	45,225,000.00	0.00	0.00	342,228.00	6,283.00	0.00	5,837,130.00	10,485.00	0.00	27,403,230.00	10,485.00	0.00	33,582,588.00	0.00	0.00	74.26			
02	HECTÁREAS BAJO TECNOLOGÍAS /PRÁCTICAS MEJORADAS	44	HECTÁREA	N	0.00	0.00	45,225,000.00	0.00	0.00	342,229.00	356.00	0.00	5,837,131.00	5,226.00	0.00	27,403,230.00	5,226.00	0.00	33,582,590.00	0.00	0.00	74.26			
Total Actividad - Obra:					0.00		90,450,000.00	0.00		684,457.00	6,639.00		11,674,261.00	15,711.00		54,806,460.00	15,711.00		67,165,178.00	0.00		74.26			

Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA UMBRAL MCC	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	49.00	23,269,953.00	0.00	11.00	2,534,071.00	0.00	13.00	1,357,240.00	0.00	18.00	4,903,311.00	0.00	18.00	8,794,622.00	0.00	36.73	37.79			
Total Actividad - Obra:					0.00		23,269,953.00	0.00		2,534,071.00	0.00		1,357,240.00	0.00		4,903,311.00	0.00		8,794,622.00	0.00		37.79			

Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	INFORME EITI ELABORADO	149	INFORME	N	0.00	0.00	2,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,595.00	0.00	0.00	122,722.00	0.00	0.00	680,317.00	0.00	0.00	30.34			
Total Actividad - Obra:					0.00		2,242,500.00	0.00		0.00	0.00		557,595.00	0.00		122,722.00	0.00		680,317.00	0.00		30.34			
Total Institución:					0.00		321,707,068.00	0.00		20,656,215.00	6,639.00		41,171,286.00	15,711.00		98,074,141.00	15,711.00		159,901,642.00	0.00		49.70			
Totales del Reporte:					0.00		321,707,068.00	0.00		20,656,215.00	6,639.00		41,171,286.00	15,711.00		98,074,141.00	15,711.00		159,901,642.00	0.00		49.70			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 3



06/10/2015 14:12:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0031 Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras																										
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																										
Objetivos:																										
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																								
02		REDUCIR LA POBREZA Y LA DESNUTRICIÓN EN EL CORREDOR SECO																								
03		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																								
Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA * C																										
Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA					Sub Programa: 01-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.00	0.00	0.00	0.00	
Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL																										
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--																					
01	TRAMOS REHABILITADOS DEL CORREDOR LOGISTICO	53	KILÓMETRO	N	0.00	0.00	93,938,611.00	0.00	0.00	2,574,320.00	0.00	0.00	12,455,370.00	0.00	0.00	18,694,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,723,787.00	0.00	0.00	35.90	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	93,938,611.00	0.00	0.00	2,574,320.00	0.00	0.00	12,455,370.00	0.00	0.00	18,694,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,723,787.00	0.00	0.00	35.90
Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA																										
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--																					
01	TRAMOS PAVIMENTADOS DEL CORREDOR AGRICOLA	53	KILÓMETRO	N	0.00	35.00	98,979,826.00	0.00	4.80	13,560,362.00	0.00	7.98	13,623,473.00	0.00	11.69	19,110,425.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	46,294,260.00	0.00	33.40	46.77	
Total Actividad - Obra:					0.00	35.00	98,979,826.00	0.00	4.80	13,560,362.00	0.00	7.98	13,623,473.00	0.00	11.69	19,110,425.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	46,294,260.00	0.00	33.40	46.77
Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)																										
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--																					
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONVENIO DE PRESTAMO 1910-1	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	97.00	947,531.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	947,531.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	97.00	947,531.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,531.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																										
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--																					
01	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	355	CASO RESUELTO	N	240.00	0.00	5,634,516.00	257.00	0.00	732,749.00	291.00	0.00	32,984.00	309.00	0.00	32,924.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,657.00	128.75	0.00	14.17	
Total Actividad - Obra:					240.00	0.00	5,634,516.00	257.00	0.00	732,749.00	291.00	0.00	32,984.00	309.00	0.00	32,924.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,657.00	128.75	0.00	14.17
Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES																										
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--																					
01	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	355	CASO RESUELTO	N	270.00	0.00	4,524,482.00	158.00	0.00	515,047.00	158.00	0.00	522,831.00	253.00	0.00	404,201.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,079.00	93.70	0.00	31.87	
Total Actividad - Obra:					270.00	0.00	4,524,482.00	158.00	0.00	515,047.00	158.00	0.00	522,831.00	253.00	0.00	404,201.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,079.00	93.70	0.00	31.87
Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																										
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO					Sub Programa: 00--																					
01	NÚMERO DE HOGARES PARTICIPANDO EN PROYECTO	406	HOGAR	N	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	0.00	286,909.00	6,263.00	0.00	5,778,676.00	10,485.00	0.00	27,461,684.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,527,269.00	0.00	0.00	75.17	
02	HECTÁREAS DE TIERRA BAJO TECNOLOGÍAS MEJORADAS	44	HECTÁREA	N	0.00	0.00	44,600,000.00	0.00	0.00	286,910.00	356.00	0.00	5,778,677.00	5,226.00	0.00	27,461,684.00	5,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,527,271.00	0.00	0.00	75.17	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	89,200,000.00	0.00	0.00	573,819.00	6,639.00	0.00	11,557,353.00	15,711.00	0.00	54,923,368.00	15,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,054,540.00	0.00	0.00	75.17
Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)																										
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--																					
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FINANZAS PÚBLICAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	28.00	7,372,350.00	0.00	4.00	1,144,608.00	0.00	5.00	159,429.00	0.00	11.00	3,032,506.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4,336,543.00	0.00	39.29	58.82	
Total Actividad - Obra:					0.00	28.00	7,372,350.00	0.00	4.00	1,144,608.00	0.00	5.00	159,429.00	0.00	11.00	3,032,506.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,543.00	0.00	39.29	58.82
Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)																										
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS					Sub Programa: 00--																					
01	AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS	87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	70.00	10,352,852.00	0.00	20.00	1,106,511.00	0.00	23.00	896,751.00	0.00	29.00	1,510,375.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	3,513,637.00	0.00	41.43	33.94	
Total Actividad - Obra:					0.00	70.00	10,352,852.00	0.00	20.00	1,106,511.00	0.00	23.00	896,751.00	0.00	29.00	1,510,375.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513,637.00	0.00	41.43	33.94



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



06/10/2015 14:12:02
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Resultado		Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3				
							Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo		
Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)																										
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																										
Sub Programa: 00--																										
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA UMBRAL REALIZADA			87	UNIDAD EQUIVALENTE	N	0.00	83.00	5,544,749.00	0.00	17.00	282,950.00	0.00	20.00	301,059.00	0.00	23.00	360,429.00	0.00	23.00	944,438.00	0.00	27.71	17.03		
Total Actividad - Obra:							0.00		5,544,749.00	0.00		282,950.00	0.00		301,059.00	0.00		360,429.00	0.00		944,438.00	0.00		17.03		
Proyecto: 001-INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS																										
Programa: 19-GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS																										
Sub Programa: 00--																										
01	INFORME EITI ELABORADO			149	INFORME	N	0.00	0.00	2,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,595.00	0.00	0.00	122,722.00	0.00	0.00	680,317.00	0.00	0.00	30.34		
Total Actividad - Obra:							0.00		2,242,500.00	0.00		0.00	0.00		557,595.00	0.00		122,722.00	0.00		680,317.00	0.00		30.34		
Total Institución:							510.00		317,789,886.00	415.00		20,545,574.00	7,088.00		41,054,376.00	16,273.00		98,191,047.00	16,273.00		159,790,997.00	3,190.78		50.28		
Totales del Reporte:							510.00		317,789,886.00	415.00		20,545,574.00	7,088.00		41,054,376.00	16,273.00		98,191,047.00	16,273.00		159,790,997.00					