



FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo
	Versión: 1
	Fecha de Entrega: 06/06/2020

ASPECTOS GENERALES			
NOMBRE DEL PROYECTO	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin fines de lucro (Emergencia por COVID-19)		
CÓDIGO DE PROYECTO:	54200	ACTA DE COMPROMISO:	02
FECHA ORDEN DE INICIO DEL PROYECTO	01 Junio del 2020	TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	Día 01 de junio cotizaciones Día 01 de junio se realizó la compra Del 01 al 02 de junio elaboración de bolsa solidarias. Del 02 al 06 de junio entrega de bolsa solidarias Total: 6 DÍAS
DEPARTAMENTO	ATLANTIDA		
MUNICIPIO	EL PORVENIR		
ALDEA/CASERIO	EL PORVENIR		
DIRECCIÓN EXACTA O REFERENCIA	B. EL CENTRO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL		
UBICACION GEO-REFERENCIADA			
ALCALDE	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE		
INGENIERO O TÉCNICO RESPONSABLE DE LA PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	YAENY OLIMPIA DOLMO (Encargado de compra) FREDYS ACOSTA / MARCOS PINEDA (Encargado de entrega de Raciones)		
MONTO TOTAL APROBADO			
VALOR DEL PROYECTO:	MONTO ASIGNADO:	MONTO DE CONTRAPARTE:	MONTO TOTAL:
	L. 800,500.00	L. 0.00	L. 800,500.00
VALOR DE LAS TRANSFERENCIAS A LA FECHA:	SGJD-UCSEL	MUNICIPALIDAD	
	L. 800,500.00	INFORME AVANCE DE OBRA	
	VALOR	FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS	DURACIÓN
PRIMER DESEMBOLSO 40% <input type="checkbox"/>	L. 800,500.00 Se recibió un solo monto, Segundo desembolso	1. Se realiza compra	1
		2. Elaboración de bolsa solidarias	1
		3. Entrega de bolsa solidarias	5
		4.	
SEGUNDO DESEMBOLSO 40% <input type="checkbox"/>	VALOR	FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS	DURACIÓN
	L. XXXXXXXX (EN NÚMEROS)	1.	
		2.	



[Handwritten Signature]
Folio 04

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo Versión: 1 Fecha de Entrega: 06/06/2020
---	---

DESEMBOLSOS	TERCER DESEMBOLSO 20% <input type="checkbox"/>	VALOR	FASES O ACTIVIDADES REALIZADAS	DURACIÓN	
		L. XXXXXXX (EN NÚMEROS)	3.		
			4.		
			1.		
			2.		

INFORMACIÓN ADICIONAL			
ORDEN DE CAMBIO:	NA	ADENDUM:	NA
VALOR, SI APLICA:	L. 0.00		
DESCRIPCIÓN:	NA		
PRORROGAS	NA	SUSPENSIONES	NA

SUPERVISOR (A) EXTERNO (A) SEDECOAS	
NOMBRE:	NA
DEPENDENCIA	NA

DESGLOSE DE DESEMBOLSOS				
% DESEMBOLSO	FECHA	Nº DE TRANSFERENCIA	MONTO NETO DESEMBOLSADO	TOTAL PENDIENTE POR DESEMBOLSAR
40% SE RECIBION UN SOLO MONTO	22/05/2020	02	800,500.00	0.00
40%				
20%				
SUB TOTALES		02	800,500.00	0.00

Nota: El siguiente cuadro es requerido únicamente en la liquidación final.

ESTADO FINANCIERO DEL MONTO DEL PROYECTO	
VALOR DEL MONTO ASIGNADO POR PROGRAMA IMPULSA	L. 0.00
VALOR DE CONTRAPARTE MUNICIPAL (EN CASO DE QUE SE TENGA)	L.0.00
VALOR REDUCCIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL (EN CASO DE QUE SE TENGA)	L.0.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (MONTO ASIGNADO MÁS CONTRAPARTE)	L.0.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE SGJD-UCSEL	L.0.00



[Signature]
Folios

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo
	Versión: 1
	Fecha de Entrega: 06/06/2020

AÑO	PERÍODO EJECUTADO (MES)	RESPONSABLE SUPERVISOR	RESPONSABLE MUNICIPIO	DOCUMENTOS ADICIONALES
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN TODAS LAS LIQUIDACIONES				
			X	Avance físico de proyecto. (Descripción de obras realizadas en periodo, Incluir gráfica)
			X	Avance financiero (estimaciones pagadas en el periodo, incluir gráfica)
			X	Problemas encontrados y soluciones. (Si aplica)
		X	X	Ordenes de cambio (si aplica)
		X	X	Presentar copia de Estimación de Avances de obra, tomando como referencia formato de UCSEL, incluir logos de alcaldía en formato (firmada por ejecutor, supervisor, representante de la municipalidad.)
			X	Recibo por monto de la transferencia.
		X		Dictamen de supervisión por parte de SEDECOAS-FHIS.
		X		Presentar copias de informes de visita del supervisor. (por parte de la SEDECOAS)
			X	Presentar copias de informes de visita del supervisor, ya sea técnico o ingeniero. (por parte de la Municipalidad)
			X	Comprobante de los pagos efectuados al contratista en todas las fases.
DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR EN LA PRIMERA LIQUIDACIÓN				
			X	Copia del Contrato por parte de las Alcaldías.
			X	Orden de inicio.
			X	Copia del compromiso de supervisión por parte de SEDECOAS-FHIS.
			X	Comprobante de veeduría social
DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR EN TERCERA LIQUIDACIÓN				
			X	Copia de la garantía de calidad de la obra en caso de contratación externa o nota de compromiso cuando se ejecuta el proyecto por administración delegada
			X	Acta de recepción provisional de la obra.



Juan J. Erazo
Ed. BCC

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL O FINAL DE PROYECTO MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR	Serie o número correlativo
	Versión: 1
	Fecha de Entrega: 06/06/2020

				Informe del departamento de la Secretaría de Educación de recibir conforme cuando aplique.
			X	Fotografías a color (Inicio y final de proyecto) (impresa y digital)
			X	Copia de Finiquito de municipalidad a UCSEL (Que los fondos han sido transferidos en su Totalidad)
			X	Explicación resumida de los principales logros obtenidos en la totalidad del proyecto.
			X	Acta de cierre definitiva.

*NOTA: Queda sujeto a cualquier cambio o adición de documentos que se puedan requerir por parte de la UCSEL.

<p>Nombre y Firma</p>  <p style="text-align: center;">Juan Johe Erazo Domínguez CONTRATISTA</p>	<p>Nombre, Firma y Sello</p>   <p style="text-align: center;">Rodrigo Erazo Pacheco SUPERVISOR(A) DE SEDECOAS</p>
<p>Nombre, Firma, Huella y Sello</p>   <p style="text-align: center;">Mario José Meléndez Meléndez ALCALDE MUNICIPAL</p>	
<p>Elaboró: Bianca Michelle Padilla Pacheco Revisó:</p>	