

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		
		Preliminares				Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas				Etapas de Firma del Contrato				Entregas		Costo Estimado
		Invitación a Precalificar		Evaluación de		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluación de las		Subsanación		Firma de la		Firma del Contrato		Recepción de Bienes		
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
Descripción	Método de Compra	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimado
		REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
Compra de Materiales y Útiles de oficina para uso en el Instituto de Previsión Militar	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2014	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	05/09/2014	L. 1500,000.00
Servicio de Limpieza o Higienización de Edificios y Lugares Adyacentes al Instituto de Previsión Militar	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/03/2015	L. 2350,000.00
Contratación de Seguros para bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Previsión Militar	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/03/2015	L. 2500,000.00
Contratación de servicios de Auditoría Externa para auditar los Estados Financieros de IPM periodo 2014	LP	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2014	24/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	05/04/2014	05/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	19/04/2014	20/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	27/04/2015	L. 500,000.00
Construccion de Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad Cholulteca	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2014	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	28/02/2015	L. 20000,000.00
Construcción de las bodegas principales de la Armería	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2014	15/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	27/09/2014	28/09/2014	04/10/2014	05/10/2014	15/10/2014	16/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	31/03/2015	L. 4000,000.00
Construcción Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad de Comayagua	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2014	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	28/02/2015	32000,000.00
Remodelacion a infraestructura	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/08/2014	15/09/2014	16/09/2014	16/09/2014	17/09/2014	01/10/2014	02/10/2014	06/10/2014	07/10/2014	13/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	31/03/2015	L. 6000,000.00
Impermeabilizacion de inmuebles (Obras)	3C	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 500,000.00
Cambio de techos	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 2500,000.00
Compra y mantenimiento de equipo eléctrico	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2014	15/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	05/08/2014	06/08/2014	12/08/2014	13/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	31/12/2014	L. 1000,000.00
Compra y mantenimiento Hidrosanitario	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 2500,000.00
Mantenimiento de subestaciones electricas	3C	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 300,000.00
Compra de equipo de mantenimiento	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 1000,000.00
Remodelación Liceo Militar	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2014	24/03/2014	25/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	05/04/2014	05/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	19/04/2014	20/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	31/12/2014	L. 120000,000.00
	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2014	20/10/2014	21/10/2014	21/10/2014	22/10/2014	05/11/2014	06/11/2014	11/11/2014	12/11/2014	20/11/2014	21/11/2014	26/11/2014	01/01/2015	31/12/2015	L. 2000,000.00
Cercado de terrenos a nivel nacional	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 4000,000.00
Levantamiento topográfico de terrenos	LPN	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 2000,000.00
Chapeo de Terrenos	3C	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2014	20/02/2014	21/02/2014	21/02/2014	22/02/2014	05/03/2014	06/03/2014	11/03/2014	12/03/2014	20/03/2014	21/03/2014	26/03/2014	01/04/2014	31/12/2014	L. 600,000.00
Construcción de Centro Financiero	LPN	01/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	28/05/2014	30/06/2014	24/06/2014	25/06/2014	25/06/2014	26/06/2014	10/07/2014	11/07/2014	16/07/2014	17/07/2014	25/07/2014	26/07/2014	30/07/2014	06/08/2014	31/12/2018	L. 400000,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)		Estimada																		L. 605250,000.00



1 Ana Sara Najera
Sec. de Compras y Licitaciones.