

CUADRO DE ADENDAS O MODIFICACIONES A CONTRATOS
INVEST-HONDURAS
Mes de junio de 2020

Contrato	Contrato de Construcción
Oficina Administradora del Contrato	INVEST-Honduras
Fondos	BID 2470
Detalles de Contacto de la Oficina Administradora	Marco Bográn, Director Ejecutivo
Título del Contrato	Contrato de Construcción "Rehabilitación de la Carretera CA-3 Tramo 3 Lote B, Desvío San Bernardo (Estación 20+055) - Guasaule".
Enlace al Contrato	Contrato
Contratista	Santos y Cia. S.A. de C.V.
Fecha de inicio del Contrato original	09 de octubre de 2017.
Monto del Contrato original	L. 254,407,309.25
Modificaciones / Adendas	Modificación N° 5: Cierre de Contrato.

Elaborado por: Álvaro José Hidalgo Martínez
Cargo: Asistente Legal y Administración de Contratos
Actualizado el: 30/06/2020