




MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEDROS, MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN JINIAPA	MUNICIPIO Y TAMARINDO	56,420.00	100% del proyecto en ejecución
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TABLON, MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, Y MEJORAIENTO EN EL PROYECTO DE AGUA CEDROS.	MUNIICIOPIO Y CASCO URBANO	3,875.00	100% de la ejecución
3	CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE DEL BARRIO LEMPIRA.	CASCO URBANO	6,000.00	100% de la ejecución
	COMPRA DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO DEL BARRIO LA LUMBRERA DEL CASCO URBANO DE CEDROS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUANTE.	CASCO URBANO, GUANTE	28,098.00	75 % DE EJECUCION


Angel Alberto Andino
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com




IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	LEONEL ANTONIO MIDENCE
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEDROS, MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN JINIAPA
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM 484502.00 m E , 1600847.00 m N 
Propósito	MEJORA A LA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN CASA COMUNAL DE JINIAPA
Descripción del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CEDROS, MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN JINIAPA
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el terreno y asentamientos	NINGUNO
Detalle del Encargado del Proyecto	LEONEL ANTONIO MIDENCE



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	56,420.00 LPS
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	EN EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	56,420.00 LPS
Fecha de Finalización (proyectada)	JUNIO 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno




Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	JORGE ADALBERTO MENDOZA
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TABLON, MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, Y MEJORAIENTO EN EL PROYECTO DE AGUA CEDROS
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM 487179.00 m E, 1613630.00 m N 
Propósito	MEJORA A LA CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO
Descripción del Proyecto	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TABLON, MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, Y MEJORAIENTO EN EL PROYECTO DE AGUA CEDROS
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el terreno y asentamientos	NINGUNO
Detalle del Encargado del Proyecto	Desarrollo Comunitario
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Presupuesto de Proyecto	3,875.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	culminado
Costo de Finalización (proyectado)	3,875.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	28 de JUNIO 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno




Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	LUIS EMILIO TORRES
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE DEL BARRIO LEMPIRA
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM 487179.00 m E, 1613630.00 m N 
Propósito	ELIMINAR LAS DEGRADACION DE CALLE EN ESTE BARRIO
Descripción del Proyecto	CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE DEL BARRIO LEMPIRA
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el terreno y asentamientos	NINGUNO
Detalle del Encargado del Proyecto	Desarrollo Comunitario
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	6000 lempiras



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com




Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	culminado
Costo de Finalización (proyectado)	6000 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	28 de JUNIO 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	AGROFERRETERIA VERONICA S DE R.L
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	COMPRA DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO DEL BARRIO LA LUMBRERA DEL CASCO URBANO DE CEDROS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUANTE.
Ubicación del Proyecto	Coordenadas UTM 487179.00 m E, 1613630.00 m N 
Propósito	MEJORAR LOS ACCESOS AL ESTE BARRIO Y ASI MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE ESTOS VECINOS
Descripción del Proyecto	COMPRA DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO DEL BARRIO LA LUMBRERA DEL CASCO URBANO DE CEDROS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUANTE.
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el terreno y asentamientos	NINGUNO
Detalle del Encargado del Proyecto	PATRONATO DE LA COMUNIDAD



MUNICIPALIDAD DE CEDROS


FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157

E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	28,098.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	1/01/2020
Estado del Proyecto (actual)	75 % DE EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	28,098.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	28 de DICIEMBRE DE 2020
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno



Angel Alberto Andino
Depto. Desarrollo Comunitario