

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,243,000.00	L. 729,000.00	59%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	*Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. *Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn *Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de mayo de 2020, se está a la espera de la aprobación por parte de AECID y de la Alcaldía de Comayagua de la propuesta técnica de reutilización de fondos sobrantes enviada el 18 de mayo de 2020 mediante Oficio DINAF-DE-533-2020.					

* Fecha de actualización: 29 de mayo de 2020.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2020	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #311	L. 10,612,799.00	L. 4,674,631.00	L. 0.00	0.00%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAf-UNICEF 2020 firmado el 23 de abril de 2020 por el importe de L.10,612,799.00. 1er Desembolso FACE #358 transferido en fecha 21 de mayo de 2020 por un importe de L.4,674,631.00.					
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAf)				
Responsable:					
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Sur, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados				
Objetivo Especifico	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAf y su articulación con el resto de actores del sistema de protección.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<p>Resultado 1: La DINAf ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p>Resultado 2: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p>Resultado 3: La DINAf ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2020 DINAf-UNICEF en fecha 23 abril de 2020.				
Costo del Proyecto Estimado	L. 10,612,799.00				
Fecha de inicio	FACE #358: 21 de mayo de 2020				
Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre, 2020				
Período de Ejecución	FACE#358 tres (3) meses del 21 de mayo al 21 de agosto de 2020 (desembolso trimestrales)				
Datos de contactos	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAf, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #358

Al mes de mayo de 2020, se realizaron las siguientes actividades:

1) Con el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2020 aprobado y firmado el pasado 23 de abril de 2020 por un importe de L.10,612,799.00, fue presentada ante UNICEF, la primera solicitud de fondos correspondiente al II Trimestre de 2020, trámite realizado el 24 de abril de 2020, mediante Oficio DINAF-DE-446-2020 por un importe de L.4,674,631.00. Dicha solicitud fue aprobada por UNICEF y transferido a la DINAF en fecha 21 de mayo de 2020 por el importe solicitado (L.4,674,631.00).

2) A la fecha, se trabaja en la elaboración del Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) de fondos externos indicado por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCE) con el acompañamiento de la Administración, Programas Técnicos y demás oficinas involucradas. Una vez finalizado, será remitido a ONCAE para su autorización dada las actuales restricciones comunicadas, encaminadas a limitar las compras del Estado solo en el marco de la emergencia por COVID-19. A la fecha no se han ejecutado fondos. Las compras programadas en este período contemplan: *Servicios de imprenta para el tiraje de material de visibilidad, *Acondicionamiento de espacio físico y adquisición de equipamiento para la puesta en marcha de la línea de atención a emergencias 111, *Adquisición de insumos higiene, salud y cuidado personal, alimentación y bioseguridad sanitaria para población de migrante retornada y en atención a la emergencia por COVI-19, *Adquisición de artículos de visibilidad (chalecos, gorras) y artículos de apoyo para la recepción de migrantes.

3) Para este período se programaron en el rubro de contrataciones financiadas por fondos UNICEF las siguientes:

* Resultado R.1/Actividad A.1.1. Asistencia técnica para fortalecer a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del SIGADENAH, responsabilidad del Programa de Políticas Públicas.

* Resultado R.3/Actividad A.3.1 Sistema de gestión de casos de reinserción de niñez migrante no retornada, responsabilidad del Programa Migración.

* Resultado R.3/Actividad A.3.7. Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de la DINAF en materia migratoria, responsabilidad del Programa Migración. Todas estas contrataciones están en proceso de tramitación.

* Fecha de actualización: 29 de mayo de 2020