

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
 TIGRES

Objeto	Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas									
					Invitación a Precalificar		Convocatoria a participar en el		Apertura de Oferta		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adquisición		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras									
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado		
Descripción		Método de Compra	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
Nombre contrato 1		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3C									feb	feb			feb	feb			feb	feb					1er. Trimestre	194,888.00		
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3C									julio	julio			julio	julio			julio	julio					3er. Trimestre	194,888.00		
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3C									oct	oct			oct	oct			oct	oct					4to. Trimestre	194,887.00		
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3C									dic	dic			dic	dic			dic	dic					4to. Trimestre	194,887.00		
29100	Ceremonial y Protocolo	3C									feb	feb			feb	feb			feb	feb					1er. Trimestre	8,157.00		
29100	Ceremonial y Protocolo	3C									julio	julio			julio	julio			julio	julio					3er. Trimestre	8,157.00		
29100	Ceremonial y Protocolo	3C									nov	nov			nov	nov			nov	nov					4to. Trimestre	8,156.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									enero	enero			enero	enero			enero	enero					1er. Trimestre	327,423.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									feb	feb			feb	feb			feb	feb					1er. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									marzo	marzo			marzo	marzo			marzo	marzo					1er. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									abril	abril			abril	abril			abril	abril					2do. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									mayo	mayo			mayo	mayo			mayo	mayo					2do. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									junio	junio			junio	junio			junio	junio					2do. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									julio	julio			julio	julio			julio	julio					3er. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									agosto	agosto			agosto	agosto			agosto	agosto					3er. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									sep	sep			sep	sep			sep	sep					3er. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									oct	oct			oct	oct			oct	oct					4to. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									nov	nov			nov	nov			nov	nov					4to. Trimestre	327,418.00		
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1C									dic	dic			dic	dic			dic	dic					4to. Trimestre	327,418.00		
33100	Papel de Escritorio	1C									feb	feb			feb	feb			feb	feb					1er. Trimestre	10,000.00		
33100	Papel de Escritorio	1C									julio	julio			julio	julio			julio	julio					3er. Trimestre	10,000.00		

Fecha de Aprobación:

DD/MM/AA

DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE REPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

RATO	
Costo Final	
Estimada	
REAL	
194,888.00	
194,888.00	
194,887.00	
194,887.00	
8,157.00	
8,157.00	
8,156.00	
327,423.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
327,418.00	
10,000.00	
10,000.00	

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,917.00
7,916.00
7,917.00
7,916.00
7,916.00
7,916.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
4998,041.00

--

