



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Proyectos  
Trimestre: 1



13/04/2015 12:01:59  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_pry

Página 1 de 1

Institución: 0041 Comisión Permanente de Contingencias																						
Misión:																						
SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC																						
Objetivos:																						
01 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.																						
Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT																						
Programa: 12-PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS, CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.	149	INFORME	S	15.00	0.00	22,141,373.00	0.00	0.00	3,944,176.00	8.00	0.00	6,850,272.00	13.00	0.00	3,605,393.00	21.00	0.00	14,399,841.00	140.00	0.00	65.04
<b>Total Actividad - Obra:</b>					15.00		22,141,373.00	0.00		3,944,176.00	8.00		6,850,272.00	13.00		3,605,393.00	21.00		14,399,841.00	140.00		65.04
Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES																						
Sub Programa: 00--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	UNA MAYOR CAPACIDAD Y COORDINACION DE GRD A NIVEL NACIONAL Y LOCAL	26	CONVENIO	S	0.00	0.00	23,069,256.00	0.00	0.00	879,022.00	0.00	0.00	7,333,608.00	0.00	0.00	3,347,978.00	0.00	0.00	11,560,608.00	0.00	0.00	50.11
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		23,069,256.00	0.00		879,022.00	0.00		7,333,608.00	0.00		3,347,978.00	0.00		11,560,608.00	0.00		50.11
<b>Total Institución:</b>					15.00		45,210,629.00	0.00		4,823,198.00	8.00		14,183,880.00	13.00		6,953,371.00	21.00		25,960,449.00	140.00		57.42
<b>Totales del Reporte:</b>					15.00		45,210,629.00	0.00		4,823,198.00	8.00		14,183,880.00	13.00		6,953,371.00	21.00		25,960,449.00			