



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



13/04/2015 12:04:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0041 Comisión Permanente de Contingencias

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC

Objetivos:

01

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS EN LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Actividad Obra: 002-CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PARA LA ATENCION DE CONTINGENCIAS

Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	TALLERES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN GESTION DE RIESGOS DESARROLLADOS.	156 TALLER	S	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	209,999.00	5.00	0.00	215,768.00	22.00	0.00	440.00
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	209,999.00	5.00	0.00	215,768.00	22.00	0.00	440.00

Actividad Obra: 003-GESTION DE LA PREVENCION

Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	CARACTERIZACION DE LOS SITIOS VULNERABLES A NIVEL NACIONAL.	38 EVALUACION	S	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	198,678.00	5.00	0.00	474,778.00	20.00	0.00	133.33
Total Actividad - Obra:				15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	198,678.00	5.00	0.00	474,778.00	20.00	0.00	133.33

Actividad Obra: 004-PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE LA RED METEOROLOGICA Y SISMICA A NIVEL NACIONAL.	449 MONITOREO	S	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,855,681.00	3.00	0.00	10,413,718.00	13.00	0.00	185.71
Total Actividad - Obra:				7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1,855,681.00	3.00	0.00	10,413,718.00	13.00	0.00	185.71

Actividad Obra: 005- PROYECTOS SOCIALES Y DE GESTION DE RIESGOS

Programa: 11-COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Sub Programa: 00--

Proyecto: 000--

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS OBRAS EN SITIOS CRITICOS SELECCIONADOS	538 OBRA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,046.00	0.00	0.00	124,032.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,046.00	0.00	0.00	124,032.00	0.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

Programa: 12-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	OBRAS CAPACITACIONES Y EQUIPO PARA REDUCIR LA VULNARABILIDAD ANTE FENOMENOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS POR EL PROYECTO	149 INFORME	S	5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	609,823.00	3.00	0.00	570,614.00	26.00	0.00	520.00
Total Actividad - Obra:				5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	609,823.00	3.00	0.00	570,614.00	26.00	0.00	520.00

Actividad Obra: 002-PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL

Programa: 12-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	OBRAS ESTRUCTURASLES DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGO A DESASTRES NATURALES CONSTRUIDAS	579 OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
02	IMPLEMENTADO EL SIGRET	482 PROGRAMA	S	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00

Actividad Obra: 003-FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES

Programa: 12-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS CARACTERIZADAS COMO CRÍTICAS ADECUADAS COMO CENTROS DE ACOPIO EN TEMPORADA DE EMERGENCIA.	538 OBRA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE FORMACIÓN A MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADOS	96 CAPACITADO(A)	S	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	166.67
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	166.67

Actividad Obra: 004-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES

Programa: 12-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE COPECO	96 CAPACITADO(A)	S	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	150.00
02	CONSULTORÍAS EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE COPECO	369 CONSULTORÍA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	250.00

Actividad Obra: 005-EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES

Programa: 12-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1	
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo		
01	IMPLEMENTADA LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO	32 DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
02	TALLERES DE CAPACITACIÓN A CATEDRATICOS PARA USO DE GUIAS DESARROLLADOS.	96 CAPACITADO(A)	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



13/04/2015 12:04:13
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL			Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1						
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SÍSMIC	392 EQUIPO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,333.00	0.00	0.00	295,922.00	0.00	0.00	363,983.00	0.00	0.00	818,238.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		158,333.00		0.00		295,922.00		0.00		363,983.00		0.00	818,238.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA			Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1						
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	32 DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,233.00	0.00	0.00	4,163,546.00	0.00	0.00	448,723.00	0.00	0.00	4,901,502.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		289,233.00		0.00		4,163,546.00		0.00		448,723.00		0.00	4,901,502.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS			Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1						
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	538 OBRA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,583.00	0.00	0.00	2,532,395.00	0.00	0.00	1,979,767.00	0.00	0.00	4,655,745.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		143,583.00		0.00		2,532,395.00		0.00		1,979,767.00		0.00	4,655,745.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO			Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES															
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1						
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%								
01	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	32 DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,872.00	0.00	0.00	341,743.00	0.00	0.00	555,503.00	0.00	0.00	1,185,118.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		287,872.00		0.00		341,743.00		0.00		555,503.00		0.00	1,185,118.00	0.00		0.00
Total Institución:				37.00		0.00		43.00		3,970,248.00		21.00		11,438,312.00		37.00		15,146,886.00		101.00	30,555,446.00	272.97		0.00
Totales del Reporte:				37.00		0.00		43.00		3,970,248.00		21.00		11,438,312.00		37.00		15,146,886.00		101.00	30,555,446.00			