



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN


TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	VIVIENDAS	apoyo para construcción de techos dignos a familias de escasos recursos del Municipio de San Nicolás Copán	San Nicolás Copán	apoyo por ser personaS de muy bajos recursos economicos y tener familia de estado especiales	el proyecto consiste en apoyar directamente a familias pobres con la compra de techos (aluzin y canaleta) para que puedan instala un techo digno o reparar el que esta en mal estado	El proyecto tiene como fin beneficiar a muchas familias de escasos recursos de SNC	MARCO VINICIO AGUILAR UTGM	Fondos Municipales	L. 400,000.00	15-nov-19	en curso	N/D	may-20	El proyecto esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Viviendas	Ayuda en cunstruccion Techo digno Sra. Amalia Fuentes Santa Teres SNC	San ta Teresa SNC	Apoyo por ser persona de muy bajos recursos economicos	Apoyo por ser persona de muy bajos recursos economicos y tener familia de estado especiales	Este proyecto beneficia a una familia de escasos recursos	UTGM	Fondos Municipales	N/D	16-nov-19	en curso	N/D	jun-30	Todo se ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión / CODEM	Infraestructura	Habilitacion de cementerio para muertes COVID-19 area del Cerro Grande SNC	Cerro Grande SNC	Creacion de Cementerio COVID SNC	Como instrucciones directas de Secretaria de Salud y Sistema Nacional de Emergencias SINAGER cumplir con la creacion de Cementerio COVID -19 como alternativa por la Pandemia Internacional.	Municipio de San Nicolas Copán	UTGM	Fondos Municipales	L. 1902,137.78		en curso	N/D	N/D	En Ejecucion según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Infraestructura	Mantenimiento y reparacion de carreteras area rural	San Nicolas copán	Dar mantenimiento manualmente con jornales a la calle troncal para evitar daños de invierno	El proyecto consiste en darle mantenimiento a la calle troncal de San nicolas al Modelo SNC con mano de obra no calificada para reducir costos	El proyevcto beneficiara a mas de 3,000 habitantes que por procedencia o por trabajo circulan en estas calles	Jefe de la UTGM	Fondos Municipales	N/D	15-nov-19	en curso	No Definido	jun-30	Todo se esta ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
---	-----------------	---	-------------------	---	--	---	-----------------	--------------------	-----	-----------	----------	-------------	--------	---	-----	-----	-----


Bach. Marco Vinicio Aguilar V.
 Unidad Técnica de gestión Municipal