

VIBRO

PROYECTO: Contruccion de Pavimento Hidraulico B° el Centro y B° el Calvario del Casco Urbano (3 Cuardas)				
Fecha	Horometro Inicial	Horometro Final	Total Horas	calles de la comunidad
24/01/2020	363.4	372.7	9.3	Pavimento B° El Calvario
	372.7	376.7	4	CAMPO LA ESPERANZA
TOTAL			13.3	TRASLADO

9.3 horas	X 1400 la hora	13,020.00	Pavimento
4	1400	5,600.00	Campo la esperanza
		5000	Hora de Traslado de Vibro Lomboy.
TOTAL EN LPS		23,620.00	

JEFE DE LA UTM
Desiderio Alvarado Posadas



Pedro Villeda
Regidor 1
Supervisor de Proyecto

