

CONSTANCIA

Por este medio HAGO CONSTAR: que, durante el mes de **junio 2020**, NO HUBO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES para el Proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con enfoque de Género”, Fase 4 (Subvención: 2017/ SPE/0000400079), debido a que hay una prórroga indefinida de actividades.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte.



Lic. Luis Martín Castillo Ochoa
Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal

