

NOMBRE DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (21 MUNICIPIOS) Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MUNICIPALES DE 41 MUNICIPALIDADES DE GLH EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DEL COVID 19.

I. BREVE DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS / RESUMEN DE PROYECTO

Se busca que la subvención contribuya al logro del resultado en el mejoramiento del desempeño de los proveedores de Servicios Locales (AMHON/SETCAM) con capacidad administrativa para contribuir a mejorar la gestión de los gobiernos locales, aportando a la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas municipales, dotándoles de las herramientas e instrumentos que permitan prestar con eficiencia el servicio a los ciudadanos en los municipios del área de intervención de la actividad.

Para ello es necesario el fortalecimiento de la capacidad técnica de las municipalidades en el proceso de implementación de la Ley CAM y el sistema de administración financiera y tributaria SAFT, y fortalecimiento de la Gestión Municipal en la aplicación de medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia COVID 19. Los fondos utilizados para dicha acción serán los que estaban asignados para la gestión tributaria, y que serán enfocados a fortalecer la capacidad de respuesta de atención a los ciudadanos con medidas de bioseguridad en los espacios municipales ya que el Gobierno de la Republica el 16 de marzo del 2020 declara Estado Excepción donde se suspendieron las garantías constitucionales mediante el Decreto Ejecutivo PCM 021- 2020, consecuentemente se suspenden de manera temporal las labores en el sector público y privado, durante el tiempo de la excepción, lo que implica que para la apertura gradual de las funciones municipales se implementaran tanto en oficinas municipales como espacios municipales protocolos de bioseguridad que son aprobados por la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud. En tal sentido la AMHON establecerá una coordinación estrecha con ambas Secretarías de Estado en la elaboración y/o adaptación de un protocolo de bioseguridad específico para municipalidades, misma que se socializará e impulsará su implementación en los 41 municipios del proyecto GLH USAID, pero que será diseñado para uso en los 298 municipios de Honduras.

¹ El tiempo de duración de lo Subvención es de: 23 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2020. (21 meses)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS**



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SISTEMA TÉCNICO
CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMA¹

Para abordaje del proyecto, se describen los objetivos y metas de la manera siguiente:

OBJETIVOS

- Fortalecer la capacidad institucional de la SETCAM para brindar un mayor servicio a los gobiernos locales.
- Apoyar la implementación y consolidación de la Carrera Administrativa Municipal en las municipalidades.
- Fortalecer las capacidades técnicas municipales a través de la capacitación en línea
- Contribuir al fortalecimiento de la gestión tributaria municipal y la modernización del sistema financiero SAFT.
- Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales de adaptar medidas de bioseguridad en respuesta a la Pandemia de COVID 19.

METAS (A julio de 2020)

- 21 municipalidades definen los objetivos anuales para la evaluación por desempeño en el 2020
- Registro de al menos 50% servidores de carrera al RENTCAM (del total de 40 municipios)
- Al menos 21 Unidades Municipales de administración de Personal han sido capacitados sobre la administración de recursos humanos a través de la plataforma virtual.
- Técnicos de 21 municipalidades capacitados en gestión tributaria municipal.
- 8 municipalidades implementan el SAFT
- 41 gobiernos locales ven fortalecidas sus capacidades de manejo de medidas de bioseguridad en respuesta a la Pandemia COVID 19.

II. RESULTADOS ESPERADOS

- **Resultado 1.** Municipalidades implementan los procesos técnicos y administrativos para el cumplimiento de la Ley CAM.
- **Resultado 2.** Municipalidades incorporan empleados de carrera al Registro Nacional de Técnicos de Carrera Administrativa Municipal (RENTCAM).
- **Resultado 3.** Empleados municipales fortalecen sus capacidades, a través del uso de la plataforma virtual.
- **Resultado 4.** Registro de Técnicos de Carrera Administrativa Municipal actualizado.
- **Resultado 5.** Municipalidades implementan al menos 6 módulos del SAFT y fortalecen sus capacidades en gestión tributaria.
- **Resultado 6.** 41 municipalidades conocen e implementan normas básicas de bioseguridad en respuesta a la pandemia de COVID 19.

¹ El tiempo de duración de la Subvención es de: 23 de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2020. (21 meses)

Municipios para implementar la Carrera Administrativa Municipal y SAFT

(Se consideran municipalidades que no han implementado la Ley CAM)

Asistencia Técnica CAM

No	Departamento	Municipio	Implementación CAM
1	Copan	Cucuyagua	I
2	Copan	Dolores	I
3	Copan	San Agustín	I
4	Copan	Trinidad Copan	I
5	Copan	Copan Ruinas	I
6	Intibucá	Intibucá	I
7	La Paz	Márcala	I
8	La Paz	Santa Ana	I
9	La Paz	Santa María	I
10	Lempira	La Unión	I
11	Lempira	Las Flores	I
12	Lempira	Lepaera	I
13	Lempira	San Andrés	I
14	Lempira	San Marcos de Caiquin	I
15	Lempira	Valladolid	I
16	Santa Bárbara	Azacualpa	I
17	Santa Bárbara	Las Vegas	I
18	Santa Bárbara	Macuelizo	I
19	Santa Bárbara	Nuevo Celilac	I
20	Santa Bárbara	San Marcos	I
21	Ocotepeque	San Marcos	I



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS**



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
SECRETARÍA TÉCNICA
CÁMARA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Anexo 2. Municipios para brindar asistencia técnica SAFT

Asistencia Técnica SAFT		
No	Departamento	Municipio
1	Copan	San Juan de Opoa
2	Copan	Trinidad Copan
3	Intibucá	Camasca
4	La Paz	Márcala
5	Lempira	San Andrés
6	Ocatepeque	Mercedes
7	Ocatepeque	San Francisco del Valle
8	Ocatepeque	La Labor



Lic. Luis Martin Catillo
Gerente de descentralización y Desarrollo Municipal



GOBERNABILIDAD
LOCAL HONDURAS



Asociación
de Municipios
de Honduras



SETCAM
Sistema de Ejecución Tributaria

"Fortalecimiento del proceso de implementación de la ley CAM y el Sistema informático de Administración Financiera Tributaria en municipios del área de intervención del programa Gobernabilidad Local en Honduras" (AMHON-DAI)

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de agosto de 2020

Código	Descripción	Total Lempires	Ejecución agosto 2020	Ejecución acumulada	Disponible
Sueldos y Salarios					
A.1.1	Técnico en sistemas	L. 516,020.00	L. 18,000.00	L. 467,386.66	L. 48,633.34
A.1.2	Especialista Jurídico	L. 700,320.00	L. 58,900.00	L. 683,219.99	L. 17,100.01
A.1.3	Especialista en Participación Ciudadana	L. 617,013.33	L. 36,000.00	L. 617,013.33	L. 0.00
A.1.4	Secretario General	L. 376,000.00	L. 63,800.00	L. 374,600.00	L. 1,400.00
2.1	Beneficios para Especialista permanente en sistemas	L. 131,388.39	L. -	L. 131,388.39	L. -
2.2	Beneficios para Especialista Jurídico	L. 183,196.00	L. -	L. 175,227.56	L. 7,968.44
2.3	Beneficios para Especialista en Participación Ciudadana	L. 151,376.84	L. -	L. 146,565.66	L. 4,811.18
2.4	Beneficios para secretario General	L. 109,705.56	L. 1,728.72	L. 94,622.49	L. 15,083.07
B.1.5	Contratación de asistencia técnica para capacitar in situ al personal técnico municipal en el uso del sistema de	L. 150,000.00	L. -	L. 150,000.00	L. -
B.1.7	Técnico en Sistematización	L. 100,000.00	L. -	L. 100,000.00	L. -
B.1.8	Técnico Implementador del SAFT	L. 180,000.00	L. -	L. 180,000.00	L. -
B.1.9	Técnico Programador SAFT	L. 175,000.00	L. -	L. 175,000.00	L. -
B.1.10	Gestión Tributaria	L. 84,600.00	L. -	L. 84,600.00	L. -
B.2.3	Taller de Socialización Ley CAM con oficiales de CNA	L. 1,442.00	L. -	L. 1,442.00	L. -
B.2.5	Talleres de Participación Ciudadana 1	L. 63,368.58	L. -	L. 63,368.58	L. -
B.2.6	Talleres de Participación Ciudadana 2	L. 55,048.26	L. -	L. 55,048.26	L. -
B.2.8	Caja de Herramientas	L. 226,190.00	L. 192,380.00	L. 226,190.00	L. -
B.2.13	Publicación: Sistematización de 3 municipios priorizados del área del proyecto	L. 85,000.00	L. 85,000.00	L. 85,000.00	L. -
B.2.14	Memoria Institucional	L. 85,000.00	L. 28,678.75	L. 28,678.75	L. 56,321.25
B.2.15	Consultoría Diseño Caja de Herramientas	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00	L. -
B.2.16	Gastos Financieros	L. 3,500.18	L. -	L. 3,424.00	L. 76.18
B.2.17	Asistencia Técnica Protocolos de Bioseguridad	L. 80,000.00	L. -	L. 80,000.00	L. -
B.2.18	Compra de paquetes básicos de insumos de bioseguridad	L. 8,910.00	L. 8,901.00	L. 8,901.00	L. 9.00
B.2.19	Compra de equipamiento básico para implementación de medidas de bioseguridad	L. 415,752.66	L. 331,284.80	L. 331,284.80	L. 84,467.86
B.2.20	Contratación de asistencia técnica para el diseño gráfico de material audio visual, digital e impreso	L. 76,000.00	L. 46,945.00	L. 46,945.00	L. 29,055.00
B.2.21	Impresión de material de información y sensibilización sobre medida de bioseguridad	L. 89,000.00	L. -	L. -	L. 89,000.00
B.2.22	Impresión de señalización básica para oficinas municipales y la AMHON	L. 124,000.00	L. 55,326.50	L. 55,326.50	L. 68,673.50
B.3.1	Computadora Técnico Programador SAFT	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. 55,000.00	L. -
B.3.2	Computadora Técnico Implementador	L. 37,550.00	L. 37,550.00	L. 37,550.00	L. -
4.1	Hospedaje	L. 423,984.15	L. 3,045.00	L. 146,510.55	L. 277,473.60
4.2	Gastos de alimentación	L. 432,118.72	L. 3,465.00	L. 220,162.77	L. 211,955.95
4.3	Transporte	L. 163,141.45	L. 154.00	L. 86,816.03	L. 76,325.42
	Total	L. 5,959,626.12	L. 1,086,158.77	L. 4,971,272.32	L. 988,353.80

Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre 2020



Sandra Vanessa Pacheco
Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Leiby Suvapa Oseguera
Leiby Suvapa Oseguera
Gerencia Financiera Administrativa

