



Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE

Informe de actividades ejecutadas durante el mes de agosto del año 2020

Código	Descripción	Total Lempias	Ejecucion agosto	Ejecucion acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1700.925.00	L. 47.206.13	L. 686.069.04	L. 1014.855.96
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387.000.00	L. -	L. 15.920.00	L. 371.080.00
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160.000.00	L. -	L. 160.000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48.000.00	L. -	L. 46.301.30	L. 1.698.70
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234.000.00	L. -	L. 15.610.57	L. 218.389.43
5.2.1.A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON	L. 350.000.00	L. -	L. 228.541.44	L. 121.458.56
5.2.3.A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 150.000.00	L. -	L. 25.400.00	L. 124.600.00
5.2.5.A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 270.000.00	L. -	L. 222.472.12	L. 47.527.88
5.2.7.A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816.000.00	L. 50.000.00	L. 627.855.00	L. 188.145.00
5.2.8.A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249.500.00	L. -	L. 250.000.00	L. -500.00
5.2.9.A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L. 231.000.00	L. 46.200.00	L. 46.200.00	L. 184.800.00
5.2.10.A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 231.000.00	L. -	L. 227.672.28	L. 3.327.72
5.2.11.A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99.070.00	L. -	L. 93.600.00	L. 5.470.00
5.2.12.A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50.000.00	L. -	L. 50.000.00	L. -
5.2.13.A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.	L. 399.200.00	L. 60.000.00	L. 120.000.00	L. 279.200.00
5.2.15.A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L. 90.000.00	L. -	L. 90.000.00	L. -
5.2.18.A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L. 235.000.00	L. 45.000.00	L. 150.000.00	L. 85.000.00
5.7.4.A.1.14	Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17.400.00	L. -	L. 3.208.50	L. 14.191.50
5.7.5.A.1.18	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 100.850.00	L. -	L. 77.729.77	L. 23.120.23
5.7.6.A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100.850.00	L. -	L. 690.00	L. 100.160.00
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50.000.00	L. -	L. 2.242.50	L. 47.757.50
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240.000.00	L. -	L. 19.104.75	L. 220.895.25
8	Costos Indirectos	L. 690.055.90	L. -	L. 1.050.00	L. 689.005.90
Total		L. 6899,850.90	L. 248,406.13	L. 3159,667.27	L. 3740,183.63

Tegucigalpa M.D.C 04 de septiembre del 2020



[Signature]
Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

[Signature]
Lic. Leidy Susana Osegüera
Gerencia Financiera Administrativa

