

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)
 FONDOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), PRÉSTAMO No. 1736
 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																	REAL	REAL	Estimado	REAL		
CATEGORÍA: OBRAS																										
1	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomoncagua, Departamento de Intibucá	Licitación Pública Nacional	23	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2015		13/06/2015		28/06/2015		13/07/2015		28/07/2015		25/08/2015		23/12/2015			L. 4037,438.66	L. 0.00	
2	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Departamento de Intibucá	Licitación Pública Nacional	27	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	30/11/2015		30/12/2015		14/01/2016		29/01/2016		13/02/2016		12/03/2016		10/07/2016			L. 4423,469.70	L. 0.00	
3	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	Licitación Pública Nacional	31	102581	N/A	N/A	N/A	N/A	21/02/2014	14/08/2014	23/03/2014	14/10/2014	07/04/2014		22/04/2014		07/05/2014		04/06/2014		02/10/2014			L. 5552,823.57	L. 0.00	
4	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	Licitación Pública Nacional	35	102576	N/A	N/A	N/A	N/A	20/08/2015		19/09/2015		04/10/2015		19/10/2015		03/11/2015		01/12/2015		30/03/2016			L. 8244,120.11	L. 0.00	
5	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Departamento de Intibucá	Licitación Pública Nacional	39	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	28/08/2015		27/09/2015		12/10/2015		27/10/2015		11/11/2015		09/12/2015		07/04/2016			L. 10658,142.79	L. 0.00	
6	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable Barrio El Campo, Casco Urbano, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá.	Licitación Privada Nacional	43	103033	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2014	08/10/2014	10/05/2014	10/11/2014	25/05/2014		09/06/2014		24/06/2014		22/07/2014		19/11/2014			L. 1612,500.00	L. 0.00	
7	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Callejones y Piedra Parada, Colomoncagua, Intibucá.	Licitación Pública Nacional	116	104764	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		01/06/2015		16/06/2015		01/07/2015		16/07/2015		13/08/2015		11/12/2015			L. 3455,760.00	L. 0.00	
8	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de El Sombrillo, Cerro Verde, Municipio de Colomoncagua, Departamento de Intibucá.	Licitación Pública Nacional	117	101563	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		01/06/2015		16/06/2015		01/07/2015		16/07/2015		13/08/2015		11/12/2015			L. 2027,760.00	L. 0.00	
9	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de Las Isleta, Llanitos, La Montaña, La Cumbre, Municipio de Santa Lucía, Departamento de Intibucá.	Licitación Privada Nacional	118	103422	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		01/04/2015		16/04/2015		01/05/2015		16/05/2015		13/06/2015		11/10/2015			L. 2232,800.00	L. 0.00	
10	Proyecto de Electrificación Rural de las Comunidades de , Llano de Balas, El Naranjo, Cedros, Municipio de San Marco de la Sierra, Departamento de Intibucá.	Licitación Pública Nacional	119	103419	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015		01/05/2015		16/05/2015		31/05/2015		15/06/2015		13/07/2015		10/11/2015			L. 2975,000.00	L. 0.00	
11	Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas, Long 6.1 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte, Long 2.12 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Ignacio, Long 3.17 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua, Zarca, Long 2.12 Kms.	Licitación Pública Nacional	67,68,69,70		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016			L. 6600,500.00	L. 0.00	
12	Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño, Long. 11.40 Kms.	Licitación Pública Nacional	71		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016			L. 5804,500.00	L. 0.00	
13	Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de Magdalena	Licitación Pública Nacional	76		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2015		20/07/2015		04/08/2015		19/08/2015		03/09/2015		01/10/2015		29/01/2016			L. 2800,000.00	L. 0.00	
14	Rehabilitación de Caminos Rurales El Barreal-El Portillo-La Montaña, Municipio de Santa Lucía, Longitud 1.90 Kms.	Licitación Privada Nacional	72		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2015		20/07/2015		04/08/2015		19/08/2015		03/09/2015		01/10/2015		29/01/2016			L. 1100,000.00	L. 0.00	
15	Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San José, Municipio de San Antonio, Longitud 3.3 Kms.	Licitación Pública Nacional	73		N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2015		21/07/2015		05/08/2015		20/08/2015		04/09/2015		02/10/2015		30/01/2016			L. 2500,000.00	L. 0.00	
16	Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolón-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Departamento de Lempira	Licitación Pública Nacional	47	103007	N/A	N/A	N/A	N/A	28/08/2015		27/09/2015		12/10/2015		27/10/2015		11/11/2015		09/12/2015		07/04/2016			L. 11663,575.76	L. 0.00	
17	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Andrés, Lempira	Licitación Pública Nacional	51	103116	N/A	N/A	N/A	N/A	30/06/2015		30/07/2015		14/08/2015		29/08/2015		13/09/2015		11/10/2015		08/02/2016			L. 4905,000.00	L. 0.00	
18	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Santa Cruz, Lempira	Licitación Pública Nacional	55	105113	N/A	N/A	N/A	N/A	30/06/2015		30/07/2015		14/08/2015		29/08/2015		13/09/2015		11/10/2015		08/02/2016			L. 6080,790.41	L. 0.00	
19	Electrificación Rural de la Comunidad de Rorrucá, Municipio de San Francisco, Departamento de Lempira	Licitación Privada Nacional	120		N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2015		02/07/2015		17/07/2015		01/08/2015		16/08/2015		13/09/2015		11/01/2016			L. 4883,760.00	L. 0.00	
20	Electrificación Rural de la Comunidad de Coquin, Municipio de San Andrés, Departamento de Lempira.	Cotizaciones	115	103414	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2015		11/04/2015		26/04/2015		11/05/2015		26/05/2015		23/06/2015		21/10/2015			L. 1028,597.74	L. 0.00	
21	Electrificación Rural de la Comunidad de El Volcan, Municipio de Piraera, Departamento de Lempira.	Licitación Privada Nacional	121	103416	N/A	N/A	N/A	N/A	02/06/2015		02/07/2015		17/07/2015		01/08/2015		16/08/2015		13/09/2015		11/01/2016			L. 1555,968.19	L. 0.00	
22	Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San Buenaventura , Long 3.5 Kms	Licitación Pública Nacional	77		N/A	N/A	N/A	N/A	17/11/2015		17/12/2015		01/01/2016		16/01/2016		31/01/2016		28/02/2016		27/06/2016			L. 1934,892.50	L. 0.00	
23	Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-Las Marías, Long 5.00 Kms.	Licitación Pública Nacional	78		N/A	N/A	N/A	N/A	29/06/2015		29/07/2015		13/08/2015		28/08/2015		12/09/2015		10/10/2015		07/02/2016			L. 2218,250.00	L. 0.00	
24	Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucía, Long. 7.00 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma , Long 6.00Kms.	Licitación Pública Nacional	80,81		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016			L. 11356,732.82	L. 0.00	
25	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las Comunidades de Guatemala, Los Reimundos y Santa Rosita	Licitación Pública Nacional	122		N/A	N/A	N/A	N/A	02/07/2015		01/08/2015		16/08/2015		31/08/2015		15/09/2015		13/10/2015		10/02/2016			L. 3370,080.00	L. 0.00	
26	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán	Licitación Pública Nacional	63	102571	N/A	N/A	N/A	N/A	08/03/2014	30/07/2014	07/04/2014	08/09/2014	22/04/2014		07/05/2014		22/05/2014		19/06/2014		17/10/2014			L. 5999,642.01	L. 0.00	
27	Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Río Abajo-Cerro Grande-San Marcos, Long 5.00 Kms	Licitación Pública Nacional	83		N/A	N/A	N/A	N/A	08/12/2015		07/01/2016		22/01/2016		06/02/2016		21/02/2016		20/03/2016		18/07/2016			L. 2375,000.00	L. 0.00	

28	Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuquí, Long. 4.75, Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista, Long 4.75 Kms	Licitación Pública Nacional	84,85		N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2015		18/07/2015		02/08/2015		17/08/2015		01/09/2015		29/09/2015		27/01/2016		L. 4275,000.00	L. 0.00		
29	Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Fco. Morazán	Licitación Pública Nacional			N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2015		18/03/2015		02/04/2015		17/04/2015		02/05/2015		30/05/2015		27/09/2015		L. 2015,625.00	L. 0.00		
30	Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza-El Guayabo, Mncipio de Valle de Angeles, Longitud 11.60 Kms	Licitación Pública Nacional	82		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 4132,500.00	L. 0.00		
31	Construcción de Pavimento en el Casco Urbano del Municipio de Marale, Longitud 1.00 Kms.	Licitación Pública Nacional	88		N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2015		18/07/2015		02/08/2015		17/08/2015		01/09/2015		29/09/2015		27/01/2016		L. 1750,000.00	L. 0.00		
32	Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara-El Bosque, Municipio de Cantarranas, Longitud 5.70 Kms	Licitación Pública Nacional	86		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 2518,925.00	L. 0.00		
33	Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara-Pacayas, Municipio de Cantarranas, Longitud 5.60 Kms	Licitación Pública Nacional	87		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 2648,600.00	L. 0.00		
34	Construcción de Pavimento en el Casco Urbano del Municipio de El Porvenir, Longitud 1.00 Kms.	Licitación Pública Nacional	89		N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2015		18/07/2015		02/08/2015		17/08/2015		01/09/2015		29/09/2015		27/01/2016		L. 2800,000.00	L. 0.00		
35	Rehabilitación de Caminos Rurales Jiquinlaca - Guachipilincito, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibuca, Long 6.85 Kms.	Licitación Pública Nacional	74		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 3423,500.00	L. 0.00		
36	Rehabilitación de Caminos Rurales La Hacienda - La Queserita, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibuca, Long 6.25 Kms.	Licitación Pública Nacional	75		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 3125,000.00	L. 0.00		
37	Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San Buenaventura, Municipio de San Andres, Departamento de Lempira, Long. 5.42 Kms	Licitación Pública Nacional	77		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 3125,000.00	L. 0.00		
38	Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro - El Cutucon Magdalena, Municipio de San Francisco, Departamento de Lempira, Long. 5.712 Kms	Licitación Pública Nacional	79		N/A	N/A	N/A	N/A	18/11/2015		18/12/2015		02/01/2016		17/01/2016		01/02/2016		29/02/2016		28/06/2016		L. 2713,200.00	L. 0.00		
38	Proyecto de Electrificación Rural Por Extension de Red de la Comunidad de Rodeo de Pacayas, Municipio de Marales, Departamento de Francisco Morazán	Licitación Pública Nacional	114		N/A	N/A	N/A	N/A	18/06/2015		18/07/2015		02/08/2015		17/08/2015		01/09/2015		29/09/2015		27/01/2016		L. 2713,200.00	L. 0.00		
TOTAL CATEGORÍA DE OBRAS																							L141537,754.26	L0.00		
CATEGORÍA: BIENES																										
39	Adquisición de GPS para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	Comparación de Precios	128		N/A	N/A	N/A	N/A	26/12/2014		10/01/2015		25/01/2015		02/02/2015		04/02/2015		04/03/2015		03/04/2015		L. 137,827.50			
40	Adquisición de Cámaras Fotográficas Digitales para las Unidades Técnicas Municipales beneficiarias y Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural	Comparación de Precios	129		N/A	N/A	N/A	N/A	26/12/2014		10/01/2015		25/01/2015		02/02/2015		04/02/2015		04/03/2015		03/04/2015		L. 75,555.00			
TOTAL CATEGORÍA DE BIENES																							L213,382.50	L0.00		
CATEGORÍA: SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA																										
TOTAL CATEGORÍA DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																							L0.00	L0.00		
41	Capacitación en Manejo de Plantas de Tratamiento a los operadores UMAS, UTI, TAS y prestadores de servicio. (Mancomunidades)	Comparación de Precios	21		N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015		01/05/2015		16/05/2015		23/05/2015		01/07/2015		29/07/2015		28/08/2015		L. 206,000.00	L. 0.00		
42	Taller para encargado de las UTIS , Y Unidades Tecnicas Municipales sobre Operación y Mantenimiento de Proyectos Carreteros de las municipalidades que pertenecen a las Mancomunidades de : MANOFM,ANFI,CAFEG .	Comparación de Precios	22		N/A	N/A	N/A	N/A	02/11/2015		02/12/2015		17/12/2015		24/12/2015		26/12/2015		23/01/2016		22/02/2016		L. 300,000.00	L. 0.00		
TOTAL																							L141751,136.76	L0.00		

Fecha de emisión: DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)
 FONDOS DEL BANCO MUNDIAL NUMERO DE CRÉDITO 5289-HN
 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas/Hojas de Vida		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Nombre Adjudicatario (e)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre de la Consultoría	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																				REAL	REAL	Estimado	REAL	
1	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LAS MANCOMUNIDAD AMFI"	3CV	126		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 378,469.30	
2	Consultoría para la Supervisión de Proyectos Eléctricos CAFEG y AMFI (Segundo Periodo)	Contratación Directa	19		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 595,857.02	
3	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomanagua, Departamento de Intibucá	3CV	24	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 282,620.71	
4	Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomanagua, Departamento de Intibucá	3CV	25	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 200,000.00	
5	Supervisión de Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomanagua, Departamento de Intibucá	3CV	26	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/07/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 35,000.00	
6	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	40	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 200,000.00	
7	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	41	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 35,000.00	
8	Supervisión de Infraestructura para el Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	42	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 532,907.14	
9	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Barrio El Campo, Casco Urbano, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	3CV	44	103033	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 97,764.26	
10	Capacitación Social de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Barrio El Campo, Casco Urbano, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	3CV	46	103033	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 200,000.00	
11	Supervisión de la Capacitación Social de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Barrio El Campo, Casco Urbano, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	3CV	45	103033	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/11/2014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 30,000.00	
12	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	28	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 309,642.88	
13	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	29	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 200,000.00	
14	Supervisión de la Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	30	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 35,000.00	
15	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	3CV	32	102581	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 204,766.00	
16	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	3CV	33	102581	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 35,000.00	
17	Supervisión de Inversión Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	3CV	34	102581	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 360,933.53	
18	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	3CV	36	102576	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 110,000.00	
19	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	3CV	37	102576	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 20,000.00	
20	Supervisión de Infraestructura de Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Jiquinlaca, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	3CV	38	102576	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 535,867.81	
21	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas, Municipio de Camasca	3CV	7		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			L. 45,000.00	

22	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño	3CV	8		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2015		01/03/2015		30/05/2015					L. 45,000.00
23	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Lucas, Long 6.1 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Antonio del Monte, Long 2.12 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle San Ignacio, Long 3.17 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales Calle Agua, Zarca, Long 2.12 Kms.	3CV	90,91,92,93		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016		01/03/2016		30/05/2016					L. 448,224.40
24	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Santa Lucía - Castaño, Long. 11.40 Kms.	3CV	94		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016		01/03/2016		30/05/2016					L. 397,150.00
25	Supervisión de Construcción de Pavimento en el Casco Urbano de Magdalena	3CV	99		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/2015		01/09/2015		30/11/2015					L. 171,500.00
26	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales El Barreal-El Portillo-La Montaña, Municipio de Santa Lucía, Longitud 1.90 Kms.	3CV	95		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/2015		29/09/2015		28/12/2015					L. 77,000.00
27	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San José, Municipio de San Antonio, Longitud 3.3 Kms.	3CV	96		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	15/09/2015		30/09/2015		29/12/2015					L. 175,000.00
28	Supervisión para la Rehabilitación de Caminos Rurales Jiquinlaca - Guachipilincito, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibuca, Long 6.85 Kms.	3CV	97		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2016		29/02/2016		29/05/2016					L. 239,645.00
29	Supervisión para la Rehabilitación de Caminos Rurales La Hacienda - La Queserita, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibuca, Long 6.25 Kms.	3CV	98		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/2015		29/09/2015		28/12/2015					L. 218,750.00
30	Supervisión para la Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza-Guayabo, Municipio de Valle de Angeles, Departamento de Francisco Morazan, Long Aprox. 8.7 Kms.	3CV	105		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2016		29/02/2016		29/05/2016					L. 348,000.00
31	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LAS MANCOMUNIDAD CAFEG"	3CV	126		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/01/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/01/2015		01/02/2015		02/05/2015					L. 576,407.05
32	Supervisión de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Andrés, Lempira	3CV	52	103116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 343,350.00
33	Capacitación Social para el Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Andrés, Lempira	3CV	53	103116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 200,000.00
34	Supervisión de Capacitación Social para el Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Andrés, Lempira	3CV	54	103116	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 35,000.00
35	Supervisión de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Santa Cruz, Lempira	3CV	56	105113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 395,251.38
36	Capacitación Social para el Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Santa Cruz, Lempira	3CV	57	105113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 200,000.00
37	Supervisión de Capacitación Social para el Proyecto de Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Santa Cruz, Lempira	3CV	58	105113	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015		01/10/2015		30/12/2015					L. 35,000.00
38	Estudio Ambiental Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento San José-La Alondra	3CV	6		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015		31/03/2015		29/06/2015					L. 45,000.00
39	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucía y El Roble-Susuma, Municipio de Piraera	3CV	13,14		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015		31/03/2015		29/06/2015					L. 90,000.00
40	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales San Francisco Centro-El Cutucon-Magdalena, Departamento de Lempira.	3CV	12		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015		31/03/2015		29/06/2015					L. 45,000.00
41	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales San Juan-San Buenaventura, Long 3.5 Kms	3CV	100		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016		01/03/2016		30/05/2016					L. 216,800.00
42	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales San Francisco Centro-Las Marias, Long 5.00 Kms	3CV	101		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/2015		01/09/2015		30/11/2015					L. 186,800.00
43	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Piraera Centro-Santa Lucía, Long. 7.00 Kms, Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, Long 6.00Kms.	3CV	103,104		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016		01/03/2016		30/05/2016					L. 777,039.62
44	Capacitación Social de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolon-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Municipio de Candelaria	3CV	48	103007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015		01/12/2015		29/02/2016					L. 200,000.00
45	Supervisión de la Capacitación Social de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolon-Jocón-San Francisco-San Lorenzo,, Municipio de Candelaria	3CV	49	103007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/11/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/11/2015		01/12/2015		29/02/2016					L. 35,000.00
46	"ASESOR TÉCNICO EN INGENIERÍA PARA LA MANCOMUNIDAD MANOFM"	Contratación Directa	126		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/10/2014		N/A	N/A	N/A	N/A	17/10/2014		01/11/2014		30/01/2015					L. 361,682.24
47	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Río Abajo-San Marcos	3CV	18		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015		30/03/2015		28/06/2015					L. 45,000.00
48	Estudio Ambiental Agua Potable y Saneamiento Quebrada Honda, Marale, Francisco Morazán	3CV	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015		30/03/2015		28/06/2015					L. 45,000.00

49	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales La Esperanza-El Guayabo, Municipio de Valle de Ángeles	3CV	15		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	30/03/2015	28/06/2015					L. 45,000.00
50	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara-El Bosque y Sicaguara-Pacayas, Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán.	3CV	16,17		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	15/03/2015	30/03/2015	28/06/2015					L. 90,000.00
51	Supervisión de Infraestructura para la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	3CV	66	102571	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	30/06/2015					L. 389,976.73
52	Capacitación Social para la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	3CV	64	102571	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	30/06/2015					L. 200,000.00
53	Supervisión de Capacitación Social para la Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio San Francisco, Casco Urbano, Villa de San Francisco	3CV	65	102571	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	30/06/2015					L. 35,000.00
54	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Calona-Maraquito-Aguacatillo-Zarzal-Río Abajo-Cerro Grande San Marcos, Long 5.00 Kms	3CV	106		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	01/03/2016	30/05/2016					L. 200,000.00
55	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuquí, Long. 4.75, Rehabilitación de Caminos Rurales Acceso Aldea Bella Vista, Long 4.75 Kms	3CV	107,108		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015	01/10/2015	30/12/2015					L. 356,800.00
56	Supervisión de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Fco. Morazán	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/2015	01/09/2015	30/11/2015					L. 204,766.00
57	Capacitación Social para el proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Fco. Morazán	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/2015	01/09/2015	30/11/2015					L. 112,617.00
58	Supervisión de Capacitación Social para el Proyecto de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Fco. Morazán	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	17/08/2015	01/09/2015	30/11/2015					L. 20,468.00
59	Supervisión de Pavimento en el Casco Urbano del Municipio de Marale, Longitud 1.00 Kms.	3CV	111		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015	01/10/2015	30/12/2015					L. 200,000.00
60	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara-El Bosque, Municipio de Cantarranas, Longitud 5.70 Kms	3CV	109		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	01/03/2016	30/05/2016					L. 212,120.00
61	Supervisión de Rehabilitación de Caminos Rurales Aldea Sicaguara-Pacayas, Municipio de Cantarranas, Longitud 5.60 Kms	3CV	110		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/01/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	15/02/2016	01/03/2016	30/05/2016					L. 262,607.14
62	Supervisión de Pavimento en el Casco Urbano del Municipio de El Porvenir, Longitud 1.00 Kms.	3CV	112		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	16/09/2015	01/10/2015	30/12/2015					L. 320,000.00
63	Supervisión para la Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro - El Cutucon Magdalena, Municipio de San Francisco, Departamento de Lempira, Long. 5.712 Kms	3CV	102		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2016		N/A	N/A	N/A	N/A	20/04/2016	05/05/2016	03/08/2016					L. 228,480.00
64	Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2012-2017 para el Proyecto de Infraestructura Rural, fuente BCIE-1736 (SBMC)	CPN	127		N/A	N/A	N/A	N/A	08/09/2014	08/09/2014	13/10/2014	13/10/2014	15/01/2015	15/01/2015	N/A	N/A	25/01/2015		25/01/2015	09/02/2015	10/05/2015					L. 2795,000.00
65	Supervisión de Proyecto de Rehabilitación de Sistema de Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) Cerro Congolon-Jocón-San Francisco-San Lorenzo, Municipio de Candelaria	3CV	50	103007	N/A	N/A	N/A	N/A	23/08/2015		22/09/2015		01/11/2015		N/A	N/A	11/11/2015		16/11/2015	01/12/2015	29/02/2016					L. 583,178.79
66	"Transcriptor de Datos de la UCP-PIR"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/06/2015	01/07/2015	30/12/2015					L. 113,516.13
67	"Asistente de Adquisiciones en Apoyo a las Operaciones de Cierre de Sub Proyectos de la UCP-PIR"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 281,977.23
68	"Técnico Especialista en Agua y Saneamiento de la UCP-PIR"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 217,357.26
69	"Asistente Técnico en Ingeniería para Especialistas Sectoriales del Proyecto"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 213,974.88
70	"Motorista Conserje"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 125,943.99
71	"Motorista Conserje"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 98,252.85
72	"Transcriptor de Datos" UCP/PIR /	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 113,516.13
73	"Secretaría Ejecutiva del PIR"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 181,324.98
74	"Operador de Terminal del PIR"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 131,888.31
75	"Asistente de Apoyo en las Operaciones de Cierre Financiero-Contable"	Contratación Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 204,377.28

76	"Tecnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento"	Contratacion Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 200,656.63
77	"Ingeniero inspector de control y seguimiento de proyectos de infraestructura"	Contratacion Directa	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 199,454.64
78	Coordinador Financiero UCP-PIR/BCIE	3CV	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 258,000.00
79	Tecnico en Agua y Saneamiento Mancomunidad MANOFM	3CV	123		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 216,000.00
80	Tecnico en Agua y Saneamiento Mancomunidad CAFEG	3CV	124		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 216,000.00
81	Tecnico en Agua y Saneamiento Mancomunidad AMFI	3CV	125		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 216,000.00
82	Consultor Especialista en Monitoreo y Evaluacion	3CV	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 193,500.00
83	Consultor Ambiental	3CV	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/11/2014		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2014	25/12/2014	25/06/2015					L. 379,628.57
84	Ingeniero Calculista	3CV	130		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/11/2015					L. 193,500.00
85	Revisión y Diseño estructural de plantas de tratamiento de cascos urbanos de los municipios de Magdalena y Colomoncagua en Depto de Intibuca y San Andres y San Antonio en Depto. Lempira.	3CV	4		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/05/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/05/2015	01/06/2015	30/08/2015					L. 125,000.00
86	Estudio Ambiental Rehabilitación de Caminos Rurales La Hacienda-Queserita	3CV	9		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2015	01/03/2015	15/04/2015					L. 45,000.00
87	Elaboracion de SINEIA F-02 Rehabilitación de Caminos Rurales La Puerta-San Buenaventura	3CV	11		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2015	01/03/2015	15/04/2015					L. 45,000.00
88	Elaboracion de SINEIA F-02 Rehabilitacion de Caminos Rurales Barrio Morazan-Jiquinlaca-Rio Guajarambala-Guachipilincito	3CV	10		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/01/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/02/2015	01/03/2015	15/04/2015					L. 45,000.00
89	Diseño de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Mancomunidad MANOFM (Varios Consultores)	3CV	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	16/05/2015					L. 800,000.00
90	Diseño de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Mancomunidad CAFEG (Varios Consultores)	3CV	2		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	16/05/2015					L. 800,000.00
91	Diseño de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Mancomunidad AMFI (Varios Consultores)	3CV	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/03/2015	01/04/2015	16/05/2015					L. 800,000.00
TOTAL																								L. 20407,309.88		

Fecha de emisión: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:
Aprobado por:

Fecha de Modificación: DD/MM/AA
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Modificado por:
Aprobado por:

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]