



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



Institución: 0702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán																
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES CON COMPETENCIAS CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS INNOVADORAS, EN RESPUESTA AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.																
Objetivos:																
01 FORMAR DOCENTES A NIVEL SUPERIOR PARA FORTALECER EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.																
02 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA AL FENÓMENO EDUCATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.																
03 AMPLIAR LOS VÍNCULOS DE LA UPNFM CON INSTITUCIONES LOCALES, NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, A TRAVÉS DE MODALIDADES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES.																
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DEL SUB-NIVEL DEL EDIFICIO DE AULAS 14			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
01	AVANCE DE OBRA	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		85,500.00	0.00		0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00			85,500.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LOZA DEL EDIFICIO DE TALLERES			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDA					
01	AVANCE DE OBRA	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE LA I Y II PLANTA DEL EDIFICIO DE AULAS CON ACABADOS GENERALES			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-CONVERSION DE LA SEDE DE EDUCACION A DISTANCIA DE SANTA ROSA					
01	AVANCE DE OBRA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,275.00	0.00	0.00	281,691.00	1.00	0.00	329,355.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		543,275.00	0.00		281,691.00	1.00		329,355.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE TRES NIVELES A NIVEL DE ESTRUCTURA			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVER					
01	AVANCE DE OBRA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,398.00	0.00	0.00	619,597.00	1.00	0.00	1,398,581.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		2,111,398.00	0.00		619,597.00	1.00		1,398,581.00
Actividad Obra: 002-GESTION ADMINISTRATIVA PRESENCIAL			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 01-SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL				Proyecto: 000--					
01	ACCIONES DE APOYO A LA FUNCION ACADEMICA	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,315.00	0.00	0.00	643,420.00	1.00	0.00	1,014,694.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		711,315.00	0.00		643,420.00	1.00		1,014,694.00
Actividad Obra: 003-GESTION ACADEMICA PRESENCIAL			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 01-SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL				Proyecto: 000--					
01	MATRICULADOS ESTUDIANTES EN DIFERENTES CARRERAS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL.	3	ALUMNO (A)	N	6,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	0.00	0.00
02	ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL.	374	CURSO	S	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					7,300.00		0.00	0.00		0.00			0.00	8,994.00		0.00
Actividad Obra: 002-GESTION ADMINISTRATIVA NO PRESENCIAL			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 02-SISTEMA DE EDUCACION NO PRESENCIAL				Proyecto: 000--					
01	ACCIONES DE APOYO A LA FUNCION ACADEMICA DE LA MODALIDAD NO PRESENCIAL	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,886.00	0.00	0.00	518,881.00	1.00	0.00	1,212,542.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		647,886.00	0.00		518,881.00	1.00		1,212,542.00
Actividad Obra: 003-GESTION ACADEMICA NO PRESENCIAL			Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 02-SISTEMA DE EDUCACION NO PRESENCIAL				Proyecto: 000--					
01	MATRICULADOS ESTUDIANTES EN DIFERENTES CARRERAS DE LA MODALIDAD NO PRESENCIAL.	3	ALUMNO (A)	N	9,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,981.00	0.00	0.00
02	ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA MODALIDAD NO PRESENCIAL.	374	CURSO	S	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					10,488.00		0.00	0.00		0.00			0.00	13,279.00		0.00
Actividad Obra: 002-GESTION ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACION			Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	ACCIONES DE APOYO A LA LABOR INVESTIGATIVA.	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,042.00	0.00	0.00	478,127.00	1.00	0.00	485,137.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00		488,042.00	0.00		478,127.00	1.00		485,137.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



04/07/2014 15:26:54
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 003-PROYECTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA																									
			Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SELECCIONADOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.	305	PROYECTO	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
02	EVALUADOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA.	305	PROYECTO	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					12.00		0.00	0.00		0.00		0.00		10.00		0.00	10.00		0.00	10.00		0.00	83.33		0.00
Actividad Obra: 002-EXTENSION DEPORTIVA Y CULTURAL																									
			Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ELABORADO EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ORGANIZADOS EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS.	39	EVENTO	S	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	115.63	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					32.00		0.00	0.00		0.00		0.00		37.00		0.00	37.00		0.00	37.00		0.00	115.63		0.00
Actividad Obra: 003-VINCULACION SOCIAL																									
			Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION						Sub Programa: 00--						Proyecto: 000--										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ELABORADOS PROYECTOS DE VINCULACION EN CORRESPONDENCIA CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.	32	DOCUMENTO	S	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	185.71	0.00	0.00
02	MONITOREADOS PROYECTOS DE VINCULACION.	449	MONITOREO	S	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	185.71	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					14.00		0.00	0.00		0.00		0.00		26.00		0.00	26.00		0.00	26.00		0.00	185.71		0.00
Total Institución:					17,851.00		0.00	0.00		4,501,916.00		0.00		2,627,216.00		22,351.00	4,420,309.00		22,351.00	11,549,441.00		125.21		0.00	
Totales del Reporte:					17,851.00		0.00	0.00		4,501,916.00		0.00		2,627,216.00		22,351.00	4,420,309.00		22,351.00	11,549,441.00					