



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



02/12/2014 10:45:40
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 003-PROYECTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA					Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	SELECCIONADOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.	305	PROYECTO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	EVALUADOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.	305	PROYECTO	S	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					40.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-EXTENSION DEPORTIVA Y CULTURAL					Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	ELABORADO EL PLAN DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS.	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ORGANIZADOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS.	39	EVENTO	S	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					30.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-VINCULACION SOCIAL					Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	ELABORADOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN EN CORRESPONDENCIA CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.	32	DOCUMENTO	S	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	MONITOREADOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN.	449	MONITOREO	S	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					74.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					14,518.00		0.00	0.00		5,056,058.00	0.00		4,299,736.00	0.00		0.00	0.00		9,355,794.00	0.00		0.00
Totales del Reporte:					14,518.00		0.00	0.00		5,056,058.00	0.00		4,299,736.00	0.00		0.00	0.00		9,355,794.00			