

Mis Proyectos

Proyecto HN-IDA 5192-Safer Municipalities Project > 2015-1-FHIS > Carga del PA
 Último update mrivera 12/02/2015 19:57:40 :: [Imprimir](#) :: (*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones	En Proceso (27/08/2014)	En Proceso (P.A.s Cargados) (12/02/2015)	Enviado al Banco (12/02/2015)	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado
-------------------------	----------------------------	--	---	-------------------------------	--------------------------	----------	-----------

Roles y Mensajes **Estado Actual: Enviado al Banco** **Cambio de Estado:**
 Estructura El Organismo Coordinador (o Agente Financiero) envió el Plan de Adquisiciones al Banco para su no objeción.

Tipos de Gasto
 Resumen PA Generar XLS Importar CSV

Plan de Adquisiciones Nuevos Procesos Procesos Modificados Procesos Cancelados Procesos Sin Cambios

2015-1-FHIS

Tipos de Gasto	Identificador	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u\$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
----------------	---------------	-----------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------	--------------------------------------

Carga del PA

Reportes

Todos los Estados de Contrato Elegir Categoría Elegir Método

Elegir Componente Elegir Esquema de Revisión Elegir Opción Provincia

Monto Estimado (u\$s) Desde Hasta



















Mi Perfil



















Datos Personales
 Español

SMP-85-LPN-O-Previsto Revisión Posterior	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Construcción Kioskos, Aceras y Bancas (Ruta Segura) Colonia Fátima, El Progreso, Yoro. Código 105323 Creado: 27/01/2015	63,400	Re-estimación de fechas
SMP-86-LPN-O-Previsto Revisión Previa	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Construcción Gradas, Rampas y Obras Complementarias de Accesos Peatonales (Rutas Seguras) Colonia INFOP, Choloma, Cortés. Código 105321 Creado: 06/02/2015	91,500	
SMP-87-LPN-O-Previsto Revisión Previa	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Construcción Pavimento, Aceras, Bancas e Iluminación Perímetro Centro Básico, Barrio DANTO, La Ceiba, Atlántida. Código 105325 Creado: 06/02/2015	81,600	
SMP-88-LPN-O-Previsto Revisión Posterior	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Reparación Jardín de Niños "Mundo Feliz", Barrio DANTO, La Ceiba, Atlántida. Código 105324 Creado: 06/02/2015	60,000	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Posterior)


Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
 - Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
 - [Acceda al Tutorial de la Nueva Versión](#)

SMP-93-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	 Técnico en Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS. 2015 <i>Creado: 10/02/2015</i>	22,900		
SMP-98-LPN-B- Previsto Revisión Previa	Bienes	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Equipo Informático y de Campo para el fortalecimiento municipal de de las ciudades beneficiadas por el Proyecto. 2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	88,000	Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)	
SMP-99- SBMC-CF- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para el Diseño de Centros Mi Comunidad en Choloma, El Progreso y La Ceiba. 2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	68,200	Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Posterior)	
SMP-100- 3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para la Elaboración y Diseño de Material de Operación y Mantenimiento de Obras del Proyecto Mi Comunidad.2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	20,500	Re-estimación de fechas	
SMP-101- 3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos y propuesta de Plan de Negocio para subproyecto ambiental en los tres (03) Conglomerados de Barrios beneficiados por el Proyecto. 2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	20,000		
SMP-102- 3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para Evaluar la Capacidad de Gestión de las oficinas municipales ambientales de las tres (03) ciudades beneficiadas por el Proyecto.2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	7,000		
SMP-103- 3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Enlaces Municipales en Gestion Ambiental de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Cortés.2015 <i>Creado: 11/02/2015</i>	10,555		
SMP-104- 3CV-CI- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para la Implementación de Subproyectos de Arte por mi Comunidad. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	30,000		
SMP-105- SBMC-CF- Previsto Revisión	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Desarrollo de Iniciativas de Empleabilidad para NINIS en los Conglomerados de los Municipios	75,000	Re-estimación de fechas	

	Posterior			intervenidos. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>			
SMP-107-LOC-SGO-Previsto Revisión	Gastos Operativos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	 Costos Operativos para 2015. <i>Creado: 12/02/2015</i>	145,500			
Posterior							
SMP-108-SBMC-CF-Previsto Revisión	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Desarrollo de Iniciativas de Empleabilidad para Jóvenes que estudian en los Conglomerados de los Municipios intervenidos. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	103,800	Actualización de condición de Revisión Previa (Revisión Posterior)		
Posterior							
SMP-109-SBMC-CF-Previsto Revisión	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Iniciativas para la Implementación de Subproyectos de Prevención de Violencia de Género. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	68,200	Re-estimación de fechas		
Posterior							
SMP-110-SBMC-CF-Previsto Revisión	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Comunicación y Capacitación del Proyecto. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	68,200			
Posterior							
SMP-112-3CV-CI-Previsto Revisión	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Capacitación para la Formación de Gestores Locales en Convivencia y Seguridad Ciudadana. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	22,700			
Posterior							
SMP-113-3CV-CI-Previsto Revisión	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Capacitación Caja de Herramientas para la Prevención y Violencia en los Centros Educativos. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	22,700			
Posterior							
SMP-114-3CV-CI-Previsto Revisión	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Elaboración de Propuesta de Atención Temprana en los Conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	22,700			
Posterior							
SMP-115-3CV-CI-Previsto Revisión	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Consultoría Asistencia Técnica para Implementar acciones de tutoría en los Centros Educativos de los Conglomerados intervenidos por el Proyecto. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	27,200			
Posterior							
SMP-116-3CV-CI-	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime	 Consultoría para la Elaboración de	18,000			

	Previsto Revisión Posterior		and Violence Prevent	la Propuesta que reduzca el uso y consumo de alcohol en el Municipio de El Progreso, Yoro. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>		
	SMP-117-3CV-CI-Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Consultoría para la Implementación del Sistema de Quejas y Denuncias. 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	9,000	
	SMP-118-CD-CF-Previsto Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Consultoría para la Elaboración de Propuesta de Empleabilidad para Jóvenes en situación de Riesgo Social con la Metodología Jóvenes Constructores (Convenio CRS-EI Salvador). 2015 <i>Creado: 12/02/2015</i>	22,700	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa)
✓	SMP-89-RE-CI-Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	Recontratación personal UAP para el Proyecto Municipios Más Seguros. 2015 (<i>Coordinador, Espec. Adquisiciones, Espec. Financiero, Contador, Analista en Eval. Proc. Adq., Espec. Urbano PS y Espec. Prev. Social, Asistente UAP</i>) <i>Creado: 10/02/2015</i>	190,000	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)
✓	SMP-90-RE-CI-Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Recontratación Especialista en Talleres de Expresión Artística, Arte Urbano y Espacios Públicos. 2015 <i>Creado: 10/02/2015</i>	8,400	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)
✓	SMP-91-3CV-CI-Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. 2015 <i>Creado: 10/02/2015</i>	5,400	Re-estimación de fechas
✓	SMP-92-RE-CI-Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	Recontratación personal Programa Municipios Más Seguros de la SEDS. 2015 (<i>Coordinador Técnico y Espec. en Monitoreo y Evaluación</i>) <i>Creado: 10/02/2015</i>	63,469	
✓	SMP-94-RE-CI-Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Recontratación Promotores Sociales para los Municipios de El Progreso, Choloma y La Ceiba. 2015 (9) <i>Creado: 11/02/2015</i>	61,413	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)

✓	SMP-95-RE-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Recontratación Asistentes Municipales Urbanos de Prevención Situacional para Choloma, El Progreso y La Ceiba y Asistente Municipal Social de El Progreso. 2015. (4) <i>Creado: 11/02/2015</i>	30,290	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
✓	SMP-96-RE-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Recontratación Enlaces Técnicos Municipal de Prevención Situacional y Prevención Social para los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. 2015. <i>Creado: 11/02/2015</i>	70,405	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
✓	SMP-97-RE-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Consultoría - Individuos	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	 Recontratación Formuladores para los Proyectos de Prevención Situacional de Choloma, El Progreso y La Ceiba. 2015 (6) <i>Creado: 11/02/2015</i>	34,088	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
	SMP-106-LOC-SGO- Contrato Terminado Revisión Posterior	Gastos Operativos	Project Administration and Monitoring and Evaluati	 Costos Operativos para 2014. <i>Creado: 12/02/2015</i>	100,000	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
✓	SMP-43-SBCC-CF- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Consultoría - Firmas	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Consultoría Estudio de Linea Base en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso. <i>Código 104709.</i> <i>Creado: 20/12/2013</i>	200,000		
✓	SMP-51-CP-O- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Reposición Cancha Multiusos Colonia 11 De Abril. Choloma, Cortés. <i>CÓDIGO 104782.</i> <i>Creado: 24/03/2014</i>	40,000		
✓	SMP-52-CP-O- Contrato en Ejecución Revisión Previa	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Construcción Área de Juegos Infantiles Colonia Palermo. El Progreso, Yoro. <i>CÓDIGO 104785.</i> <i>Creado: 24/03/2014</i>	40,000		
✓	SMP-53-CP-O- Contrato en Ejecución Revisión Posterior	Obras	Investing in Integrated Crime and Violence Prevent	Reparación Cancha Multiusos Colonia INFOP. Choloma, Cortés. <i>CÓDIGO 104783.</i> <i>Creado: 24/03/2014</i>	40,000		