

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
FONDOS PROPIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
	1 Compra de Materiales y Útiles de oficina para uso en el Instituto de Previsión Militar	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/203	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	10/03/2013			L. 1.500.000,00			
	2 Servicio de Limpieza e Higienización de Edificios y Lugares Adyacentes al Instituto de Previsión Militar.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/01/2013	09/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	11/02/2013	20/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	04/03/2013	05/03/2013	10/03/2013	13/03/2013	15/01/2014			L. 12.354.000,00			
	3 Contratación de Seguros para bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Previsión Militar	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2013	24/02/2013	25/02/2013	25/02/2013	26/02/2013	05/03/2013	05/03/2013	10/03/2013	10/03/2013	19/03/2013	20/03/2013	25/03/2013	28/03/2013	01/02/2014			L. 900.000,00			
	4 Contratacion de servicios de Auditoria Externa para auditar los Estados Financieros de IPM periodo 2012	LP/LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2013	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	05/04/2013	05/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	19/04/2013	20/04/2013	25/04/2013	28/04/2013	10/07/2013			L. 500.000,00			
	5 Construccion de Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad de La Ceiba	LPN			01/02/2013	20/02/2013	21/02/2013	28/02/2013	01/03/2013	24/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	26/03/2013	05/04/2013	05/04/2013	10/04/2013	10/04/2013	19/04/2013	20/04/2013	25/04/2013	28/04/2013	10/10/2013			L. 44.000.000,00			
	6 Impermeabilizacion de Losas del Complejo IPM. Luis Landa	LPN			01/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	28/12/2012	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/06/2013			L. 875.000,00			
	7 Construccion de Agencia Funerales San Miguel Arcangel en la Ciudad de La Ceiba	LPN			01/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	28/12/2012	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/09/2013			L. 13000.000.00			
	8 Construccion de Jardin de Paz San Miguel Arcangel en la ciudad de San Pedro Sula	LPN			01/04/2013	20/04/2013	21/04/2013	28/04/2013	01/05/2013	24/05/2013	25/05/2013	25/05/2013	26/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	12/12/2013			L. 37.000.000,00			
	9 Obras de Urbanizacion de colonia privada del terreno del complejo Godoy	LPN			01/04/2013	20/04/2013	21/04/2013	28/04/2013	01/05/2013	24/05/2013	25/05/2013	25/05/2013	26/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	12/07/2014			L. 60.000.000,00			
	10 Construccion de casas de habitacion en colonia privada del complejo godoy	LPN			01/04/2013	20/04/2013	21/04/2013	28/04/2013	01/05/2013	24/05/2013	25/05/2013	25/05/2013	26/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	12/07/2014			L. 30.000.000,00			
	11 Construccion del Estacionamiento Este en complejo IPM	LPN			01/04/2013	20/04/2013	21/04/2013	28/04/2013	01/05/2013	24/05/2013	25/05/2013	25/05/2013	26/05/2013	05/06/2013	05/06/2013	10/06/2013	10/06/2013	19/06/2013	20/06/2013	25/06/2013	28/06/2013	12/07/2014			L. 171.450.000,00			
	12 Habitacion de Edificio Viera	LPN			01/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	28/05/2013	30/06/2013	24/07/2013	25/07/2013	25/07/2013	26/07/2013	05/08/2013	05/08/2013	10/08/2013	10/08/2013	19/08/2013	20/08/2013	25/08/2013	28/08/2013	12/12/2013			L. 20.000.000,00			
	13 Cercado de terrenos a nivel nacional	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 4.000.000,00			
	14 Levantamiento topografico de terrenos	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 2.000.000,00			
	15 Contenedores de basura	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/06/2013			L. 200.000,00			
	16 Chapeo de terrenos	LP/3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 200.000,00			
	17 Remodelacion a infraestructura	LPN			01/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	28/12/2012	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 4.000.000,00			
	18 Impermeabilizacion de inmuebles (Obras)	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	10/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	12/01/2013	15/01/2013	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/01/2013	17/01/2013	18/01/2013	25/05/2013			L. 500.000,00			
	19 Cambio de techos	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 1.500.000,00			
	20 Compra y mantenimiento de equipo electrico	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 3.000.000,00			
	21 Compra y mantenimiento Hidrosanitario	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 2.500.000,00			
	22 Mantenimiento de subestaciones electricas	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 300.000,00			
	23 Compra de equipo de mantenimiento	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/12/2013			L. 1.000.000,00			
	24 Remodelación Liceo Militar	LPN			01/12/2012	20/12/2012	21/12/2012	28/12/2012	01/01/2013	24/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	26/01/2013	05/02/2013	05/02/2013	10/02/2013	10/02/2013	19/02/2013	20/02/2013	25/02/2013	28/02/2013	12/06/2013			L. 20.000.000,00			
	25 Construcción de Centro Financiero	LPN			01/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	28/05/2013	30/06/2013	24/05/2013	25/05/2013	25/01/2013	26/07/2013	05/08/2013	05/08/2013	10/08/2013	10/08/2013	19/08/2013	20/08/2013	25/08/2013	28/08/2013	12/12/2016			L. 40.000.000,00			
	TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																								Estimada	L. 457.779.000,00		
																										REAL		

Fecha de emisión:	DD/MM/AA	Emitido por:		Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PA CC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]