



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS

PROPUESTA PRESENTADA POR:

“MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ”

CONTACTO:

NOMBRE: Ing. Luis Fernando Amador Portillo

TELÉFONO:
9672-4662

CORREO:
munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951

FECHA: 27 de agosto del 2020



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



Contenido

OBJETIVOS DEL PROGRAMA	3
CENTRO DE TRIAJE	4
BRIGADAS	4
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS DE ESTÍMULO CON PERSONAL MÉDICO Y CANTIDAD REQUERIDA.....	4
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19	5
DESCRIPCIÓN BREVE DEL AVANCE: DEFINIR ACTIVIDADES REALIZADAS	7
PRÓXIMAS A REALIZAR EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19).....	8
DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO.....	8
VEEDURÍA SOCIAL	8
ANEXOS.....	9



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tél. 9547-6951



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERAL: Apoyar los servicios de salud en el municipio con los recursos del fondo descentralizado "FUERZA HONDURAS", a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por pandemia COVID-19. Logrando reducir la cantidad de infectados en el municipio. Y darles el cuidado adecuado a los infectados.

Específicos

1. Fortalecer el sector salud, con creación de áreas más convenientes para tratar pacientes infectados y sospechosos de COVID-19
2. Ampliar la cobertura de los servicios de salud a través de la contratación de recursos humano especializado en el área sanitaria.
3. Realizar actividades de prevención y atención a la población debido a la emergencia sanitaria por covid19.



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



CENTRO DE TRIAJE

En centro de triaje del municipio de Santa María, La Paz se ubica en la aldea de Planes de Santa María, barrio El Edén, consta de equipo médico, insumos de bioseguridad, materiales de limpieza y recurso humano (2 médico general, 4 enfermeras, 2 promotores, 1 conserje). Se espera atender a la población disminuyendo la carga que inicialmente era para el centro de Salud y su persona.

BRIGADAS

Se han realizado diferentes brigadas en el municipio, priorizándose las comunidades con mayor incidencia de casos. Brigada para revisión de pacientes sospechosos de diferentes comunidades.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS DE ESTÍMULO CON PERSONAL MÉDICO Y CANTIDAD REQUERIDA

Se procedió a establecer convenio entre La Municipalidad de Santa María, La Paz y la región de salud del departamento de La Paz para ejecución de plan de acción para la compra de insumos, equipo y contratación de 2 doctores en medicina general, 4 enfermeras auxiliares, 2 promotores, 1 conserje respetando los salarios dados por la Secretaría de salud.



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



Se realizó convocatoria pública para la solicitud de Curriculum en las diferentes áreas solicitadas. Estos curriculum fueron evaluados, a la vez se realizó entrevista telefónica a los 56 curriculum recibidos en total detallándose las cantidades según su área en la tabla 1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19

Se ha realizado según lo establecido en el plan de acción que se presentó a Secretaría de Gobernación y elaborado en el marco del CODEM de nuestro municipio, Se ha realizado proceso de compra bajo la modalidad de cotización a través de la realización de número de cotizaciones según lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente. De la transferencia recibida de Lps 434,795.90 del 31 de julio del 2020 se ha gastado hasta la fecha Lps. 193,459.54 en compra de equipo, insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de centro de triaje y fortalecimiento de los centros de salud teniendo en cuenta que en el porcentaje restante está pendiente pago de personal, entre otros productos ya comprometidos.

Detallamos a continuación inventario de equipo, insumos y materiales comprados a la fecha;

EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	CANTIDAD
Escritorio máxima junior I de 3 gavetas, de 30 x 47.5 plgs, metal y formica	U	2
Sillas sema ejecutivas con brazos	U	2
Sillas de espera plegable	U	10
Archivo acero inoxidable 4 gavetas	U	1
Amonio cuaternario 3M	GALÓN	2
DISPENSADOR	C/U	1
Estetoscopios LITTMANN CLASSIC III	U	3
Guantes No estériles descartables (Talla S,M) Caja	CAJA	10
Guantes Estériles (N° 6.5, 7.5)	CAJA	10
Gafas protectoras	U	8
Overol Impermeable no reutilizable nivel II	U	50
Mascarilla quirúrgica de 3 capas	U	300



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9547-6951



EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	CANTIDAD
Termómetros laser INFRARROJO TIPO PISTOLA	U	2
Ojímetros de pulso JUMPER	U	3
Atril de acero inoxidable de 2 Ganchos	U	2
Pruebas rápidas para detección COVID-19 (IgG e IgM)	Unidad	90
COLESTEROL TOTAL 2*100ML 2*100ML	SET	1
CREATINA CINÉTICA 250 TEST INCLUYE DISPENSADOR	SET	1
RPR SLIDE 250 TEST INCLUYE DISPENSADOR CONTROLES Y CALIBRADOR MARCA WIENER	UNIDAD	1
GLUCOSA ENZIMÁTICA AA 1*250 ML	KIT	1
BALANZA CLÍNICA CON TELEMETRO PARA ADULTO	UNIDAD	1
EQUIPO DE OXIGENO PORTÁTIL CON CARRETA	UNIDAD	2
CARTULINA CAL. 28	PLIEGO	20
CARTULINA IRIS	PLIEGO	70
MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	16
RESISTOL	GALÓN	1
PEGADOBLE ROLLO GRANDE	ROLLO	10
HIELO SECO DURAPACK	LAMINA	10
PISTOLA SILICON GRANDE	UNIDAD	1
BARRA SILICON GRUESO	BARRA	20
PAPEL BOND	PLIEGO	20
FOMI T/CARTA	UNIDAD	70
PUSH PINS	CAJA	2
TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	2
MASKING TAPE	UNIDAD	1
ESFIGMOMANÓMETROS WELCHALYN DS44-11CB	UNIDAD	3
RESPIRADOR TIPO MASCARILLA 3M 1860, COLOR AZUL TIPO QUIRÚRGICO MEDICO N95 FILTRACIÓN >95% DE PARTÍCULAS AÉREAS, RESISTENTE A FLUIDOS APROBACIÓN NIOSH FDA	UNIDAD	120
CAMA EXÁMENES SIN GAV. MARFIL C/CAFÉ	UNIDAD	1
CAMILLA PLEGABLE STL-1A1 2080*545*130 MM	UNIDAD	1
PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	UNIDAD	2
ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4*4	DÍAS	30
COBERTURA PAQUETE ESTÁNDAR	DÍAS	30



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9547-6951



EQUIPO DE OFICINA	UNIDAD	CANTIDAD
COBERTURA PARA LLANTAS Y CRISTALES	DÍAS	30

DESCRIPCIÓN BREVE DEL AVANCE: DEFINIR ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración de plan de acción en el marco del CODEM para combate a la emergencia covid19.
2. Establecimiento de convenio con representación de salud para la ejecución de plan de acción.
3. Recepción de fondos del Gobierno Central y posteriormente la incorporación al presupuesto municipal a través de aprobación de la Corporación Municipal de la ampliación presupuestaria.
4. Realización de cotizaciones de equipo, material e insumos.
5. La comisión de compra realizó análisis de cotización para adjudicar los proveedores.
6. Adjudicación y pago a proveedores de equipo, insumos y materiales



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



7. Recepción de los productos y se procedió a inventariar lo recibido.
8. Se recepcionó hojas de vida de médicos, enfermeras auxiliares, promotores y personal de aseo. Se realizaron evaluaciones curriculom y de conocimiento del tema. para luego establecer contratos el personal el cual consta de 2 médicos generales, 4 auxiliares de enfermería, 2 promotores y 1 conserje. el personal contratado se pagara fondos de la transferencia Fuerza Honduras
9. Se realizo una planificación de actividades por parte del personal de salud, para actividades y brigadas a realizar en el municipio.

PRÓXIMAS A REALIZAR EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19)

1. Actividades de prevención con la población del municipio.
2. Promoción de la sala de triaje del municipio.
3. Atención a la población en caso de presentarse casos covid19
4. Visitas a las comunidades para darles atención medica y concientizar a la población sobre COVID -19

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

El proceso de compra es un poco complicado debido a la demanda de productos médicos, los cuales rápidamente se agotan. Las empresas distribuidoras no hacen cotizaciones por más de un día o no se comprometen a mantener el producto en el mercado. Algunos equipos de bioseguridad se encuentran agotados, y es difícil de conseguir dichos productos.

VEEDURÍA SOCIAL

El proceso de la ejecución de las acciones enmarcadas en la operación Fuerza Honduras se ha contado con la participación todos los miembros del CODEM, veedores sociales representantes de Patronatos Comunitarios y Comisionado Municipal.



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



Así como fuerzas vivas del municipio, representación de veeduría social del FONAC, Comisión de transparencia.

ANEXOS

Equipo de trabajo en brigadas brindando atención a la población.



Aseo del salón de mamcepez donde estará ubicado el centro de respuesta rápida de COVID 19





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



Acompañamiento a sepelio de paciente fallecido, que vienen de otros municipios.

Se da lineamientos de colocación de equipo de protección personal a las personas que llevan el cuerpo a la fosa para evitar continuación.



Equipo médico, comprado con fondos Fuerza Honduras.





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9547-6951



Visitas domiciliarias en seguimiento, a casos positivos encontrados en el municipio. Con carro alquilado para el proyecto FUERZA HONDURAS.



Gabino Argueta Galvez
Aldede Municipal
Santa María, La Paz

Santa María, La Paz 27 de agosto del año 2020