

Instituto de Prevision Social de los Empleados de La Universidad Nacional Autonoma de Honduras
(Inpreunah)
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PACC) 2014
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)											
				Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Subsancion		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	REAL	REAL
Elementos de Limpieza	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	001-2014	23/01/2014	28/01/2014	03/02/2014	09/02/2014	-	-	09/02/2014	09/02/2014	sin	001-2014	1,500.00	1,500.00
Otros Materiales y Suministros	2 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	003-2014	23/01/2014	28/01/2014	03/02/2014	09/02/2014	-	-	09/02/2014	09/02/2014	REAL	003-2014	10,550.00	10,550.00
Otros Repuestos Accesorios(toners, cd, dvd, y otros)	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	004-2014	23/01/2014	28/01/2014	03/02/2014	03/02/2014	-	-	09/02/2014	09/02/2014	REAL	004-2014	4,750.00	4,750.00
Servicios de Imprenta	LP	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	005-2014	22/01/2014	22/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	02/02/2014	04/02/2014	05/02/2014	07/02/2014	REAL	005-2014	46,250.00	46,250.00
Productos Farmaceuticos y Medicinales	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	007-2014	02/02/2014	05/02/2014	10/02/2014	15/02/2014	-	-	18/02/2014	25/02/2014	REAL	007-2014	1,437.50	1,437.50
Combustibles y Aceites	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	008-2014	25/01/2014	28/01/2014	01/02/2014	04/02/2014	-	-	07/02/2014	09/02/2014	REAL	008-2014	21,000.00	21,000.00
Pasajes y Viaticos	LP	12-00-000	009-2014	25/01/2013	28/01/2013	01/02/2013	04/02/2013	08/02/2013	12/02/2013	18/02/2013	25/02/2013	REAL	009-2014	62,500.00	62,500.00
Servicios Jurídicos	3 C	12-00-000	011-2014	20/01/2014	25/01/2014	28/01/2014	01/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2013	REAL	011-2014	150,000.00	150,000.00
Servicios de Capacitacion	3 C	12-00-000	012-2014	20/01/2014	25/01/2014	28/01/2014	01/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2014	REAL	012-2014	87,500.00	87,500.00
Servicios de Informatica	3 C	12-00-000	013-2014	18/01/2014	22/01/2014	25/01/2014	30/02/2014	-	-	01/02/2014	04/02/2014	REAL	013-2014	33,750.00	33,750.00
Servicios Tecnicos	3 C	12-00-000	014-2014	20/01/2014	25/01/2014	28/01/2014	01/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2014	REAL	014-2014	93,750.00	93,750.00
Servicios de Publicidad y Propaganda	3 C	12-00-000	015-2014	24/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	02/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2014	REAL	015-2014	45,000.00	45,000.00
Servicio de Internet	3 C	12-00-000	016-2014	24/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	02/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2014	REAL	016-2014	27,500.00	27,500.00
Servicios Comerciales y Financieros	3C	12-00-000	017-2014	24/01/2014	28/01/2014	30/01/2013	02/02/2014	-	-	04/02/2014	08/02/2014	REAL	017-2014	210,500.00	210,500.00
Productos y Papel de Carton	3 C	01-00-000, 11-00-000, 12-00-000, 13-00-000	018-2013	24/01/2014	28/01/2014	30/01/2014	02/02/2014	-	-	14/02/2014	19/02/2014	REAL	018-2013	40,825.00	40,825.00
													Estimada	836,812.50	836,812.50
TOTAL (X CADA CATEGORIA)													REAL	REAL	REAL

Fecha de Emisión: 30/08/2014
Fecha de Aprobación: 30/08/2014

Fecha de Actualización: 05/09/2014
Fecha de Aprobación: 05/09/2014

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

INGENIERA JENNIFER BARRIOS ASISTENTE ADMINISTRATIVO INPREUNAH.

Jennifer Barrios

