

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  
FONDOS DONACION USAID 522-0441  
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																								DATOS FINALES DEL CONT		
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas										
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras								
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado				
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada			
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado			
1	Consultorías para personal Especializado, Capacitadores	3Cv	22		N/A	N/A	N/A	N/A	16/02/2015	17/02/2015	19/02/2015	23/02/2015	24/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	03/03/2015	N/A	N/A	04/03/2015	04/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	31/12/2015	31/12/2015			3965,342.00				
2	Consultorías para Inspectores y Supervisores de Proyectos	3CV, CD	23		N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	N/A	N/A	23/03/2015	23/03/2015	06/04/2015	06/04/2015	31/12/2015	31/12/2015			3372,517.00				
3	Revisión y elaboración de estudios ambientales	3Cv	24		N/A	N/A	N/A	N/A	27/02/2015	09/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	20/03/2015	N/A	N/A	23/03/2015	23/03/2015	06/04/2015	06/04/2015	15/07/2015	15/07/2015			127,648.00				
4	Auditorías Concurrente Interna y Externa	CD	25		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/2015	16/02/2015	N/A	N/A	25/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	31/12/2015			114,953.00				
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>					<b>Estimada L7580,460.00</b>																										
					<b>REAL #jREFI</b>																										

Fecha de emisión: 01/01/2015  
Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por:   
Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por   
Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:   
Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES:  
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE : DIM-PROGRAMA CLIP

