

INSTITUTO DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO  
 FONDOS USAID /NUMERO DE CONVENIO 0522-0441  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FHIS-EIP  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
1	Consultorías de Personal Especializado, Capacitaciones, Supervisores e Inspectores de Proyectos	3CV, CD	9		N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	31/01/15	03/02/2015	03/02/2015	03/02/2015	06/02/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2015	12/02/2015	15/01/2015	16/02/2015	31/03/2015	31/12/2015			5210,000.00	
2	Auditorías Concurrentes Internas y Externas	CD	11		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/02/15	16/02/2015	N/A	N/A	25/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	31/12/2015			850,820.00	
3																												
4																												
<b>TOTAL ( X CADA CATEGORÍA)</b>																									Estimada	L6060,820.00		
																									REAL	#,REFI		

Fecha de emisión: 01/01/2015  
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: DIM/FHIS  
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA  
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por  
 Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA  
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:  
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : DIM/FHIS PROYECTO EIP  
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

