

INSTITUTO DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
FONDOS USAID /CONVENIO DE ASISTENCIA No. 522-0470
 PROYECTO PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍAS RENOVABLES (PODER)
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Método de Compra *	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL		
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL						
1	Equipo de Cómputo y Oficina	3C	10	0	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	24/03/2015	25/03/2015	N/A	N/A	15/04/2015	11/05/2015			1415,000.00			
2	Compra de dos vehiculos tipo pick up	3C	10		N/A	N/A	N/A	N/A	27/01/2015	30/01/2015	02/02/2015	02/02/2015	03/02/2015	06/02/2015	N/A	N/A	10/02/2015	11/02/2015	N/A	N/A	30/04/2015	30/04/2015			1500,000.00			
3	Sistema de Riego San Antonio del Norte	CD (PEC)	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	16/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2015	15/04/2015	30/10/2015	31/12/2015			1089,250.00			
4	Sistema de Riego El Cerrón	CD (PEC)	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	09/03/2015	23/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2015	23/04/2015	06/11/2015	31/12/2015			635,164.00			
5	Sistema de Riego Panina	CD (PEC)	3	0	N/A	N/A	N/A	N/A	16/03/2015	30/03/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/04/2015	30/04/2015	13/11/2015	31/12/2015			775,000.00			
6	Sistema de Riego Bailadero	CD (PEC)	4	0	N/A	N/A	N/A	N/A	23/03/2015	06/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/04/2015	07/05/2015	20/11/2015	31/12/2015			913,108.00			
7	Sistema de Riego Azacualpa	CD (PEC)	6	0	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2015	13/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/04/2015	15/05/2015	27/11/2015	31/12/2015			720,000.00			
8	Sistema de Riego Tогоlapa	CD (PEC)	7	0	N/A	N/A	N/A	N/A	06/04/2015	20/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/05/2015	50/05/2015	04/12/2015	31/12/2015			800,000.00			
9	Sistema de Riego Las Mesas	CD (PEC)	8	0	N/A	N/A	N/A	N/A	13/04/2015	27/04/2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2015	27/05/2015	11/12/2015	31/12/2015			1026,360.00			
																									Estimada	L8873,882.00	L0.00	
																									REAL		L0.00	

* PEC= Proyecto Ejecutado por la Comunidad

Fecha de emisión: 01/01/2015
 Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitido por: DIM/FHIS
 Aprobado por:

Fecha de Modificación DD/MM/AA
 Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por Aprobado por

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
 Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA

Recibido por:
 Actualizado por:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES : DIM/FHIS - PROYECTO PODER

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)