

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

DESCRIPCION		METODO DE COMPRA		RELACION CON EL POA		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						PRELIMINARES				ETAPA DE INICIO				ETALPA DE EVALUACION DE OFERTAS				ETAPA FINAL DE CONTRATO				ENTREGAS								
						ANTES DE PRECALIFICAR		EVALUACION DE PRECALIFICACION		CONFERENCIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		ABERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE OFERTAS		SUSCRIPCION		FIRMA DE LA ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS								
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	NOMBRE ADJUDICATARIO (E)	CONTRATO (E)	COSTO ESTIMADO	COSTO FINAL ESTIMADO	COSTO FINAL REAL				
ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		ESTIMADA		REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	REAL		
REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL		REAL	REAL	ESTIMADO	ESTIMADO	REAL		
1	BELLAS, ESTANTES, ESCORTOROS, LIBROS		2C		180	NA	NA	NA	NA	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015				L. 50,000.00	L. 50,000.00				
2	BELLAS, ESTANTES, FOTOCOPIADORAS, VENTILADORES		2C		180	NA	NA	NA	NA	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	26/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	01/05/2015				L. 21,521.00	L. 21,521.00				
3	RELOJES DE CONTROL, VENTILADORES		2C		180	NA	NA	NA	NA	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015				L. 20,000.00	L. 20,000.00				
4	MORCORNAS, CAFETERAS, CASB		2C		180	NA	NA	NA	NA	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	26/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	02/05/2015	03/05/2015				L. 10,000.00	L. 10,000.00				
5	MORCORNAS, CAFETERAS, CASB		2C		180	NA	NA	NA	NA	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	21/03/2015				L. 15,000.00	L. 15,000.00				
6	MORCORNAS, CAFETERAS, CASB		2C		180	NA	NA	NA	NA	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	26/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	01/05/2015	02/05/2015	03/05/2015				L. 10,000.00	L. 10,000.00				
7	ENCHUFRADERAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	21/03/2015				L. 8,800.00	L. 8,800.00				
8	EQUIPO PARA CARPINTERIA		2C		180	NA	NA	NA	NA	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015				L. 12,000.00	L. 12,000.00				
9	EQUIPO DE VIDEO, TELEFONOS Y FAX		2C		180	NA	NA	NA	NA	20/04/2015	21/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	24/04/2015	25/04/2015	26/04/2015	27/04/2015	28/04/2015	29/04/2015	30/04/2015	01/05/2015				L. 20,000.00	L. 20,000.00				
10	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SWITCH PASIVAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015				L. 155,000.00	L. 155,000.00				
11	PUNTOLOS, TROFEOS, PREMIAS, BILONES, SAQUETAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015				L. 10,000.00	L. 10,000.00				
12	PUNTOLOS, TROFEOS, PREMIAS, BILONES, SAQUETAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015	12/03/2015	13/03/2015	14/03/2015	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015				L. 15,000.00	L. 15,000.00				
13	PUNTOLOS, TROFEOS, PREMIAS, BILONES, SAQUETAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	05/04/2015	06/04/2015	07/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	11/04/2015	12/04/2015	13/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	16/04/2015				L. 15,000.00	L. 15,000.00				
14	PUNTOLOS, TROFEOS, PREMIAS, BILONES, SAQUETAS		2C		180	NA	NA	NA	NA	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	21/03/2015	22/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	26/03/2015				L. 10,000.00	L. 10,000.00				
15	BAMOS VAREZ		2C		180	NA	NA	NA	NA	15/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	20/03/2015	21/03/2015	22/03/2015	23/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	26/03/2015				L. 50,000.00	L. 50,000.00				

FECHA DE EMISION: 08/01/2015
 FECHA DE APROBACION:

ENITIDO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
 APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE MODIFICACION:
 FECHA DE APROBACION:

MODIFICADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
 APROBADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE REGISTRO DE ONCAE: DOMMIRA
 FECHA DE ACTUALIZACION DE ONCAE: DOMMIRA

RECIBIDO POR:
 ACTUALIZADO POR:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES, GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
 FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE LIC. NORIS OJEDA BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO DECAD)

