

PAC-2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
1	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Oficina Central	CD	22100	500	09/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	31/12/2015	31/12/2015		783,648.00	
2	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Bajo Aguan	CD	22100	500	09/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	31/12/2015	31/12/2015		10,000.00	
3	Alquiler de edificios, viviendas y locales	Santa Rosa de Copan(Regional Copan y Sectorial Lempara)	CD	22100	500	09/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	31/12/2015	31/12/2015		248,400.00	
4	Alquiler de edificios, viviendas y locales	San Pedro Sula(Regional Yoro)	CD	22100	500	09/01/2015	14/01/2015	14/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	19/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	21/01/2015	31/12/2015	31/12/2015		360,000.00	
5	Otros Alquileres	Oficina Central	3C	22900	500	04/02/2015	10/02/2015	16/02/2015	20/02/2015	02/03/2015	06/03/2015	07/04/2015	10/04/2015	01/05/2015	06/05/2015	01/07/2015	31/07/2015	14/08/2015	18/12/2015	99,600.00	
6	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Central	CD	23100	500	20/03/2015	30/04/2015	05/05/2015	18/05/2015	22/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	27/05/2015	01/06/2015	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	03/08/2015	30/11/2015	86,000.00	
7	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	La Ceiba	CD	23100	500	03/08/2015	10/08/2015	12/08/2015	17/08/2015	25/08/2015	29/08/2015	02/07/2015	06/07/2015	18/07/2015	20/07/2015	24/07/2015	27/07/2015	19/11/2015	23/11/2015	100,000.00	
8	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Comayagua	CD	23100	500	20/03/2015	30/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	22/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	06/07/2015	10/07/2015	15/10/2015	19/10/2015	200,000.00	
9	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Danli	3C	23100	500	01/04/2015	09/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	08/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	03/06/2015	24/09/2015	28/09/2015	24,000.00	
10	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Santa Rosa de Copan	3C	23100	500	11/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	07/04/2015	14/04/2015	20/04/2015	27/04/2015	05/05/2015	07/05/2015	13/05/2015	19/05/2015	25/05/2015	27/10/2015	30/10/2015	72,000.00	
11	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Olancho	3C	23100	500	04/05/2015	08/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	05/06/2015	10/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	02/07/2015	06/07/2015	30/11/2015	07/12/2015	20,000.00	
12	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	San Pedro Sula	3C	23100	500	20/03/2015	30/04/2015	05/05/2015	18/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	05/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	03/08/2015	30/11/2015	187,948.00	
13	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Oficina Regional de Choluteca	3C	23100	500	01/04/2015	09/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	05/06/2015	24/09/2015	28/09/2015	150,000.00	
14	Mantenimiento y Reparación de edificios y Locales	Bajo Aguan	3C	23100	500	07/05/2015	11/05/2015	15/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	05/06/2015	10/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	02/07/2015	08/07/2015	30/11/2015	07/12/2015	20,000.00	
15	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Oficina Central	CD	23200	500	02/02/2015	27/02/2015	02/03/2015	19/03/2015	26/03/2015	30/03/2015	02/04/2015	06/04/2015	10/04/2015	17/04/2015	07/05/2015	10/05/2015	11/06/2015	22/06/2015	230,106.00	
16	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	San Pedro Sula	CD	23200	500	18/03/2015	20/03/2015	02/04/2015	06/04/2015	22/04/2015	27/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	16/07/2015	20/07/2015	200,000.00	
17	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Choluteca	2C	23200	500	03/04/2015	08/04/2015	16/04/2015	20/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	16/07/2015	20/07/2015	60,000.00	
18	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Comayagua	2C	23200	500	07/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	28/05/2015	04/06/2015	16/06/2015	19/06/2015	03/07/2015	06/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	13/08/2015	17/08/2015	66,000.00	
19	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Danli	2C	23200	500	07/07/2015	10/07/2015	17/07/2015	24/07/2015	04/08/2015	10/08/2015	14/08/2015	21/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	04/09/2015	07/09/2015	22/09/2015	25/09/2015	50,000.00	
20	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Santa Rosa de Copan	2C	23200	500	07/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	28/05/2015	04/06/2015	16/06/2015	19/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	14/07/2015	17/07/2015	13/08/2015	17/08/2015	50,000.00	
21	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Ceiba	2C	23200	500	17/07/2015	21/07/2015	04/08/2015	07/08/2015	14/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	02/09/2015	11/09/2015	14/09/2015	24/09/2015	28/09/2015	13/10/2015	18/10/2015	50,000.00	
22	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Olancho	2C	23200	500	21/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	04/06/2015	18/06/2015	22/06/2015	26/06/2015	29/06/2015	14/07/2015	17/07/2015	29/07/2015	31/07/2015	27/08/2015	31/08/2015	60,000.00	
23	Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte	Bajo Aguan	2C	23200	500	07/05/2015	11/05/2015	21/05/2015	25/05/2015	27/05/2015	29/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	08/08/2015	10/08/2015	48,000.00	
24	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Oficina Central	2C	23350	500	18/03/2015	20/03/2015	02/04/2015	06/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	07/05/2015	08/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	16/07/2015	20/07/2015	10,816.00	
25	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Bajo Aguan	2C	23350	500	19/03/2015	20/03/2015	02/04/2015	06/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	16/07/2015	20/07/2015	2,000.00	

PAC-2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						DATOS FINALES DEL CONTRATO																			
						Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA correlativo del POA	Clave Institucional Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
26	Mantenimiento y reparación de equipo de Oficina y muebles	Oficina Central	2C	23360	500	02/02/2015	27/02/2015	31/03/2015	01/04/2015	14/05/2015	29/05/2015	10/06/2015	12/06/2015	15/06/2015	30/06/2015	10/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	10/12/2015			17,220.00			
27	Mantenimiento y reparación de otros equipos	Oficina Central	2C	23390	500	09/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	02/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	15/05/2015	15/05/2015	30/06/2015	30/07/2015			70,104.00			
28	Limpieza, Aseo y Fumigación	Oficina Central	3C	23500	500	09/01/2015	27/02/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/08/2015	30/08/2015	09/07/2015	13/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	02/10/2015	05/10/2015	01/10/2015	31/12/2015			36,800.00			
29	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Santa Rosa de Copan	2C	23600	500	15/01/2015	30/01/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	14/07/2015	18/07/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			1,875.00			
30	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Danli	2C	23600	500	16/03/2015	20/03/2015	01/04/2015	08/04/2015	20/04/2015	24/04/2015	05/05/2015	08/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	18/07/2015	20/07/2015			10,000.00			
31	Mantenimiento de Sistema Informáticos	Ceiba	3C	23600	500	15/01/2015	30/01/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	14/07/2015	18/07/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			20,000.00			
32	Mantenimiento de Sistema Informáticos	San Pedro Sula	3C	23600	500	09/01/2015	27/02/2015	31/03/2015	01/04/2015	06/04/2015	30/06/2015	07/07/2015	11/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	30/10/2015	15/12/2015			80,000.00			
33	Otros servicios profesionales Técnicos	Dirección Ejecutiva	3C	24900	500	09/01/2015	27/02/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	30/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	01/10/2015	30/10/2015	10/12/2015			184,000.00			
34	Servicios Técnicos	Oficina Central	3C	25100	500	10/01/2015	20/01/2015	22/01/2015	27/01/2015	28/01/2015	04/02/2015	06/02/2015	09/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	19/12/2015			302,400.00			
35	Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones	Oficina Central	2C	25300	500	15/01/2015	30/01/2015	02/03/2015	30/04/2015	01/05/2015	29/06/2015	16/07/2015	20/07/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			143,800.00			
36	Comisiones y Gastos Bancarios	Oficina Central	2C	25500	500	12/03/2015	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	15/05/2015	22/04/2015	01/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	29/05/2015	03/06/2015	05/06/2015	06/07/2015			288.00			
37	Comisiones y Gastos Bancarios	Bajo Aguan	2C	25500	500	02/03/2015	06/03/2015	12/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	01/04/2015	06/04/2015	14/05/2015	08/05/2015	23/05/2015	28/06/2015	12/08/2015	30/10/2015			400.00			
38	Publicidad y Propaganda	Oficina Central	CD	25800	500	01/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2015			277,636.00			
39	Servicio de Internet	Oficina Central	2C	25700	500	09/01/2015	09/01/2015	13/01/2015	14/01/2015	15/01/2015	16/01/2015	16/01/2015	19/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	22/01/2015	31/12/2015			152,656.00			
40	Servicio de Internet	San Pedro Sula	2C	25700	500	09/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	02/03/2015	04/03/2015	06/03/2015	16/03/2015	31/03/2015	07/04/2015	24/04/2015	24/04/2015	31/12/2015			20,000.00			
41	Alimentos y Bebidas para personas	Oficina Central	CD	31100	500	15/01/2015	30/01/2015	05/02/2015	06/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	04/03/2015	09/03/2015	11/03/2015	13/03/2015	08/06/2015	10/06/2015	12/06/2015	15/10/2015			229,943.00			
42	Alimentos y Bebidas para personas	Santa Rosa de Copan	2C	31100	500	11/03/2015	20/03/2015	01/04/2015	06/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	22/04/2015	24/04/2015	29/04/2015	06/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	03/06/2015	10/06/2015			20,000.00			
43	Alimentos y Bebidas para personas	San Pedro Sula	2C	31100	500	01/04/2015	06/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	06/05/2015	08/05/2015	19/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	10/06/2015	12/06/2015	01/07/2015			30,000.00			
44	Alimentos y Bebidas para personas	Choluteca	3C	31100	500	05/08/2015	07/08/2015	12/08/2015	14/08/2015	26/08/2015	28/08/2015	02/09/2015	04/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	30/09/2015	02/10/2015	05/10/2015	09/10/2015			20,000.00			
45	Alimentos y Bebidas para personas	Danli	2C	31100	500	03/08/2015	05/08/2015	11/08/2015	15/08/2015	17/08/2015	19/08/2015	24/08/2015	26/08/2015	01/07/2015	06/07/2015	15/07/2015	17/07/2015	05/08/2015	07/08/2015			20,000.00			
46	Alimentos y Bebidas para personas	Olancho	2C	31100	500	11/03/2015	23/03/2015	01/04/2015	06/04/2015	08/04/2015	10/04/2015	29/04/2015	04/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	14/05/2015	16/05/2015	08/07/2015	14/08/2015			4,800.00			
47	Alimentos y Bebidas para personas	Bajo Aguan	2C	31100	500	05/08/2015	07/08/2015	11/08/2015	14/08/2015	26/08/2015	28/08/2015	11/09/2015	04/09/2015	23/09/2015	25/09/2015	30/09/2015	02/10/2015	05/10/2015	09/10/2015			6,000.00			
48	Alimentos y Bebidas para personas	Ceiba	2C	31100	500	01/04/2015	06/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	12/04/2015	17/04/2015	06/05/2015	08/05/2015	20/05/2015	22/05/2015	28/05/2015	10/06/2015	12/06/2015	01/07/2015			18,900.00			
49	Alimentos y Bebidas para personas	Comayagua	2C	31100	500	11/03/2015	21/03/2015	01/04/2015	06/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	22/04/2015	24/04/2015	29/04/2015	06/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	03/06/2015	10/06/2015			19,501.00			
50	Alimentos para Animales	Oficina Central	2C	31200	500	09/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	20/02/2015	25/02/2015	02/03/2015	03/03/2015	06/03/2015	17/03/2015	31/03/2015	07/04/2015	24/04/2015	27/04/2015	31/12/2015			3,000.00			
51	Hilados y Telas	Oficina Central	2C	32100	500	09/01/2015	22/02/2015	02/03/2015	05/03/2015	10/03/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			4,680.00			

PAC-2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						DATOS FINALES DEL CONTRATO																			
						Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Centro (s) #	Costo Estimado	Costo Fin		
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL
52	Confecciones Textiles	Oficina Central	3C	32200	500	04/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			336.00			
53	Prendas de Vestir	Danli	2C	32310	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			9,000.00			
54	Calzados	Danli	2C	32400	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	31/10/2015	02/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			3,000.00			
55	Papel de Escritorio	Danli	3C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			51,840.00			
56	Papel de Escritorio	San Pedro Sula	3C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	22/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			53,900.00			
57	Papel de Escritorio	Choluteca	2C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			10,000.00			
58	Papel de Escritorio	Santa Rosa de Copan	2C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			2,918.00			
59	Papel de Escritorio	Comayagua	2C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			48,960.00			
60	Papel de Escritorio	Olancho	2C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			10,000.00			
61	Papel de Escritorio	Bajo Aguan	2C	33100	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	08/04/2015	07/04/2015	15/12/2015			11,700.00			
62	Papel para Computadora	Oficina Central	2C	33200	500	07/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	07/11/2015	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2015			31,854.00			
63	Papel para Computadora	Ceiba	2C	33200	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	30/03/2015	01/04/2015	08/04/2015	15/12/2015			17,854.00			
64	Productos de Artes Gráficas	Danli	2C	33300	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	25/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	08/04/2015	15/12/2015			8,000.00			
65	Productos de Artes Gráficas	Ceiba	2C	33300	500	02/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	18/03/2015	20/03/2015	24/03/2015	25/03/2015	20/03/2015	27/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	08/03/2015	15/12/2015			1,752.00			
66	Productos de Papel y Carbón	Choluteca	3C	33400	500	02/01/2015	18/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	30/06/2015	22/07/2015	27/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	18/10/2015	15/12/2015			28,035.00			
67	Productos de Papel y Carbón	Comayagua	3C	33400	500	02/01/2015	18/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	30/06/2015	22/07/2015	27/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	18/10/2015	15/12/2015			4,620.00			
68	Productos de Papel y Carbón	Ceiba	3C	33400	500	02/01/2015	18/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	30/06/2015	22/07/2015	27/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	18/10/2015	15/12/2015			18,687.00			
69	Productos de Papel y Carbón	Olancho	3C	33400	500	02/01/2015	18/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	30/06/2015	22/07/2015	27/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	18/10/2015	15/12/2015			5,000.00			
70	Productos de Papel y Carbón	Bajo Aguan	3C	33400	500	02/01/2015	18/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	30/06/2015	22/07/2015	27/07/2015	30/09/2015	01/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	18/10/2015	15/12/2015			800.00			
71	Especies Timbradas y Valores	Oficina Central	2C	33700	500	02/01/2015	20/01/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	05/05/2015	07/05/2015	12/05/2015	31/07/2015	03/08/2015	07/08/2015	10/08/2015	28/08/2015	31/12/2015			35,580.00			
72	Llantas y Cámaras de Aire	Oficina Central	2C	34400	500	01/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	20/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	05/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	15/07/2015	19/07/2015			1,956.00			
73	Productos Químicos	Oficina Central	2C	35100	500	15/01/2015	20/01/2015	16/02/2015	20/02/2015	23/02/2015	27/02/2015	08/03/2015	13/03/2015	10/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	15/06/2015	19/06/2015			6,000.00			
74	Productos Farmacéuticos y Medicinales	Oficina Central	2C	35210	500	01/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	20/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	03/06/2015	08/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	15/07/2015	20/07/2015			3,000.00			
75	Abonos y Fertilizantes	Oficina Central	2C	35300	500	01/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	20/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	02/06/2015	05/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	15/07/2015	20/07/2015			4,044.00			
76	Insecticidas, Fumigantes y Otros	Oficina Central	2C	35400	500	08/07/2015	10/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	18/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	28/08/2015	01/09/2015	03/09/2015	10/09/2015	14/09/2015	25/09/2015	30/09/2015			4,800.00			
77	Diesel	Oficina Central	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	08/03/2015	30/04/2015	01/05/2015	29/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	03/11/2015	01/10/2015	31/12/2015			458,166.00			
78	Diesel	Francisco Morazan	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			178,000.00			
79	Diesel	San Pedro Sula	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			1100,000.00			
80	Diesel	Choluteca	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			380,000.00			
81	Diesel	Santa Rosa de Copan	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			380,000.00			
82	Diesel	Comayagua	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			238,500.00			

PAC-2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN				
No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
83	Diesel	Danli	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			199,200.00	
84	Diesel	Ceiba	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			408,000.00	
85	Diesel	Olancho	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			360,000.00	
86	Diesel	Bajo Aguan	CD	35620	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	29/05/2015	01/07/2015	03/07/2015	01/10/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	03/11/2015	31/12/2015			360,000.00	
87	Aceites y Grasas Lubricantes	Oficina Central	3C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	09/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			72,104.00	
88	Aceites y Grasas Lubricantes	Comayagua	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			30,000.00	
89	Aceites y Grasas Lubricantes	Ceiba	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			38,000.00	
90	Aceites y Grasas Lubricantes	Olancho	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			20,000.00	
91	Aceites y Grasas Lubricantes	Bajo Aguan	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			14,172.00	
92	Aceites y Grasas Lubricantes	Choluteca	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			51,400.00	
93	Aceites y Grasas Lubricantes	San Pedro Sula	2C	35650	500	02/02/2015	30/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	15/04/2015	20/04/2015	22/04/2015	04/05/2015	31/12/2015			100,000.00	
94	Productos de Material Plástico	Oficina Central	2C	35800	500	09/01/2015	09/01/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	20/02/2015	02/03/2015	02/03/2015	15/04/2015	17/04/2015	29/05/2015	31/12/2015			44,751.00	
95	Herramientas Menores	Oficina Central	2C	36400	500	01/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	20/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	03/06/2015	08/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	15/07/2015	20/07/2015			2,876.00	
96	Material de Guerra y Seguridad	Oficina Central	2C	36500	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	05/08/2015	10/08/2015	01/09/2015	30/10/2015	02/11/2015	10/11/2015	16/11/2015	31/12/2015			19,283.00	
97	Accesorios de Metal	Oficina Central	2C	36920	500	09/01/2015	09/01/2015	16/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	17/02/2015	18/02/2015	20/02/2015	02/03/2015	02/03/2015	15/04/2015	17/04/2015	29/05/2015	31/12/2015			7,198.00	
98	Elementos de Ferrería	Oficina Central	2C	36930	500	01/04/2015	20/04/2015	20/05/2015	20/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	01/06/2015	05/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	15/06/2015	18/06/2015	15/07/2015	20/07/2015			23,339.00	
99	Productos de Cemento,Asbesto y Yeso	Oficina Central	2C	37400	500	02/03/2015	27/03/2015	01/04/2015	30/04/2015	04/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	18/05/2015	31/12/2015			19,438.00	
100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Francisco Morazan	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			2,400.00	
101	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	San Pedro Sula	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			31,600.00	
102	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Choluteca	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			10,000.00	
103	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Comayagua	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			8,400.00	
104	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Danli	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			13,200.00	
105	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Ceiba	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			80,000.00	
106	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Bajo Aguan	3C	39100	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	30/07/2015	15/07/2015	18/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			2,328.00	
107	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Oficina Central	3C	39200	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			105,316.00	
108	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Francisco Morazan	3C	39200	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			4,800.00	
109	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Bajo Aguan	3C	39200	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	03/08/2015	31/12/2015			19,200.00	
110	Útiles y Materiales Eléctricos	Oficina Central	2C	39300	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	02/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015			22,392.00	
111	Utensilios de Cocina y Comedor	Oficina Central	2C	39400	500	09/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	31/07/2015	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	31/12/2015			6,515.00	
112	Repuestos y Accesorios	Oficina Central	3C	39800	500	02/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	01/07/2015	03/07/2015	10/07/2015	13/07/2015	15/12/2015	31/12/2015			124,066.00	
113	Repuestos y Accesorios	San Pedro Sula	3C	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015			20,000.00	

PAC-2015
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
FONDOS NACIONALES
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
						Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato						Recepción de Bienes, Servicios u Obras			
						No.	Descripción	Unidad Ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #
	Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL				
114	Repuestos y Accesorios	Choluteca	2c	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015		11,510.00				
115	Repuestos y Accesorios	Comayagua	3C	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015		9,800.00				
116	Repuestos y Accesorios	Danli	2C	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015		5,000.00				
117	Repuestos y Accesorios	Olancho	2C	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015		20,000.00				
118	Repuestos y Accesorios	Bajo Aguan	2C	39800	500	15/01/2015	27/02/2015	02/03/2015	30/04/2015	04/05/2015	05/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	01/08/2015	30/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015	31/12/2015		78,000.00				
119	Tierras, Predios y Solares	Oficina Central	CD	41130	500	13/03/2015	31/03/2015	10/04/2015	14/04/2015	15/04/2015	17/04/2015	21/04/2015	24/04/2015	28/04/2015	28/05/2015	29/05/2015	29/05/2015	13/03/2015	25/11/2015		3990,086.00				
120	Muebles Varios de Oficina	Oficina Central	LP	42110	500	08/04/2015	07/04/2015	11/05/2015	15/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	27/05/2015	29/05/2015	15/12/2015		489,754.00				
121	Equipos Varios de Oficina	Oficina Central	LP	42120	500	02/01/2015	20/02/2015	31/03/2015	01/04/2015	30/06/2015	30/06/2015	08/07/2015	13/07/2015	30/08/2015	01/10/2015	05/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	31/12/2015		500,000.00				
122	Equipos para Computación	Oficina Central	LP	42600	500	08/04/2015	07/04/2015	11/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	15/12/2015		400,000.00				
123	Aplicaciones Informáticas	Oficina Central	CD	45100	500	08/04/2015	07/04/2015	11/05/2015	14/05/2015	14/05/2015	15/05/2015	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	29/05/2015	15/12/2015		500,000.00				
TOTAL (X CADA CATEGORIA)																						REAL		16110,329.00	

Fecha de emisión:	14/01/2015
Fecha de Aprobación:	14/01/2015

Emitido por:	Juan Manuel Galvez Jefe de Division
Aprobado por:	Ramón A Lara B Director Ejecutivo

Fecha de Modificación:	DD/MM/AA
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

(f) Director Ejecutivo



(f) Jefe División Administrativa

