



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



03/06/2014 09:41:43
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Institucion: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas																			
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO HONDUREÑO QUE TIENE EL MANDATO DE COORDINAR LA PRODUCCIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA DE LOS DISTINTOS AGREGADOS ESTADÍSTICOS OFICIALES QUE DEBE GENERAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL PARA QUE SIRVAN DE REFERENTES A LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ENCARGADO DE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS DISTINTOS RECURSOS CON QU																			
Objetivos: 01 ALCANZAR QUE EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS Y CENSO NACIONAL FACILITE LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CON CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DIVERSIDAD PARA ASISTIR EN LA ACTUALIZACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA VISION DE PAÍS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022 AL IGUAL QUE PARA OTROS COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES.																			
Actividad Obra: 002-PRESTACION DE SERVICIOS ESTADISTICOS A TERCEROS Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ESTADISTICOS A TERCEROS	218	MILES DE LEMPIRAS	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		8,129.00	0.00		26,564.00	0.00		0.00		34,693.00	0.00
Actividad Obra: 003-ESTADISTICAS EN BASE A ENCUESTAS Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	ESTADISTICAS ESTRATEGICAS EN BASE A ENCUESTAS Y CENSOS EFECTUADAS	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,248,998.00	0.00	0.00	1,311,027.00	1.00	0.00	3,560,025.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	1.00		2,248,998.00	0.00		1,311,027.00	1.00		3,560,025.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 006-ESTADISTICAS EN BASE A REGISTROS ADMINISTRATIVOS Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	ESTADISTICAS ESTRATEGICAS EN BASE A REGISTROS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADAS.	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,658.00	0.00	0.00	70,179.00	0.00	0.00	112,837.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		42,658.00	0.00		70,179.00	0.00		112,837.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-ELABORACION DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS SELECTIVAS Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					4.00		0.00	0.00		0.00	2.00		0.00	2.00		0.00	50.00		0.00
Actividad Obra: 009-FORMACION DE RECURSO HUMANO COMO APOYO ESTADISTICO INTERINSTITUCIONAL Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	INSTITUCIONES DEL SEN FORTALECIDAS	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	29,061.00	0.00	0.00	76,029.00	1.00	0.00	105,090.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	1.00		29,061.00	0.00		76,029.00	1.00		105,090.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 001-COORDINACION GENERAL DE CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	SEGUIMIENTO PLAN DIRECTOR E INFORMES CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 REALIZADO.	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	441,959.00	0.00	8.00	1,177,212.00	0.00	16.00	1,619,171.00	0.00	64.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		441,959.00	0.00		1,177,212.00	0.00		1,619,171.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CENSAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIENDA 2013 EJECUTADO	17	CENSO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-ACTIVIDADES POST - CENSALES Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS TEMÁTICOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS.	560	BASE DE DATOS	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,907.00	0.00	0.00	1,908,833.00	0.00	0.00	3,446,740.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,537,907.00	0.00		1,908,833.00	0.00		3,446,740.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-REALIZACIÓN DE LA EPHPM Y LA ELABORACION DE UN MARCO MAESTRO DE MUESTREO (MMM) Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2				
01	EPHPM EJECUTADA Y INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS.	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	%	Costo	%	Costo
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,888.00	0.00	0.00	104,488.00	0.00	0.00	144,376.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		39,888.00	0.00		104,488.00	0.00		144,376.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



03/06/2014 09:41:43
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 007 -CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
01	FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN MÉTODOS ESTADISTICOS.	96	CAPACITADO(A)	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41,941.00	100.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	1.00		0.00		1.00		41,941.00	100.00		0.00
Actividad Obra: 008-EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
01	EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.	392	EQUIPO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,090.00	0.00			1,090.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 009-SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
01	SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO.	211	MESESHOMBRE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.00	244,006.00	0.00	0.00	16.00	488,012.00	0.00	64.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		244,006.00	0.00			488,012.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 010-AUDITORIA FINANCIERA		Programa: 11-PRODUCCIONES ESTADISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2			
01	AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA.	149	INFORME	S	0.00	20.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	70.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					7.00		0.00	3.00		4,592,606.00	2.00		4,961,369.00	0.00		0.00	0.00
Totales del Reporte:					7.00		0.00	3.00		4,592,606.00	2.00		4,961,369.00	0.00		0.00	0.00