

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

FONDOS BID 2470/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
CD-BID-2470-02-2020 Supervisión Obras de Reparación de Daños en la Carretera CA-1, Tramos 1 y 2, Tramo 1: Júcaro Galán - El Amatillo y Tramo 2: Júcaro Galán - Choluteca	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAAA0A AAANwAAADAAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAtA AAAMgAAADAAAAAyAAAAAMAAAA%3d%3d-D2aRDHuKd20%3d	Acta de Recepción	En proceso.	
Proceso No. CI-BID-2470-01-2020 Nombre de la Consultoría: Contratación de Servicios de Consultoría Individual "Oficial de Información Pública (OIP) de INVEST-Honduras"	Publicación en sitio Web INVEST-Honduras y RDS Nota: Por ser gasto operativo, de acuerdo a ente financiador no se requiere su inclusión en Plan de Adquisiciones, por ende no es necesario publicar en Honducopras.	En proceso.		




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

FONDOS BID 3815/BL-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
EI-BID-3815-01-2020 INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS Supervisión de las Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Las Mesas - Neteapa (37+240 – 54+240) en el Departamento de el Paraíso, L=17.00 KM	<a href="http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA-
AA-
hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-
OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtA
AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADMAAAA4A
AAAMQAAADUAAAAtAAAAMAAAADAAAAAt
AAAAMgAAADAAAAyAAAAMAAAAA%3d%3
d-68%2fnE08blf0%3d">http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAA- AA- hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d- OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtA AAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADMAAAA4A AAAMQAAADUAAAAtAAAAMAAAADAAAAAt AAAAMgAAADAAAAyAAAAMAAAAA%3d%3 d-68%2fnE08blf0%3d	Acta de Recepción	En proceso.	




Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de agosto de 2020

ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)

FONDOS USAID

No se llevaron a cabo licitaciones o concursos durante en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación



Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad

FONDOS BID 4936/4940

No se llevaron a cabo licitaciones o concursos durante en este mes

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
BID-4940-SEI-01-2020	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6lFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAgAAAAAQAAAAE4AAABWAAAAARQAAAFMAAABUAAAAIAAAAEgAAAAgAAAAAMAAADAAAAAxAAAAIAAAADIAAAAwAAAAAMgAAADAAAAA%3d-doML8UKck0U%3d	Acta de Recepción	En proceso	



Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de agosto de 2020

Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) / FONDOS GAFSP

FONDOS GAFSP/BM

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
CI-ACS-GAFSP-03-2020" "ASISTENTE TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ACS-PROSASUR"	PUBLICACIÓN	ACTA DE RECEPCIÓN	En proceso	



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
En proceso en el mes de agosto de 2020

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP) Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893/BM

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Ninguno				



Elaborado y actualizado por: Sara Murillo, Oficial de Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
CI-DCPV-001-2020-"SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS"	Términos de Referencia	Acta de Recepción		
CP-DCPV-002-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-13 Oriente, Blvd. El Progreso Zona Urbana (Trocha Sur); Ruta CA-13 Oriente, Blvd. El Progreso Zona Urbana (Trocha Norte); Ruta CA-13 Oriente, El Progreso - Límite Deptal. Yoro/Atlántida; Ruta 140, Desvío en CA-13 - Tornabé; Ruta CA-13 Oriente, Límite Deptal. Yoro/Atlántida - Tela"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-003-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 158, La Florida - San Antonio - El Paraíso; Ruta 216, CA-11 - V261 - La Jigua; Ruta 132, Cucuyagua - Corquín; Ruta 151, Ruta 132 - San Pedro de Copan - Ruta 132; Ruta 215, CA-4 - San Nicolás - El Carmen; Ruta 159, Ruta CA-4 - Dulce Nombre"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-004-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 80, P020 - Ceguaca; Ruta 81, P020 - San Pedro Zacapa; Ruta 78, San Vicente Centenario - El Nispero; Ruta 63, Ilima - San José de Colinas; Ruta 92, El Rodeo - San Luis; Ruta 130, Virrey - Macuelizo - Azacualpa"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-005-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-10, Nueva Ocotepeque - Agua Caliente; Ruta 116, San Marcos de Ocotepeque - L.D. Ocotepeque/Lempira; Límite Deptal. Oco/ Lem - Cololaca R 116"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-006-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-7, La Paz - Tutule, Ruta 138, Ruta CA-7 - Cane".	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-007-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-7, Tutule - Marcala; Ruta 144, Ruta CA-7 - Chinacá; Ruta 136, Acceso a Tutule"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-008-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 35, West End - Coxen Hole; Ruta 35, Coxen Hole - Brick Bay; Ruta 35, Brick Bay - French Harbour; Ruta 35, French Harbour - Desvío Oak Ridge; Ruta 75, Acceso a Torre de Control Aéreo en Roatán; Ruta 153, Ruta 35 - Oak Ridge"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		

CP-DCPV-009-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 260, P015 - La Concepción; Ruta 108, Juticalpa - La Empalizada - S077; Ruta 15, Catacamas - La ENA CA 6.08; Ruta 83, La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-010-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 27, Acceso a Trujillo; Ruta 113, Planes - Sonaguera"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-011-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 113, Sonaguera - Desvío El Coco"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-012-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-6, Tegucigalpa - El Zamorano"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-013-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta CA-11-A, La Esperanza - Limite Deptal. Intibucá/La Paz; Ruta CA-11-A, Limite Deptal. Intibucá/La Paz - Marcala (Inicio Pavimento); Ruta 118, CA-11A - Camasca (incluye hasta La Esperanza)"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-014-2020:"Bacheo Emergente 2020: Ruta 46, Santa Elena - Monjarás; Ruta 46, Monjarás - Cedeño; Ruta 117, Santa Ana de Yusguare - Empalme Ruta 17 (Libramiento); Ruta 148, Choluteca - Marcovia - Ruta 46"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-015-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta 160, Ruta CA-4 - San José hasta 2.50 Km"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
CP-DCPV-016-2020: "Bacheo Emergente 2020: Ruta 160, Ruta CA-4 - San José desde 2.50 Km"	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		
SBCC-INVEST-HOND-COVID19-07-2020 Auditoría Externa financiera y de cumplimiento para la revisión de los Estados Financieros del Proyecto: Adquisiciones y gastos efectuados por INVEST-Honduras en atención a la EMERGENCIA de la Pandemia Covid-19, para el período del 10 de febrero al 01 de mayo 2020.	Aviso de Prensa	Acta de Recepción		




Elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Coordinador de Adquisiciones y Contratos de la DCPV.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

**CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS**

En proceso en el mes de agosto de 2020

FONDOS BM-COMRURAL-IDA 6046-HO

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
SCI-002-COMRURAL-2020 Coordinador Regional Litoral Atlántico.	Publicación	Acta de Recepción	Resolución Adjudicación	Notificación de adjudicación
SCI-003-COMRURAL-2020 Asistente Administrativo, Regional Litoral Atlántico.	Publicación	Acta de Recepción	Fracasado	
SCI-004-COMRURAL-2020 Asistente Administrativo, Regional Centro, Sur-Occidente.	Publicación	Acta de Recepción		
SCI-05-ComRural-2020,Contratación de Dos (02) Consultores Individuales Nacionales, Técnico en Alianzas Productivas, Oficina Regional Centro, Sur, Occidente.	Publicación	Acta de Recepción	Fracasado	
SCI-06-ComRural-2020,Coordinador Regional Centro, Sur, Oriente.	Publicación	Acta de Recepción	Resolución de Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCI-07-ComRural-2020 Técnico en Alianzas Productivas Oficina Regional Centro, Sur, Oriente.	Publicación	Acta de Recepción	Resolución Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCI-08-ComRural-2020 Asistente Administrativa para la Oficina Regional Centro, Sur, Oriente	Publicación	Acta de Recepción	Resolución Adjudicación	Notificación de Adjudicación
SCI-09-ComRural-2020 Programador Sistema de Información Gerencial (SIG).	Publicación	Acta de Recepción		

Elaborado y actualizado por: Lesby Janeth Flores, Especialista de Adquisiciones; Irma Espinal, Oficial de Adquisiciones y Ruth Núñez, Especialista de Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.



CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Proyecto: Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A)

Préstamo No. 2098

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Proceso No. CI-BCIE-2098-01-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Especialista Social	Aviso de Prensa	Actas de Apertura Pública (Sobre 1 y Sobre 3)	En Proceso	
Proceso No. CI-BCIE-2098-02-2020 Consultor Individual (CI) Contratación de Coordinador Junior de Préstamos Cartera BCIE	Aviso de Prensa Enmienda No.1 Enmienda No. 2 Enmienda No.3 Enmienda No.4 Enmienda No.5 Enmienda No.6	En Proceso. En vista de la emergencia nacional causada por el virus COVID-19 en nuestro país, el plazo para la presentación de propuestas se amplió hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 10:00 am		




Elaborado y actualizado por: Óscar R. Matute, Especialista en Adquisiciones.

Fecha: 31 de agosto de 2020.

CUADRO DE PROCESOS, LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
 En proceso en el mes de agosto de 2020

Fondos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Proyecto: Proyecto Libramiento Anillo Periférico Carretera CA-5 Sur
Préstamo No. 2221

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación	Adjudicación
Proceso No. CPI-BCIE-2221-01-2020 Concurso Público Internacional "Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Diseños y Estudios Finales para la Construcción de la Carretera: Libramiento Anillo Periférico - CA-5 Sur"	<a href="http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-
hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-
OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAABJAA
AALQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA
MgAAADIAAAAYAAAAAMQAAAC0AAAAwAAAA
MQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA-
nfKrfY8hdDA%3d">http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA- hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d- OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFAAAABJAA AALQAAAEIAAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA MgAAADIAAAAYAAAAAMQAAAC0AAAAwAAAA MQAAAC0AAAAyAAAAAMAAAADIAAAAwAAAA- nfKrfY8hdDA%3d	Acta de Recepción y Apertura de Propuestas		




Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista en Adquisiciones.
Fecha: 31 de agosto de 2020.