

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.

Teléfonos: 2239-1441

10 de febrero, 2014


ASUNTO : REMISIÓN

A L : LICENCIADA WENDY ALVARADO SORTO
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA IPM
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el Plan Anual de Compras y Contracciones (PACC 2015), en físico y digital.

Se adjunta documento.

2. Sin otro particular, atentamente.



MER/ks
cc: archivo

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
FONDOS PROPIOS
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				Entregas							
					Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato																	
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato															
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) e	Costo Estimado	Costo Final						
					Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada					Estimada	Estimada				
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LP, LPN, LP, 3C, 2D, 3D	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato																												
1	Compra de Materiales y Utiles de oficina para uso en el Instituto de Previsión Militar	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2015	30/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	11/04/2015	18/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	18/04/2015	28/04/2015	28/04/2015	18/05/2015			L 400,000.00							
2	Servicio de Limpieza e Higieneización de Edificios y Lugares Adyacentes al Instituto de Previsión Militar.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2015	15/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	21/03/2015	28/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	03/04/2015	04/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	26/04/2015			L 3,495,000.00							
3	Contratación de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto de Previsión Militar	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2015	15/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	21/03/2015	28/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	03/04/2015	04/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	26/04/2015			L 3,427,886.50							
4	Contratación de servicios de Auditoría Externa para auditar los Estados Financieros de IPM periodo 2015	LP			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/03/2015	30/03/2015	31/03/2015	31/03/2015	01/04/2015	10/04/2015	11/04/2015	16/04/2015	17/04/2015	18/04/2015	18/04/2015	25/04/2015	25/05/2015	15/05/2015			L 500,000.00							
5	Compra de Plantas generadoras eléctricas.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/01/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	27/02/2015	28/02/2015	05/03/2015	05/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	15/04/2015			L 2,000,000.00							
6	Compra de Unidades de Aire Acondicionado	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/01/2015	16/02/2015	16/02/2015	16/02/2015	17/02/2015	27/02/2015	28/02/2015	05/03/2015	05/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	15/04/2015			L 2,000,000.00							
7	Chapeado y limpieza de techos.	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2015	16/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	27/03/2015	28/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	03/04/2015	04/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	30/04/2015			L 2,000,000.00							
8	Cercado de terrenos.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/05/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	31/12/2015			L 6,000,000.00							
9	Obras civiles.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/09/2015			L 1,000,000.00							
10	Compra de equipo hidrosanitario	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/09/2015			L 1,000,000.00							
11	Pintado e impermeabilización de inmuebles.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	31/12/2015			L 4,300,000.00							
12	Levantamiento topográfico.	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/08/2015			L 900,000.00							
13	Cambio de techos	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/08/2015			L 890,000.00							
14	Compra de equipo de Mantenimiento.	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	20/07/2015	21/07/2015	26/07/2015	27/07/2015	05/08/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/08/2015			L 500,000.00							
15	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/08/2015			L 1,874,000.00							
16	Mantenimiento de Plantas generadoras eléctricas.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/08/2015			L 844,000.00							
17	Mantenimiento del Sistema de Bombeo.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/08/2015			L 997,200.00							
18	Mantenimiento de alarmas contra incendio.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/09/2015			L 1,500,000.00							
19	Mantenimiento de elevadores	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/09/2015			L 300,000.00							
20	Mantenimiento del Sistema de Cámaras.	3C			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/08/2015			L 200,000.00							
21	Mantenimiento de Equipo Hidrosanitario	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/08/2015			L 500,000.00							
22	Construcción del Jardín de Paz San Miguel Arcangel, Choluteca.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	31/12/2015			L 25,300,000.00							
23	Usoo Militar del Norie, obras complementarias.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/04/2015	16/05/2015	16/05/2015	16/05/2015	17/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	01/06/2015	02/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	31/12/2015			L 6,000,000.00							
24	Diseño del Centro Corporativo IPM.	CPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	17/07/2015	27/07/2015	28/07/2015	01/08/2015	02/08/2015	03/08/2015	04/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	30/09/2015			L 6,500,000.00							
25	Centro de Asistencia del Adulto Mayor.	CPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/09/2015			L 40,000,000.00							
26	Remodelación de la funeraria San Miguel Arcangel La Kennedy.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	16/06/2015	17/06/2015	27/06/2015	28/06/2015	01/07/2015	02/07/2015	03/07/2015	04/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	30/09/2015			L 15,000,000.00							
27	Compra de uniformes.	LPN			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/02/2015	15/03/2015	16/03/2015	16/03/2015	17/03/2015	27/03/2015	28/03/2015	01/04/2015	02/04/2015	03/04/2015	04/04/2015	10/04/2015	10/04/2015	30/04/2015			L 500,000.00							
																							Estimada		L 6101,200.00							
																							REAL									

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Fecha de Aprobación: DD/MM/AA

Emitted por:	<i>[Signature]</i>
Approved por:	<i>[Signature]</i>

Fecha de Modificación DD/MM/AA

Fecha de Aprobación DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACCT

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA C A QUIEN DELEGUE Indicar Nombre, Cargo y Dependencia