



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto**

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
  
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
  
3. Nombre del Proyecto: **Construcción de Cubierta de Techo y Estructura de Techo Escuela Marco Aurelio Soto**
  
4. Ubicación del Proyecto: Aldea Montaña Grande
  
5. Propósito: Mejorar la infraestructura educativa del Municipio
  
6. Descripción del Proyecto: Construcción de cubierta y estructura de techo de la Escuela

*Santa Lucia es de Todos*





## *Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento de la estructura de la escuela para brindar un mejor ambiente de estudio y trabajo para estudiantes y docentes del centro educativo.
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: El proyecto de elaboración de estructura y cubierta del techo se realiza a la escuela Marco Aurelio Soto perteneciente a la misma comunidad por lo tanto no se ocasiona daños a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781  
8861-1900
4. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
7. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal aprobó la cantidad de Lps. 5,000.00 a ejecutar en el proyecto Construcción de Cubierta de Techo y Estructura de Techo Escuela Marco Aurelio Soto
1. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 29 de noviembre de 2019
2. Fecha de Finalización del Proyecto: El proyecto se ejecuta de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad, debido a esto el tiempo de ejecución es al 31 de diciembre de 2020.

*Santa Lucía es de Todos*





*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*


Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

**Ejecución del Proyecto**

1. Variación en el Costo Total del Proyecto: No existen Variaciones en el Monto de Proyecto de Construcción de Centro Turístico la Laguna
2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

  
**Francisco Figueroa Iñás**  
Supervisor de Proyectos



*Santa Lucia es de Todos*