

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
I Trimestre 2020 - MARZO
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulúa y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado ENERO			Ejecutado FEBRERO			Ejecutado MARZO			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	166,300	0	20,450,600.00	60,316	36.2694	1,971,264.96	17,604	10.58569	8,129,035.04	14,599	8.77871	-	92,519	55.63	10,100,300	55.6338	49.3888
2	Estructuras de gavion	M3	-	0	172,099.00	-	# DIV 0	-	-	163,471.35	-	# DIV 0	13,332.46	-	# DIV 0	176,804	# DIV 0	102.734	
3	Alcantarillas	ML	161	0	8,842,906.00	-	0	-	-	631,021.15	-	0	-	-	0.00	631,021	0	7.1359	
4	Bordos	M3	-	0	2,434,346.00	-	# DIV 0	-	-	2,554,083.15	-	# DIV 0	47,452.60	-	# DIV 0	2,601,536	# DIV 0	106.868	
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	# DIV 0	
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	# DIV 0	
0	Dirección y Coordinación		-	0	4,996,879.00	-	-	901,800.00	-	0	1,339,166.16	-	0	1,227,571.91	-	0	3,468,538	0	69.4141
TOTALES			166,461		36,896,830.00	60,316	36.2343	2,873,064.96	17,604.00		12,816,776.85	14,599		1,288,356.97	92,519	55.58	16,978,199	55.58	46.0153

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



Ing. Juan José Alvarado
Director UPEG-CCIVS