

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Periodo del 01 al 31 de SEPTIEMBRE 2020

CÓDIGO COT121701-2020 PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO LPN121701-2019 RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay
CÓDIGO LPN-121701-2020 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Orden de cambio: No hay Ampliación de Tiempo: No hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
COT121701-2020	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2020	11.58%	L. 996,122.00	lunes, 24 de agosto de 2020
CÓDIGO LPN121701-2019	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	COINFA	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	01/01/2019	40.75%	L. 3,377,399.88	
LPN-1217-01-2020	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	NO HAY IMPACTO	NO HAY IMPACTO	PROCESO	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA Y GOBERNACIÓN	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121701-2020	ING. JAVIER RANULFO YÁNEZ CHÁVEZ	SECTOR OBRAS SOCIALES/ PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO	CONSTRUCCIÓN DE 200 TRS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO
CÓDIGO LPN121701-2019	COINFA	SECTOR OBRAS SOCIALES/ RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	RECONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ	MEJORAR EL COMERCIO, Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, CON DISTRIBUCIÓN E HIGIENE
LPN-1217-01-2020	PROCESO	SECTOR OBRAS SOCIALES/ CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD, BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON TODAS LAS ÁREAS NECESARIAS



 UNIDAD DE PROYECTOS
 ING. LUIS FERNANDO AMADOR P.