



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)***

Al Segundo Trimestre, 2013

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2013

### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

#### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tiene dentro de sus objetivos la protección de la información pública, a través del establecimiento de manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo y custodia de la información de acuerdo a las disposiciones de la Ley, en ese sentido, ejecuta un proyecto denominado “**Procesos de Participación Ciudadana en la toma de Decisiones y Reformas Legales**” (AECID No. 03000724/1071/11), financiado en su totalidad con recursos de donación, provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El presupuesto de inversión vigente para el año, asciende a L.5,073,901, de los cuales aún no se reporta ejecución en los registros del SIAFI, lo anterior, debido a que fue incorporado en el II trimestre al ejercicio fiscal 2013.

Cuadro No. 1  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2013  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	0
Vigente	5,073,901
Devengado II Trimestre, 2013	0
Devengado anual	0
<b>% Ejecución al II Trimestre-13 (Devengado/Vigente)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado+Comprometido)	0
<b>% Ejecución al II Trimestre-13 (Comprometido/Vigente)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI

#### Anexo 1: Programa de Inversión Pública; Ejecución Financiera al II Trimestre-2013

Con respecto a la ejecución física del Proyecto, no se alcanzó la meta programada según SIAFI, sin embargo, la Unidad Ejecutora se encuentra en proceso de preparación de documentación para llevar a cabo las consultorías, cabe destacar que se reprogramaron para el III trimestre, según cuadro anexo.

Cuadro No. XXX  
Meta del Proyecto

Meta Relevante	Unidad de Medida	Programación Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución acumulada Anual	Programado 2do Trimestre	Ejecutado 2do Trimestre	% Ejecución
Implementación de tecnologías que ayuden a fortalecer los procesos de participación ciudadana en la toma decisiones y reformas legales.	Consultoría	5	-	-	1	-	-

#### Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al II Trimestre-2013

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### Proyecto “Procesos de Participación Ciudadana en la toma de Decisiones y Reformas Legales” (AECID No. 03000724/1071/11)

Orientado a mejorar los servicios de acceso a la información pública y rendición de cuentas, con dicho proyecto se pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP), el cual consistirá en un sistema basado en Internet que brindará el acceso a la información pública, desde o hacia otros subsistemas en las Instituciones Obligadas<sup>1</sup>.

Para el año 2013, cuenta con un presupuesto vigente de L.5,073,901 sin ejecución financiera al II trimestre, debido a que se encuentra en proceso de elaboración y revisión de Terminos de Referencia para llevar a cabo los procesos de contratación de las consultorías.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Al segundo trimestre del año 2013, el ritmo de ejecución es lento puesto que la Unidad Ejecutora no reporta avances físicos- financieros identificando la siguiente problemática:

Cuadro No.

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	Unidad Ejecutora presenta atrasos en vista que las aprobaciones por parte del Organismo son poco dinámicas.	Mejorar del monitoreo y asistencia técnica, para minimizar el riesgo de retrasos en la ejecución de los proyectos, a manera de integrar acciones para dar cumplimiento a las actividades a fin de evitar desfases en la ejecución.	IAIP/AECID

### 3.6 CONCLUSIONES

- 1) El proyecto muestra bajo nivel de ejecución tanto físico como financiero debido a que se encuentra en proceso de inicio, actualmente se encuentra en elaboración de Términos de Referencia.

### 3.7 RECOMENDACIONES

- 1) La Unidad Ejecutora debe continuar realizando esfuerzos a fin de dar cumplimiento a la programación de metas.

<sup>1</sup> Se denominan Instituciones Obligadas a todas aquellas Instituciones que administran recursos públicos.

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ANEXO No. 1

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AL II TRIMESTRE, 2013  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Proyecto	Nro Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado II Trimestre			Devengado Anual				Comprometido Anual			
			Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	% Ejec. (Dev/Vig)	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	% Ejec. (Com/Vig)
1	0032 - Instituto de Acceso a la Información Pública		-	-	-	5,073,901	-	5,073,901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES (AECID 03000724/1071/11)	AECID 03000724/1071/11	-	-	-	5,073,901	-	5,073,901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA  
EJECUCIÓN FÍSICA  
AL II TRIMESTRE 2013  
INSTITUCIÓN: 032-Instituto de Acceso a la Información Pública**

ANEXO No. 2

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual		2do Trimestre						
			Cantidad	Porcentaje	Programación		Ejecución				
					Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES (AECID 03000724/1071/11)	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS QUE AYUDEN A FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES	CONSULTORÍA	5	-	1	-	-	-	-	-	-

FUENTE: SIAFI