



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
Septiembre 30, 2020

LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020.**

Atentamente,



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

Septiembre 30, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Repavimentación de 2.97 Kms. De calles de terrazas tipo I y 3.90 Kms. De calles de terrazas tipo III	Colonias Apadrinados, El Milagro, Colinas de Suiza I, II, III y calle principal Sinal a sector El Rancho de Villanueva, Cortes	Conformación y Balastado de calles tipo I, Compactado, limpieza y definición de cunetas en la col. Apadrinados, El Milagro, Calle de acceso al Cementerio, sección de 4 Mts. 1.08 Kms., Calle de acceso principal, sección de 5 Mts. 00.97 Kms., conformación de calles tipo III con motorizadoras en calle de acceso a la Col. Jerusalén, sección de 4 Mts. 0.74 Kms. Conformación de calles tipo III con motorizadoras en Colinas de Suiza I, II y III, sección de 4 Mts. 2.75 Kms., sección de 6 Mts. 0.41 Kms., conformación y balastado de calles tipo I, compactado, limpieza y definición de cunetas en calle principal Sinal a sector El Rancho en sección de 4.5 Mts. 0.92 Kms.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de productos de las actividades de conformación de calles	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y agregado de material selecto	Fondos Municipales	L 630,531.00	21/05/2020	Ejecutado	L 630,531.00	22/06/2020	Aciertado	No hubo	No hubo
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES S. Y. G. (Gerson Fidel Osorio Hernández)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Bodega, Instalación de Aire Acondicionado y Remodelación del Salón para uso como Salón de sesiones y reuniones de Corporación adecuándolo a los protocolos de bioseguridad Covid-19	Colonia Walter Perdomo, Villanueva, Cortes	Construcción de Bodega, Trazado y marcado, Excavación, Cimentación corrida 0.5x15 3#3, Relleno con material selecto y compactado, sobreelevación 0.60 mts., solera inferior 15x15 3#3 y 2, Pared de bloque de 6" sisado ambos lados, solera superior 15x15 3#3 y 2, castillos de 15x4 #3 y #2 c. 15, Techo estructura metálica lámina de aluzinc C#26, Piso de concreto pulido, Pintura en paredes, Puerta metálica (contramanco, llavín, pintura y visagras), Ventana de alingulo y malla desplegable 1.10 Mts., Lámpara 2x4 led, Tomacorriente doble 120V. 20 Amp., Interruptor sencillo. Remodelación de Salón 7 ventanas corredizas 1.7x1.1, Puerta de vidrio abatible 2 hojas, Bomba cisterna 1 HP y tanque, Pared de tabla yeso en área de cocina, remover sanitarios, taper y abrir boquetes para puertas, instalación de urinarios con sus paredes y puertas, Cielo falso de tabla yeso, Instalación de Cerámica, enchape de rampas y escenario, Cerámica en mueble de cocina, Instalación de 2 Aires Acondicionados 5 Toneladas, Pintura de paredes internas, 6 Tomacorrientes dobles 110V. 20 Amp., 4 Lámparas led 2x40, Acometida eléctrica 1/0, Centro de carga 6 espacios, Contenedores y Cortinas, Data Show y estructura y pantalla proyectora.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de materiales propios de la excavación del suelo y la construcción	Excavación de terreno para cimentación corrida, Relleno de material selecto	Fondos Municipales	L 696,675.63	06/04/2020	Ejecutado	L 702,648.19	23/6/2020	6.1655% Mayor a lo presupuestado	42,954.04	Aumento en las cantidades de obra



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

Septiembre 30, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELECTRIKOS) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras en Sistema Eléctrico y alumbrado Público	Col. Nueva Esperanza, Sector Sur, Villanueva, Cortés	Perforación de 5 agujeros para postes y retenidas, suministro e instalación de bastidores de 3 hilos, transformador de 50 Kva., suministro y flechado 296 pies de línea secundaria dos fases mas neutro con cable 3/0 W/P y cable 24 ACSR neutro 120/240 V., suministro y armado de cruces de madera de 8 pies, caja corta circuito de 27 KV., Para rayo de 27 KV., 4 lámparas tipo led de 50 watts 87-270 V. co brazo metálico, protección a tierra con vanilla.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte necesarios para la ejecución del proyecto	No hubo	Excavación del suelo para hincado de postes y retenidas.	Fondos Municipales	L. 227,958.75	17/01/2020	Ejecutado	L. 227,958.75	17/6/2020	Acertado	No hubo	No hubo
4	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Remodelación de oficina de Servicios Generales	Municipalidad en Villanueva, Cortés	7.10 M ² de Pared de bloque de concreto de 4", 7.10 M ² repello de pared, 38.10 M ² resane y pintura de paredes, 26.75 M ² reforzamiento de estructuras de madera y tacho aluzinc, 13.40 M ² de reparación de piso, 13.40 M ² de cielo falso fleje metálico y lámina de panel, ventana de vidrio, puerta metálica lemoformada y contramarco, 4 tomacorrientes, 1 lámpara led doble, interruptor sencillos, tomacorriente para 220 V., centro de carga, breakers, estante para colocar insumos, aire acondicionado de 12,000 BTU, desmontaje de estructuras existentes, tallado de boquete para puerta y ventana	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales propios de la construcción	No hubo	Fondos Municipales	L. 112,083.35	01/06/2020	Ejecutado	L. 112,083.35	19/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo
5	EMPRESA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS RODRIGUEZ (Rigoberto Rodríguez Serrano)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Reparación de bases y estructuras metálicas de techo de entrada a Escuela Minerva	Dos Caminos, Villanueva, Cortés	Fabricación e instalación de estructuras consistente en joists de 0.70 mts. de ancho x 11.70 mts. de largo, con cuerdas superiores e inferiores de ángulo de 21/12x21/2x3/16, con miembros internos de tubo de chapa 11 y fabricación de columnas de tubo estructural de 4x4, chapa 11 con placa de anclaje de 6x6 3/8	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de soldadura	No hubo	Fondos Municipales	L. 74,200.00	22/01/2020	Ejecutado	L. 74,200.00	17/06/2020	Acertado	No hubo	No hubo
6	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Colector de Aguas Lluvias	Aldesa El Calán, Villanueva, Cortés	Replanteo y nivelación, excavación de material común, botado de material de desperdicio, colocación y compactado de material selecto en piso, colocación de 84 Ml. De tubería Novafort de 24", aterrado y compactación de material selecto, construcción de 2 tragantes para recolección de aguas lluvias, construcción de Pozo de inspección para aguas lluvias, construcción de 2 cajas receptoras, muro de protección para tubo de 24" en descargas de aguas lluvias, reparación de sistema de agua potable y limpieza total.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, otros sedimentos de las actividades del suelo	Remoción del suelo, eliminación de excedentes y agregado y compactado de material selecto	Fondos Municipales	L. 523,082.00	06/07/2020	Ejecutado	L. 523,082.00	06/07/2020	Acertado	No hubo	No hubo



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

Septiembre 30, 2020

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	ACCESORIOS Y SERVICIOS ELECTRICOS (A&S ELECTRIKOS) (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Adición y Mejoras en Sistema Eléctrico de la bomba de agua	Santa Eduvijes, Sector El Calán, Villanueva, Cortes	Revisión de equipo de bombeo, Extracción de equipo de bombeo, sanitización y limpieza de pozo a cielo abierto, instalación y cambio de motor, limpieza de tubería de hierro, instalación y armado de cruces de madera de 8", desmontaje y relleno de línea primaria 2F+N 240 pies, instalación de contactor tripolar de 25 Amps., poda de árboles	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Poda de árboles	No hubo	Fondos Municipales	L. 56,235.00	30/01/2020	Ejecutado	L. 56,235.00	29/06/2020	Acreditado	No hubo	No hubo
8	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (SUMICON) (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Cancha Multiusos y Graderías	Residencial Villa Real, Villanueva, Cortes	CANCHA, PARALES Y TABLERO Chapero, Limpieza y Conformación de 512 M2 de terreno, Trazado y Marcado de 88 M2, Cama de arena compactada e=5 Cm., Relleno Comp. De 199 M3 con material seleccionado, 512 M2 de Losa de Concreto e=10 Cm. 3/8" MM. @30 Cm. A.s., 512 M2 de Curado de Losa, 264 ML de Junta Asfáltica para Losa e=15 Cm., 2 Paralelos de tubo HG 2-1/2" con pintura anticorrosiva, Tablero Metálico con ángulo de hierro 1 1/2" x 8, con pintura anticorrosiva, 8 dados de concreto 50x50x50 Cm. #2 @ 20 Cms., Marcado de Cancha, 512 M2 de pintura epóxica para piso, Limpieza final, Instalación de Rotulo de identificación del proyecto. GRADERÍAS DE CONCRETO 32.40 ML de Trazado y Marcado, 10.05 M3 de excavación de material, 32.40 ML de Cimiento corrido de 30x20 3#3 y #3 @ 20 Cms., 11.80 M2 de Pared de bloque de 6" con bastones de #3 40 Cms. fundido y sisado, 21.60 ML de Castillos de 15x15 4#3 Y #2 @ 15 Cms. y 80 ML de Sentaderas de concreto e=10 Cms.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de particulas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de excavación y fundición de Losa y Graderías	Excavación de terreno para compactar terreno y fundición de Losa y Graderías	Fondos Municipales	L. 870,531.30	22/06/2020	Ejecutado	L. 870,531.30	23/07/2020	Acreditado	No hubo	No hubo
9	SERVICIOS DE FONTANERIA Y MAS (Marco Tulio Castellón Rápelo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas Alcantarillado Sanitario	Limpieza y Mantenimiento de tanque séptico	Sector Guadalupe López, Villanueva, Cortes	Limpieza y mantenimiento del Tanque de Almacenamiento de aguas residuales: a) Extraer las sustancias residuales, b) traslado del material extraído del tanque a la planta de tratamiento, c) Descargar las aguas contaminadas en el sistema	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Desechos de aguas contaminadas al subsuelo y aguas de los ríos	No hubo	Fondos Municipales	L. 91,000.00	13/02/2020	En ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	SERVICIOS DE FONTANERIA Y MAS (Marco Tulio Castellón Rápelo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas Alcantarillado Sanitario	Mantenimiento de Pozos sépticos de aguas residuales en viviendas	Colonia Primero de Mayo, Villanueva, Cortes	Mantenimiento de pozos sépticos de aguas residuales: a) Revisar el agua de los pozos y cargarlas al tanque del camión, b) Traslado de material extraído del pozo al sistema de alcantarillado sanitario, h) Disponer el agua en los pozos de inspección	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Desechos de aguas contaminadas al subsuelo y aguas de los ríos	No hubo	Fondos Municipales	L. 46,800.00	13/02/2020	Ejecutado	L. 46,800.00	28/09/2020	Acreditado	No hubo	No hubo
TOTAL										L. 3,329,097.03							

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura

