



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2014

OFICIO DE-006- 2014

Abogado
Héctor Martín Cerrato
Director ONCAE
Su Oficina

Estimado Abogado:

Por medio de la presente le remito el PACC con la programación de las compras y contrataciones del ejercicio fiscal 2014. El cual ya fue enviado de manera digital al correo de la Señora Mayra Pineda.

Atentamente,



Ramón Espinoza
Ministro de Ciencia Y Tecnología
Director Ejecutivo del INE

ONCAE	
REVISOR:	Mayra Pineda
FECHA:	17/01/14
HORA:	10:43 a.m.

Cc. Lic Jorge Guerra. Gerente de Administración y Presupuesto
Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2014
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Real
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL		
Compra de materiales de oficina para 1ra EPHPM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 1 - 2014	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero					137,000.00
Alquiler de Vehículos para la 1ra EPHPM	LPN	OBJ I - RES 01	LPN - 1 - 2014	Febrero-Marzo		Febrero-Marzo		Febrero		Febrero		Marzo		Marzo					1,250,000.00
Impresión boletas para la 1era EPHPM	LP	OBJ I - RES 01	LP - 1 - 2014	Febrero - Marzo		Febrero - Marzo		Febrero - Marzo		Febrero - Marzo		Marzo		Marzo					320,000.00
Alquiler locales para capacitación para la 1era EPHPM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 2 - 2014	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero					30,000.00
Compra de materiales de oficina para la 2da EPHPM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 3 - 2014	Abril		Abril		Abril		Abril		Abril		Abril					137,000.00
Alquiler de Vehículos para la 2da EPHPM	LPN	OBJ I - RES 01	LPN - 2 - 2014	Mayo-Junio		Mayo-Junio		Mayo		Mayo		Junio		Junio					1,250,000.00
Impresión boletas para la 2era EPHPM	LP	OBJ I - RES 01	LP - 2 - 2014	Junio		Junio		Junio		Junio		Junio		Junio					320,000.00
Alquiler locales para capacitación para la 2era EPHPM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 4 - 2014	Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo					30,000.00
Compra de materiales de oficina para las actividades de Comercio Exterior	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 5 - 2014	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero					35,000.00
Compra de materiales de oficina para las actividades de Hechos Vitales	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 6 - 2014	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero					35,000.00
Impresión de boletines SISNAM	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 7 - 2014	Abril		Diciembre		Abril		Diciembre		Abril		Diciembre					50,000.00
Impresión de los formularios de los 4 actos vitales	LP	OBJ I - RES 01	LP - 3 - 2014	Julio		Septiembre		Julio		Septiembre		Septiembre		Septiembre					350,000.00
Contratación del Seguro del Personal	LP	POA INE	LP - 4 - 2014	febrero		febrero		febrero		marzo		abril		diciembre					317,000.00
Contratación del Seguro de Vehículos	3 C	POA INE	3 C - 8 - 2014	Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre		Septiembre					60,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2014
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV.				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)												
				Etapa Bases			Etapa de Evaluación de Ofertas			Etapa de Contratación			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Contratación del Servicio de Vigilancia	LPN	POA INE	LPN - 3 - 2014	Feb-Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Diciembre				900,000.00
Contratación del Servicio de Aseo	LPN	POA INE	LPN - 4 - 2014	Feb-Marzo		Marzo		Marzo		Marzo		Diciembre				720,000.00
Compra de suministros vehiculos	3 C	POA INE	3 C - 9 - 2014	Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre		380,000.00
Compra de suministros de oficina, varias Gerencias INE	3 C	POA INE	3 C - 10 - 2014	Febrero		Mayo		Febrero		Mayo		Febrero		Mayo		800,000.00
Compra de suministros de oficina, varias Gerencias INE	3 C	POA INE	3 C - 11 - 2014	Agosto		Diciembre		Agosto		Diciembre		Agosto		Diciembre		800,000.00
Publicaciones Anuario Estadístico	LP	OBJ 1 -RES 01	LP - 5 - 2014	Octubre		Noviembre		octubre-nov.		octubre-nov.		noviembre		noviembre		250,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)														Estimada	L8,171,000.00	
														REAL		

Fecha de emisión:	16/01/2014	Fecha de Actualización:		Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha de Aprobación:		Fecha de Aprobación:		Fecha de Actualización ONCAE:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
Gerencia de Administración y Presupuesto

Suyapa Fonseca
Suyapa Fonseca
Gerencia de Planificación



 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
 SECCION DE COMPRAS
 HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2014
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL			PROCESO DE SELECCIÓN					DATOS DEL CONTRATO							
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	INICIO		FIN		FECHA DE FIRMA CONTRATO		INICIO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		FIN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO		COSTO DE LA CONSULTORÍA	
				ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS minimo</i>	<i>correlativo POA</i>												
Administradora fondos BID	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		377,136.00	
Especialista en Contabilidad	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		205,800.00	
Gestora de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		120,000.00	
Gestora de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		120,000.00	
Especialista en Informática	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		300,000.00	
Gestora de Sub Dirección	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		180,000.00	
Recepcionista	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Motorista	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		108,000.00	
Colaborador de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		216,000.00	
Gestora de Auditoria Interna	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		120,000.00	
Analista de Bases de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		240,000.00	
Gestora de Recursos Humanos	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		120,000.00	
Custodio	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		158,400.00	
Custodio	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		158,400.00	
Custodio	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		158,400.00	
Mecánico	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		158,400.00	
Especialista en Capacitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		156,000.00	
Especialista en Marketing	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		109,800.00	
Especialista en Control de Campo	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Especialista en Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		214,200.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		96,000.00	
Especialista en Recoleccion de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		96,000.00	
Especialista en Ingenieria Informática	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		360,000.00	
Técnico en Digitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Analista sistema de Información Computarizado	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		192,000.00	
Especialista Servicios Secretariales	POA - INE		POA - INE	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		108,000.00	
Especialista en Computación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		240,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		180,000.00	
Analista de Datos de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		264,000.00	
Clasificador de boletas de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Clasificador de boletas de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		144,000.00	
Global de XVII Censo de Poblacion y VI de Vivienda	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		360,000.00	
Consultor Individual Analisis modulos de empleo y desempleo en el pais	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014		06/01/2014		31/12/2014		660,000.00	

Consultoria para el Analisis de los Grupos de Pobreza, a partir de la Encuesta Actualizada hasta 2014	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		240,000.00	
consultor para apoyar a la Dirección Ejecutiva del INE en la aplicación de la estrategia de desarrollo Estadístico Nacional.	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		600,000.00	
Consultoria para apoyar el XVII Censo de Poblacion y VI de Vivienda	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		240,000.00	
Consultoria para apoyar el XVII Censo de Poblacion y VI de Vivienda	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		360,000.00	
Asesor de Gerencia de Estadísticas Económicas en el área de Agropecuaria	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		461,400.00	
Motorista	POA - INE	POA - INE	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		124,800.00	
Motorista	POA - INE	POA - INE	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		144,000.00	
Digitador Hechos vitales	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		94,332.00	
Digitador Hechos vitales	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	06/01/2014				06/01/2014	06/01/2014	31/12/2014		94,332.00	
Tecnico en bases de datos SISNAM	OBJ 1 - Res 1	OBJ 1 - Res 1	01/02/2014				01/02/2014	01/02/2014	31/12/2014		220,000.00	
Total Consultores Individuales:											L. 9,363,400.00	L. -

NOTA: ESTOS CONSULTORES VIENEN LABORANDO PARA EL INSTITUTO DESDE EL AÑO 2010

Fecha de emisión: 16/01/2014
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
 Fecha de Aprobación:

Fecha de Registro ONCAE:
 Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

Gerencia de Administración y Presupuesto

Suyapa Fonseca
 Suyapa Fonseca
 Gerencia de Planificación

Rigoberto Barrientos
 Rigoberto Barrientos
 Contador General

