


**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION DE ENERO 2015

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion enero 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Proyecto: Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Paises Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores-OCCEFS, ejecutado por el TSC en condicion de Secretaria Ejecutiva de la organizacion.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de Avance /Consultorias/ equipos/Publicaciones	4	3,000.00	0	0.00	Se contrató un consultor (sede Costa Rica) en el mes de marzo por un periodo de 16 meses para apoyar la CGR de Costa Rica , contraparte tecnica del Proyecto, a quien a la fecha se han cancelado honorarios hasta el mes de diciembre del 2014; Durante el mes de enero nos aprobó el BM cuatro contrataciones de consultores expertos de contenido. Estamos a la espera de que el BM nos apruebe los contratos para la firma de los mismos y proceder de inmediato a abrir las ofertas ofertas economicas de la firma consultora internacional que desarrollará soluciones E-learning para la produccion de un programa de capacitacion y certificacion virtual para las EFS de la OCCEFS.
2	Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones	0.00	5,850.38	0.00	0.00	En el mes de enero recibimos comunicacion por parte del consultor coordinador, de rescision del contrato a partir del mes de Febrero, 2015. Se publicaron en diarios locales, la Gaceta, pagina web del TSC y de la AECID, el aviso de la licitacion publica nacional para la compra de equipos de computo y un vehiculo para el TSC. Se recibieron y evaluaron las ofertas tecnicas y economicas de los postulantes para las contrataciones de las consultores internacionales especialistas en diferentes temas de auditoria y control. Se prepararon las actas con los resultados respectivos y por los temas que no presentaron ofertas se haran nuevos invitaciones publicas. A inicios del mes de Febrero cancelaremos facturas por publicaciones y pago final al consultor coordinador del proyecto.

Tegucigalpa MDC, 10 de febrero de 2015




Conrado Gomez Gradiz
 Jefe de la Unidad de Administracion de Proyectos del TSC