

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

**RESULTADOS DE PRODUCCION DE MARZO 2015**

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Finandamiento ( Quien Financia y No. )	Monto Asignado	Unidad de medida	Programacion marzo 2015		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Miembros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores- OCCEFS, ejecutado por el TSC en condición de Secretaría Ejecutiva de la organización.	Banco Mundial - TF- Donacion Regional a la OCCEFS- TF-099228	USD\$ 500,000.00	Informes de Avance /Consultorias	2	2,000.00	1	0.00	Honorarios correspondiente a los meses de marzo y abril a la consultora contratada en el mes de marzo, 2014 para apoyar la EFS de Costa Rica, contraparte tecnica del proyecto por un periodo de 16 meses , a quien a la fecha no se le han cancelado los mismos en vista que aun no nos ha enviado el informe del mes de abril . Se contrataron tres consultores individuales expertos de contenido, ( sede en Costa Rica), y la firma consultora internacional denominada Consorcio Formacion Digital de Chile/ Formacion Digital, que desarrollará soluciones E-learning para la producción de un programa de capacitación y certificación virtual para las EFS de la OCCEFS. La contraparte tecnica del proyecto es la EFS de la republica de Costa Rica.
2	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a traves de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	1	6,435.00	1	6,435.00	Se contrato un consultor internacional para apoyar al TSC en el desarrollo e implementacion de la auditoria de Gestion en las Instituciones operadoras de justicia. Se cancelaron facturas pendientes del mes de febrero por compra de equipos para el TSC y logistica para el evento de la firma del memorando de Entendimiento entre las Instituciones Operadoras de Justicia, la ONADICI y el TSC , realizado en el mes de febrero del 2015.

Tegucigalpa MDC, 8 de abril de 2015

Cooprado Somet Gradiz  
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

